

Governo suspende obras em praças

« PATRIMÔNIO » Revitalização das praças do Centro Histórico de Natal foi paralisada por conta de sucessivos adiamentos do fim das reformas por parte da empresa contratada. Não há prazo para o retorno das obras

Ademora para a conclusão dos trabalhos de revitalização das praças do Centro Histórico de Natal levou a Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) a suspender por 15 dias os serviços da empresa M&K Comércio e Construções Ltda. Nesse período, serão avaliadas as razões de tanta morosidade. Desde que a primeira das 14 praças começou a ser reformada em 2017, apenas seis foram entregues e duas estão em andamento. Ao longo desse tempo, algumas paralisações aconteceram e levaram o Governo a conceder aditivos ao contrato devido ao aumento dos custos.

O projeto foi licitado em 2016 inicialmente por R\$ 8,9 milhões e seu último prazo para a conclusão terminava no dia 25 de julho, com um orçamento de R\$ 9,4 milhões. Como não havia expectativa de conclusão a tempo, o titular da SIN, Gustavo Coelho, resolveu no último dia 23, suspender o contrato por duas semanas.

“Fizemos essa suspensão para iniciarmos uma avaliação de ajustes dos trabalhos. Estávamos com o prazo contratual em vias de se exaurir e foi preciso parar e avaliar o porquê estamos encerrando mais um aditivo de prazo sem que a empresa consiga concluir, sendo que algumas praças sequer começaram a receber os trabalhos”, disse o secretário.

Uma comissão composta por engenheiros e arquitetos começou então essa análise de todos os elementos do contrato, do serviço e dos argumentos da empresa M&K Comércio e



Projeto de revitalização das praças do Centro Histórico foi licitado em 2016, por R\$ 8,9 milhões. Na Praça Augusto Severo, Ribeira, obras estavam em andamento

Construções Ltda. Gustavo Coelho disse se trata de uma medida de prudência. “Vamos avaliar cada detalhe dessa contratação porque a empresa alega que não conseguiu fazer os ajustes orçamentários, então a gente observa que o problema foi mais por parte da empresa do que pelo Governo”, declarou.

O projeto de recuperação das praças do Centro Histórico de Natal foi elaborado pela gestão passada e, segundo Gustavo Coelho, precisou passar por readequações orçamentárias por

causa de falhas, como falta de acessibilidade. Algumas vezes ficou parado. Durante a pandemia em 2020 seguiu num ritmo mais lento. Dois dos logradouros foram inaugurados na gestão anterior, mas com serviços incompletos que precisaram de complementação para atender as exigências da Caixa Econômica Federal e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que acompanham os trabalhos.

Foram contempladas as praças Santa Cruz da Bica, André

de Albuquerque (em andamento), Padre João Maria (concluída), 7 de Setembro (concluída), Dom Vital, Djalma Maranhão, Praça das Mães (concluída), Praça do Estudante (concluída), João Tibúrcio, Largo do Memorial Câmara Cascudo (concluída), Praça da Av. Walfredo Gurgel e Parada Metropolitana, todas na Cidade Alta; além da Praça Augusto Severo (em andamento) e a José da Penha (concluída), na Ribeira.

A recuperação desses equipamentos históricos foi apro-

vada dentro do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, coordenada pela SIN-RN, e prevê novo paisagismo, nova pintura e iluminação, recuperação de monumentos e projeto moderno de acessibilidade. O projeto foi elaborado por intermédio do Governo do RN via secretaria estadual de Turismo e encaminhado ao Ministério da Cultura (MinC) ainda em 2013.

De acordo com o secretário Gustavo Coelho, somente após

análise que está sendo feita com a suspensão do contrato, é que se poderá definir o futuro dessas obras, se permanecem com a mesma empresa, se será judicializada ou se negocia novo aditivo aumentando o valor da obra e elaborando novo cronograma de conclusão. “Essas questões só poderão ser resolvidas após os relatórios. O atraso pode até significar inviabilidade de prosseguir-las porque sobrecarrega o Estado com mais um reajustamento de contrato”, disse o secretário da Infraestrutura do Estado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN
Santa Cruz
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - SRP
 No Aviso de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP, publicado na Tribuna do Norte, em 27 de julho de 2021, ONDE SE LÊ: “Santa Cruz/RN, 26 de agosto de 2021”, LEIA-SE: “Santa Cruz/RN, 26 de julho de 2021”.
 Santa Cruz/RN, em 30 de julho de 2021.
 Carlos Antônio de Pontes - Pregoeiro Municipal

INFORMATIVO DE CONCESSÃO.
 A Empresa **Petrus Distribuidora de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.**, CNPJ – 27.043.065/0001-70 vem por meio desse publicar a concessão dessa Licença Previa, N 2020-149588/TEC/LP – 0022 datada de 27/07/2021 e válida até 27/07/2023.
 Pedro Alexandro Lima
 Socio-Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIARIAS E CONDIMENTO SM LTDA., CNPJ: 06.179.494/0001-08, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para a autorizar a operação industrial de molhos e temperos na fábrica, tendo como **objetivo do licenciamento** a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com um meio ambiente ecologicamente equilibrado, localizada BR 304, km 296, s/n, lotes 3 e 4, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Macaíba.
 Sandro Jorge Peixoto de Lima
 Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
 O Município de Pedra Grande torna público que no dia **17/08/2021, às 09h30**, fará licitação na modalidade TP nº 003/2021 – Objetivo: **Contratação de empresa de engenharia especializada para “Pavimentação estrada vicinal - trecho entre a sede do município e a Praia de Enxu Queimado, neste município de Pedra Grande RN” etapa 2ª e 3ª.** Edital e anexos em: cpl@pedragrande.rn.gov.br, ou na CPL na Rua Severino Ferreira, 203, Centro, Pedra Grande/RN.
 Pedra Grande/RN, 29/07/2021
 Wallace Maciel do Nascimento Silva
 Presidente da CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA CRUZ/RN - SAAE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
 O Pregoeiro do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Cruz torna público a quem interessar, que estará realizando no dia **12 de agosto de 2021, às 10h30min**, na sede do SAAE, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021-SRP, objetivando o **Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de material e utensílios de limpeza para atendimento às necessidades do órgão.** O Edital encontra-se disponível na sede do SAAE, à Av. Rio Branco, nº 609, Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a utilização de normas e medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Santa Cruz/RN, mantendo-se a distância de 1,50 metro entre as pessoas presentes, como também utilizando-se o álcool em gel para fins de higienização dos participantes. Caso o licitante opte em se fazer presente na sessão pública, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE estar portando máscara para seu uso pessoal, não estar em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado.
 Santa Cruz/RN, em 30 de julho de 2021
 Jaidelson Bezerril Freire - Pregoeiro do SAAE

MOTIVOS PARA FAZER O BEM TODO MUNDO TEM

Escolha o seu motivo e a sua maneira de ajudar

Doe qualquer valor:
 Banco do Brasil
 Ag. 2870-3
 Conta: 501.503-0

Seja um voluntário ou colaborador.

GACC 30 Anos
 Grupo de Apoio à Criança com Câncer

ALEGRIA GACC

Av. Floriano Peixoto, 383 - Tirol [gacc.rn](https://www.gacc.rn) [GACCRN.ORG.BR](https://www.gaccrn.org.br)

classificados
4006.6161