

Obra: EQUIPAMENTO PARA APOIO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE FORMA DIRETA PELO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO														
Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	EQUIPAMENTOS													
1.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO (incluso operador e excluso óleo diesel)	24 equip. 100,00% 222.795,72	1 equip. 8,33% 18.566,31											
	PARCIAL (%)	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	ACUMULADO (%)		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
	TOTAL PARCIAL (R\$)	222.795,72	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31	18.566,31
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		18.566,31	37.132,62	55.698,93	74.265,24	92.831,55	111.397,86	129.964,17	148.530,48	167.096,79	185.663,10	204.229,41	222.795,72

Santa Cruz/RN - 08 de fevereiro de 2023

Charles Franklin Dantas de Araújo
Engenheiro Civil - CREA 2108131868