
Obra: Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Diversas Unidades de ensino e escolas da zona rural de Santa Cruz/RN

ITEM VALOR (R$)

1. 629.002,20

2. 228.081,30

3. 281.816,13

4. 239.958,48

5. 276.966,49

6. 115.368,20

7. 44.415,28

8. 141.727,35

9. 96.458,14

TOTAL: 2.053.793,57

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA RN 2117133827

QUADRO RESUMO

EM JOÃO DE OLIVEIRA II - COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO 

UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS - COMUNIDADE RURAL PITOMBA

UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA - COMUNIDADE RURAL TANQUES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE XV MARIA AUGUSTA - COMUNIDADE RURAL VOLTA

UNIDADE IX SANTA ISABEL - COMUNIDADE RURAL CAIÇARINHA DO CARNEIRO

EM MANOEL FERNANDES - COMUNIDADE RURAL UMBÚ

ESCOLAS

UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA - COMUNIDADE RURAL ANGICOS

 EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA - COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO 

ALTO DA COLINA 

UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE - COMUNIDADE RURAL CATOLÉ



OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN ( 6°20'42.69"S e 35°56'45.90"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN

REFORMA

1.1 ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA 20.556,55

1.1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 332,27         401,94           2.411,64

1.1.2 COMPOSIÇÃO 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA VG 1,00 14.999,52    18.144,91      18.144,91

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.476,70

1.2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 86,96            42,56            51,48             4.476,70

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 26.695,33

1.3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 98,29            60,52            73,21             7.195,81

1.3.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 189,12          76,21            92,19             17.434,97

1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 65,21            26,18            31,66             2.064,55

1.4 FUNDAÇÃO 77.541,99

1.4.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 6,71              469,73         568,23           3.812,82

1.4.2 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS) M3 19,91            1.690,11      2.044,52        40.706,39

1.4.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 141,98          70,06            84,75             12.032,81

1.4.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 9,09              1.690,11      2.044,52        18.584,69

1.4.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 207,71          9,58              11,58             2.405,28

1.5 ESTRUTURAS 109.597,92

CONCRETO ARMADO

1.5.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 6,24              2.474,50      2.993,40        18.678,82

1.5.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 13,09            2.474,50      2.993,40        39.183,61

1.5.3 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
M2 323,66          126,67         153,23           49.594,42

VERGAS E CONTRAVERGAS

1.5.4 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 44,80            34,67            41,94             1.878,91

1.5.5 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 8,40              25,80            31,21             262,16

1.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 80.440,70

TETO

1.6.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
M2 323,66 6,30              7,62               2.466,29

1.6.2 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 323,66 32,25            39,01             12.625,98

PAREDE

1.6.3 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 12,60 39,67            47,98             604,55

1.6.4 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 326,85          38,27            46,29             15.129,89

1.6.5 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 722,44          3,31              4,00               2.889,76

1.6.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 392,36          24,59            29,74             11.668,79

1.6.7 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 330,08          21,03            25,43             8.393,93

1.6.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 330,08          58,43            70,68             23.330,05

1.6.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 19,90            138,39         167,41           3.331,46

1.7 ESQUADRIAS 30.113,29

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

1.7.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 7,23              6,35              7,68               55,53

ESQUADRIA DE MADEIRA

1.7.2 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 10,08            622,22         752,69           7.587,12

ESQUADRIAS METÁLICAS

1.7.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR/CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 11,30            354,28         428,57           4.842,84

1.7.4 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 19,36            383,21         463,56           8.974,52

1.7.5 COMPOSIÇÃO 05 PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 7,23              274,25         331,76           2.398,62

PCD E PEITORIL

1.7.6 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,92              740,78         896,12           1.720,55

1.7.7 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 6,00              230,64         279,00           1.674,00

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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1.7.8 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
M 21,74            108,76         131,56           2.860,11

1.8 COBERTURA 50.100,75

1.8.1 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 444,25          52,21            63,15             28.054,39

1.8.2 COMPOSIÇÃO 34 ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA M 20,04            70,11            84,81             1.699,59

1.8.3 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 444,25          33,37            40,36             17.929,93

1.8.4 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 33,18            22,44            27,14             900,51

1.8.5 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 66,36            18,89            22,85             1.516,33

1.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 45.048,61

ÁGUA FRIA

1.9.1 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 42,00            98,96            119,71           5.027,82

1.9.2 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 3,00              57,90            70,04             210,12

1.9.3 89349
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA.
UND 6,00              20,02            24,21             145,26

1.9.4 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M 15,50 14,46 17,49             271,10

1.9.5 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 72,70 4,11 4,97               361,32

1.9.6 COMPOSIÇÃO 36 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UND 2,00 1.165,63 1.410,06        2.820,12

ESGOTO

1.9.7 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 12,00            9,05              10,94             131,28

1.9.8 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 12,00            8,60              10,40             124,80

1.9.9 91792
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 25,55            41,55            50,26             1.284,14

1.9.10 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 8,00 64,15 77,60             620,80

1.9.11 91794

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 17,40 31,37 37,94             660,16

1.9.12 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 12,00 52,09 63,01             756,12

1.9.13 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
M 91,37 23,37 28,27             2.583,03

1.9.14 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 2,00 21,88 26,46             52,92

1.9.15 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
UND 4,00 333,66 403,62           1.614,48

1.9.16 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UND 2,00 9,77 11,81             23,62

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

1.9.17 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              309,79         374,75           749,50

1.9.18 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 10,00 155,14 187,67           1.876,70

1.9.19 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 12,00            348,33         421,37           5.056,44

1.9.20 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 12,00 76,35 92,36             1.108,32

1.9.21 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 6,00              69,06            83,54             501,24

1.9.22 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 4,00              245,34         296,78           1.187,12

1.9.23 102235
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00              255,12         308,61           1.851,66

1.9.24 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 2,00              811,93 982,19           1.964,38

1.9.25 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 12,00            59,86 72,41             868,92

GRANITO

1.9.25 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
M2 17,47 492,92 596,28           10.417,01

1.9.26 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 5,70              403,21         487,76           2.780,23

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 63.400,47

ALIMENTAÇÃO

1.10.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 3,21              60,52            73,21             235,00

1.10.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3,12              26,18            31,66             98,78

1.10.3 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 111,20          10,77            13,02             1.447,82
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1.10.4 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 333,60          36,93            44,67             14.901,91

1.10.5 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

1.10.6 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 25,00            12,99            15,71             392,75

1.10.7 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              126,48         153,00           153,00

1.10.8 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 31,00            133,30         161,25           4.998,75

TOMADAS E INTERRUPTORES (PRÉDIO NOVO)

1.10.9 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 16,00            145,77         176,33           2.821,28

1.10.10 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 14,00            201,97         244,32           3.420,48

1.10.11 91996
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 13,00            26,30            31,81             413,53

TOMADAS E INTERRUPTORES (CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE)

1.10.12 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 17,00            7,41              8,96               152,32

1.10.13 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 142,30          8,43              10,19             1.450,04

1.10.14 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1.902,63       6,30              7,62               14.498,04

1.10.15 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 17,00            35,61            43,07             732,19

LUMINÁRIAS

1.10.16 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 27,00            115,45         139,65           3.770,55

1.10.17 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 27,00            38,03            46,00             1.242,00

AR CONDICIONADOS

1.10.18 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 23,00            400,16         484,07           11.133,61

1.10.19 COMPOSIÇÃO 11
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 24.000 BTU OU 22.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 2,00              459,11         555,38           1.110,76

ATERRAMENTO

1.10.20 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

1.11 PAVIMENTAÇÃO 46.245,55

PISO  

1.11.1 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 20,26            452,33         547,18           11.085,87

1.11.2 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 405,11          32,94            39,84             16.139,58

1.11.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 323,64          37,72            45,62             14.764,46

1.11.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 4,80              76,90            93,02             446,50

1.11.5 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 10,75            237,43         287,21           3.087,51

1.11.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 6,10              97,80            118,30           721,63

1.12 PINTURA 64.646,08

TETO

1.12.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. M2 323,66 2,44 2,95               954,80

1.12.2 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 323,66 19,73 23,86             7.722,53

1.12.3 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 993,67 11,03 13,34             13.255,56

PAREDE

1.12.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 146,00 1,79 2,16               315,36

1.12.5 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 228,91 10,47 12,66             2.898,00

1.12.6 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 636,82 10,01            12,10             7.705,52

1.12.7 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 2019,15 11,48 13,88             28.025,80

1.12.8 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 39,80            27,21            32,91             1.309,82

ESQUADRIAS

1.12.9 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 119,55 15,18 18,36             2.194,94

1.12.10 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 14,46            15,08            18,24             263,75
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN ( 6°20'42.69"S e 35°56'45.90"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1.13 DIVERSOS 10.138,26

1.13.1 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 4,63              486,80         588,88           2.726,51

1.13.2 COMPOSIÇÃO 35 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 12,50            490,16         592,94           7.411,75

TOTAL GERAL DA OBRA: 629.002,20

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM MANOEL FERNANDES, COMUNIDADE RURAL UMBÚ - Santa Cruz/RN (6°10'46.39"S e  36° 2'59.77"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

2. EM MANOEL FERNANDES_UMBÚ - Santa Cruz/RN

REFORMA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.752,41

2.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 5,83 39,67            47,98             279,72

2.1.2 97626
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 0,80 424,46         513,46           410,77

2.1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 106,09          2,35              2,84               301,30

2.1.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 34,20            42,56            51,48             1.760,62

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.871,30

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 26,40            60,52            73,21             1.932,74

2.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 47,01            76,21            92,19             4.333,85

2.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 19,10            26,18            31,66             604,71

2.3 FUNDAÇÃO 18.955,84

2.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 2,14              469,73         568,23           1.216,01

2.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 3,69              1.690,11      2.044,52        7.544,28

2.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 45,33            70,06            84,75             3.841,72

2.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 2,84              1.690,11      2.044,52        5.806,44

2.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 47,27            9,58              11,58             547,39

2.4 ESTRUTURAS 24.469,70

CONCRETO ARMADO

2.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 3,02              2.474,50      2.993,40        9.040,07

2.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 4,57              2.474,50      2.993,40        13.679,84

VERGAS E CONTRAVERGAS

2.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 21,00            34,67            41,94             880,74

2.4.4 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 5,00              44,10            53,34             266,70

2.4.5 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 19,30            25,80            31,21             602,35

2.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 43.019,08

2.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 16,07            16,72            20,22             324,94

2.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 279,63          2,29              2,77               774,58

2.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 162,10          38,27            46,29             7.503,61

2.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 594,51          3,31              4,00               2.378,04

2.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 355,69          24,59            29,74             10.578,22

2.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 203,10          21,03            25,43             5.164,83

2.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 105,66          55,00            66,53             7.029,56

2.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 97,44            58,43            70,68             6.887,06

2.5.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 1,50              138,39         167,41           251,12

2.5.10 COMPOSIÇÃO 18 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M 39,60            28,71            34,73             1.375,31

2.5.11 COMPOSIÇÃO 19
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 19,80            31,39            37,97             751,81

2.6 ESQUADRIAS 31.072,33

PORTAS E JANELAS

2.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 6,37              6,35              7,68               48,92

2.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 6,24              22,91            27,71             172,91

2.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 21,63            622,22         752,69           16.280,68

2.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 7,90              465,62         563,26           4.449,75

2.6.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 1,65              377,74         456,95           753,97

2.6.6 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,28              740,78         896,12           1.147,03

2.6.7 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 4,00              230,64         279,00           1.116,00

2.6.8 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 13,02            433,68         524,62           6.830,55

2.6.9 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 1,50              150,19         181,68           272,52

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM MANOEL FERNANDES, COMUNIDADE RURAL UMBÚ - Santa Cruz/RN (6°10'46.39"S e  36° 2'59.77"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

2. EM MANOEL FERNANDES_UMBÚ - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

2.7 COBERTURA 27.024,08

2.7.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 114,64          2,50              3,02               346,21

2.7.2 92260
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
UND 4,00              349,64         422,95           1.691,80

2.7.3 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 71,78            52,21            63,15             4.532,91

2.7.4 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 163,19          33,37            40,36             6.586,35

2.7.5 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 9,70              22,44            27,14             263,26

2.7.6 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 19,40            18,89            22,85             443,29

2.7.7 COMPOSIÇÃO 23 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM M 19,80            31,26            37,81             748,64

2.7.8 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 146,26          70,15            84,86             12.411,62

2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.503,55

REMOÇÕES

2.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 4,00              1,03              1,24               4,96

2.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 5,00              8,39              10,14             50,70

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 12,00            98,96            119,71           1.436,52

2.8.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 3,00              57,90            70,04             210,12

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.8.5 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

2.8.6 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

2.8.7 91792
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 5,00              41,55            50,26             251,30

2.8.8 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 5,00              52,09            63,01             315,05

2.8.9 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 1,00              21,88            26,46             26,46

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

2.8.10 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

2.8.11 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 2,00              69,06            83,54             167,08

2.8.12 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

2.8.13 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

2.8.14 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

2.8.15 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00              642,26         776,94           2.330,82

2.8.16 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              309,79         374,75           1.124,25

2.8.17 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

2.8.18 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

2.8.19 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              245,34         296,78           296,78

2.8.20 102235
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              255,12         308,61           617,22

2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.954,27

MURETA

2.9.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,61              60,52            73,21             44,66

2.9.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 0,50              26,18            31,66             15,83

2.9.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80              38,27            46,29             83,32

2.9.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 3,60              3,31              4,00               14,40

2.9.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 3,60              24,59            29,74             107,06

2.9.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 3,60              11,48 13,88             49,97

2.9.7 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
UND 1,00              1.226,11      1.483,22        1.483,22
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM MANOEL FERNANDES, COMUNIDADE RURAL UMBÚ - Santa Cruz/RN (6°10'46.39"S e  36° 2'59.77"O) BDI - SERVIÇOS:
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P. UNIT.(R$)  
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C/ BDI
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2. EM MANOEL FERNANDES_UMBÚ - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ALIMENTAÇÃO

2.9.8 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 14,30            8,43              10,19             145,72

2.9.9 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 42,90            11,07            13,39             574,43

2.9.10 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

2.9.11 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 5,00              12,99            15,71             78,55

2.9.12 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

2.9.13 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 9,00              133,30         161,25           1.451,25

TOMADAS E INTERRUPTORES

2.9.14 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 23,00            145,77         176,33           4.055,59

2.9.15 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 5,00              201,97         244,32           1.221,60

2.9.16 93128
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 7,00              115,45         139,65           977,55

2.9.17 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 14,00            0,48              0,58               8,12

2.9.18 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 8,00              26,30            31,81             254,48

2.9.19 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00              22,21            26,86             107,44

2.9.20 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              39,22            47,44             47,44

2.9.21 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              35,16            42,53             42,53

LUMINÁRIAS

2.9.22 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 22,00            115,45         139,65           3.072,30

2.9.23 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 9,00              0,93              1,12               10,08

2.9.24 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 29,00            38,03            46,00             1.334,00

2.9.25 COMPOSIÇÃO 27

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

UND 6,00              96,14            116,30           697,80

2.9.26 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              18,00            21,77             21,77

AR CONDICIONADOS

2.9.27 COMPOSIÇÃO 28
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E 

EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 1,00              365,09         441,64           441,64

2.9.28 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 4,00              400,16         484,07           1.936,28

2.9.29 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 13,60            9,67              11,69             158,98

ATERRAMENTO

2.9.30 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

2.10 PAVIMENTAÇÃO 26.588,37

2.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 139,24          17,13            20,72             2.885,05

2.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 10,43            452,33         547,18           5.707,09

2.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 208,52          32,94            39,84             8.307,44

2.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 152,81          37,72            45,62             6.971,19

2.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 10,30            76,90            93,02             958,11

2.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 2,03              97,80            118,30           240,15

2.10.7 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 5,29              237,43         287,21           1.519,34

2.11 PINTURA 12.699,83

PAREDE

2.11.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 292,42 1,79 2,16               631,63

2.11.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 172,08 10,47 12,66             2.178,53

2.11.3 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 172,08 10,01            12,10             2.082,17

2.11.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 292,42 11,48 13,88             4.058,79

2.11.5 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 2,25              27,21            32,91             74,05

2.11.6 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 68,31            24,87            30,08             2.054,76

ESQUADRIAS

2.11.7 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 62,36 15,18 18,36             1.144,93

2.11.8 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 26,04            15,08            18,24             474,97

2.12 DIVERSOS 7.170,54
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:
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MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

2.12.1 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 9,92              403,21         487,76           4.838,58

2.12.2 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 3,96              486,80         588,88           2.331,96

TOTAL GERAL DA OBRA: 228.081,30

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA - Santa Cruz/RN (6°16'25.23"S e  35°59'48.41"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

3.  EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA - Santa Cruz/RN

REFORMA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.117,19

3.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 2,45 39,67            47,98             117,55

3.1.2 97626
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 0,73 424,46         513,46           374,83

3.1.3 98526 REMOÇÃO DE  ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. UND 2,00 60,58            73,28             146,56

3.1.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 48,14            42,56            51,48             2.478,25

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 9.133,78

3.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 28,46            60,52            73,21             2.083,56

3.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 69,84            76,21            92,19             6.438,55

3.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 19,32            26,18            31,66             611,67

3.3 FUNDAÇÃO 22.396,88

3.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 2,31              469,73         568,23           1.312,61

3.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 4,44              1.690,11      2.044,52        9.077,67

3.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 38,97            70,06            84,75             3.302,71

3.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 3,94              1.690,11      2.044,52        8.055,41

3.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 56,00            9,58              11,58             648,48

3.4 ESTRUTURAS 36.329,61

CONCRETO ARMADO

3.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 4,83              2.474,50      2.993,40        14.458,12

3.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 6,61              2.474,50      2.993,40        19.786,37

VERGAS E CONTRAVERGAS

3.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 32,40            34,67            41,94             1.358,86

3.4.4 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 4,50              44,10            53,34             240,03

3.4.5 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 11,20            25,80            31,21             349,55

3.4.6 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 2,60              43,46            52,57             136,68

3.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 53.000,09

3.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 49,55            16,72            20,22             1.001,90

3.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 220,28          2,29              2,77               610,18

3.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 201,91          38,27            46,29             9.346,41

3.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 657,51          3,31              4,00               2.630,04

3.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 387,48          24,59            29,74             11.523,66

3.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 270,03          21,03            25,43             6.866,86

3.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 40,26            55,00            66,53             2.678,50

3.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 229,77          58,43            70,68             16.240,14

3.5.9 COMPOSIÇÃO 18 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M 39,14            28,71            34,73             1.359,33

3.5.10 COMPOSIÇÃO 19
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 19,57            31,39            37,97             743,07

3.6 ESQUADRIAS 36.026,19

PORTAS E JANELAS

3.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 13,14            6,35              7,68               100,92

3.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 5,78              22,91            27,71             160,16

3.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 23,10            622,22         752,69           17.387,14

3.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 11,40            465,62         563,26           6.421,16

3.6.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 1,82              377,74         456,95           831,65

3.6.6 COMPOSIÇÃO 05 PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 4,20              274,25         331,76           1.393,39

3.6.7 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,68              740,78         896,12           1.505,48

3.6.8 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              230,64         279,00           1.395,00

3.6.9 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 12,45            433,68         524,62           6.531,52

3.6.10 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 1,65              150,19         181,68           299,77

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:
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3.  EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

3.7 COBERTURA 44.704,93

3.7.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 109,59          2,50              3,02               330,96

3.7.2 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 109,59          5,38              6,50               712,34

3.7.3 92262
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
UND 8,00              458,89         555,11           4.440,88

3.7.4 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 213,32          52,21            63,15             13.471,16

3.7.5 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 213,32          33,37            40,36             8.609,60

3.7.6 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 18,52            22,44            27,14             502,63

3.7.7 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 16,37            18,89            22,85             374,05

3.7.8 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 10,60            51,47            62,26             659,96

3.7.9 COMPOSIÇÃO 23 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM M 18,52            31,26            37,81             700,24

3.7.10 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 175,62          70,15            84,86             14.903,11

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.925,10

REMOÇÕES

3.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 4,00              1,03              1,24               4,96

3.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 6,00              8,39              10,14             60,84

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 10,00            98,96            119,71           1.197,10

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.8.4 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

3.8.5 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

3.8.6 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 8,00              64,15            77,60             620,80

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

3.8.7 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

3.8.8 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00              69,06            83,54             83,54

3.8.9 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

3.8.10 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

3.8.11 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

3.8.12 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00              642,26         776,94           1.553,88

3.8.13 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              811,93         982,19           982,19

3.8.14 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              309,79         374,75           749,50

3.8.15 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

3.8.16 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.145,55

ALIMENTAÇÃO

3.9.1 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,55            8,43              10,19             107,50

3.9.2 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 31,65            11,07            13,39             423,79

3.9.3 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

3.9.4 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 7,00              12,99            15,71             109,97

3.9.5 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

3.9.6 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 10,00            133,30         161,25           1.612,50

TOMADAS E INTERRUPTORES

3.9.7 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 21,00            145,77         176,33           3.702,93

3.9.8 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 7,00              201,97         244,32           1.710,24

3.9.9 93128
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 7,00              115,45         139,65           977,55
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3.9.10 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 18,00            0,48              0,58               10,44

3.9.11 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 9,00              26,30            31,81             286,29

3.9.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 9,00              22,21            26,86             241,74

LUMINÁRIAS

3.9.13 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 29,00            115,45         139,65           4.049,85

3.9.14 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 16,00            0,93              1,12               17,92

3.9.15 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 39,00            38,03            46,00             1.794,00

3.9.16 COMPOSIÇÃO 27

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

UND 6,00              96,14            116,30           697,80

3.9.17 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              18,00            21,77             21,77

AR CONDICIONADOS

3.9.18 COMPOSIÇÃO 28
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E 

EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 2,00              365,09         441,64           883,28

3.9.19 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 5,00              400,16         484,07           2.420,35

3.9.20 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 47,85            9,67              11,69             559,37

ATERRAMENTO

3.9.21 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

3.10 PAVIMENTAÇÃO 20.855,73

3.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 38,70            17,13            20,72             801,86

3.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 7,03              452,33         547,18           3.846,68

3.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 140,54          32,94            39,84             5.599,11

3.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 119,94          37,72            45,62             5.471,66

3.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 11,80            76,90            93,02             1.097,64

3.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 2,87              97,80            118,30           339,52

3.10.7 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 12,88            237,43         287,21           3.699,26

3.11 PINTURA 15.219,46

TETO

3.11.1 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 2,85 11,03 13,34             38,02

PAREDE

3.11.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 348,91 1,79 2,16               753,65

3.11.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 170,40 10,47 12,66             2.157,26

3.11.4 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 170,40 10,01            12,10             2.061,84

3.11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 348,91 11,48 13,88             4.842,87

3.11.6 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 4,88              27,21            32,91             160,60

3.11.7 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 92,54            24,87            30,08             2.783,60

ESQUADRIAS

3.11.8 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 73,59 15,18 18,36             1.351,11

3.11.9 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 58,69            15,08            18,24             1.070,51

3.12 DIVERSOS 13.961,62

3.12.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 11,17            441,95         534,62           5.971,71

3.12.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 22,34            82,61            99,93             2.232,44

3.12.3 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 4,56              403,21         487,76           2.224,19

3.12.4 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 6,00              486,80         588,88           3.533,28

TOTAL GERAL DA OBRA: 281.816,13

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA, COMUNIDADE RURAL TANQUES - Santa Cruz/RN (6°18'37.75"S e 35°59'3.63"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

4. UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA_TANQUES - Santa Cruz/RN

REFORMA

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.284,80

4.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 17,62 39,67            47,98             845,41

4.1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 70,79            2,35              2,84               201,04

4.1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 43,48            42,56            51,48             2.238,35

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 10.906,48

4.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 32,23            60,52            73,21             2.359,56

4.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 87,61            76,21            92,19             8.076,77

4.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 14,85            26,18            31,66             470,15

4.3 FUNDAÇÃO 24.736,62

4.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 2,33              469,73         568,23           1.323,98

4.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 4,94              1.690,11      2.044,52        10.099,93

4.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 62,57            70,06            84,75             5.302,81

4.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 3,58              1.690,11      2.044,52        7.319,38

4.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 59,63            9,58              11,58             690,52

4.4 ESTRUTURAS 24.711,04

CONCRETO ARMADO

4.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 4,27              2.474,50      2.993,40        12.781,82

4.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 3,73              2.474,50      2.993,40        11.165,38

VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 10,92            34,67            41,94             457,98

4.4.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 9,80              25,80            31,21             305,86

4.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 44.924,51

4.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 16,07            16,72            20,22             324,94

4.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 324,67          2,29              2,77               899,34

4.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 125,38          38,27            46,29             5.803,84

4.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 644,20          3,31              4,00               2.576,80

4.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 440,30          24,59            29,74             13.094,52

4.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 203,90          21,03            25,43             5.185,18

4.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 90,42            55,00            66,53             6.015,64

4.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 113,48          58,43            70,68             8.020,77

4.5.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 1,50              138,39         167,41           251,12

4.5.10 COMPOSIÇÃO 18 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M 51,24            28,71            34,73             1.779,57

4.5.11 COMPOSIÇÃO 19
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 25,62            31,39            37,97             972,79

4.6 ESQUADRIAS 27.840,11

PORTAS E JANELAS

4.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 11,55            6,35              7,68               88,70

4.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,95              22,91            27,71             54,03

4.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 25,20            622,22         752,69           18.967,79

4.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 4,88              465,62         563,26           2.748,71

4.6.5 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,64              740,78         896,12           1.469,64

4.6.6 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              230,64         279,00           1.395,00

4.6.7 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 5,94              433,68         524,62           3.116,24

4.7 COBERTURA 27.033,62

4.7.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 89,31            2,50              3,02               269,72

4.7.2 COMPOSIÇÃO 31
VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X4" , MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 1A
M 22,02            41,66            50,39             1.109,59

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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4.7.3 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 86,81            52,21            63,15             5.482,05

4.7.4 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 176,12          33,37            40,36             7.108,20

4.7.5 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 26,02            18,89            22,85             594,56

4.7.6 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 17,24            51,47            62,26             1.073,36

4.7.7 COMPOSIÇÃO 23 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM M 26,02            31,26            37,81             983,82

4.7.8 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 122,70          70,15            84,86             10.412,32

4.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.080,49

REMOÇÕES

4.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 3,00              1,03              1,24               3,72

4.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 5,00              8,39              10,14             50,70

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 10,00            98,96            119,71           1.197,10

4.8.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 2,00              57,90            70,04             140,08

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.8.5 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

4.8.6 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

4.8.7 91792
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 16,00            41,55            50,26             804,16

4.8.8 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 20,00            64,15            77,60             1.552,00

4.8.9 91794

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 2,00              31,37            37,94             75,88

4.8.10 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 3,00              52,09            63,01             189,03

4.8.11 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 1,00              21,88            26,46             26,46

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

4.8.12 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

4.8.13 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

4.8.14 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

4.8.15 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

4.8.16 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00              642,26         776,94           2.330,82

4.8.17 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              309,79         374,75           1.124,25

4.8.18 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

4.8.19 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

4.8.20 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              245,34         296,78           296,78

4.8.21 102235
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              255,12         308,61           617,22

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.641,50

MURETA

4.9.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,60              60,52            73,21             43,93

4.9.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 0,30              26,18            31,66             9,50

4.9.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80              38,27            46,29             83,32

4.9.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 1,80              3,31              4,00               7,20

4.9.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 1,80              24,59            29,74             53,53

4.9.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 1,80              11,48 13,88             24,98

4.9.7 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
UND 1,00              1.226,11      1.483,22        1.483,22

ALIMENTAÇÃO
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4.9.8 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 9,00              8,43              10,19             91,71

4.9.9 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 27,00            11,07            13,39             361,53

4.9.10 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

4.9.11 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 7,00              12,99            15,71             109,97

4.9.12 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

4.9.13 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 10,00            133,30         161,25           1.612,50

TOMADAS E INTERRUPTORES

4.9.14 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 9,00              145,77         176,33           1.586,97

4.9.15 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 7,00              201,97         244,32           1.710,24

4.9.16 93128
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 7,00              115,45         139,65           977,55

4.9.17 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 9,00              0,48              0,58               5,22

4.9.18 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              26,30            31,81             63,62

4.9.19 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00              22,21            26,86             107,44

4.9.20 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              39,22            47,44             142,32

LUMINÁRIAS

4.9.21 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 25,00            115,45         139,65           3.491,25

4.9.22 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 8,00              0,93              1,12               8,96

4.9.23 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 30,00            38,03            46,00             1.380,00

4.9.24 COMPOSIÇÃO 27

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

UND 8,00              96,14            116,30           930,40

4.9.25 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              18,00            21,77             21,77

AR CONDICIONADOS

4.9.26 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 7,00              400,16         484,07           3.388,49

4.9.27 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 36,58            9,67              11,69             427,62

ATERRAMENTO

4.9.28 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

4.10 PAVIMENTAÇÃO 24.474,85

4.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 93,20            17,13            20,72             1.931,10

4.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 6,43              452,33         547,18           3.518,37

4.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 208,45          32,94            39,84             8.304,65

4.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 159,61          37,72            45,62             7.281,41

4.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 14,40            76,90            93,02             1.339,49

4.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 17,75            97,80            118,30           2.099,83

4.11 PINTURA 16.471,26

TETO

4.11.1 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 7,96 11,03 13,34             106,19

PAREDE

4.11.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 144,68 10,47 12,66             2.735,32

4.11.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 404,03 1,79 2,16               872,70

4.11.4 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 144,68 10,01            12,10             1.750,63

4.11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 404,03 11,48 13,88             5.607,94

4.11.6 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 126,69          24,87            30,08             3.810,84

4.11.7 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 6,00              27,21            32,91             197,46

ESQUADRIAS

4.11.8 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 60,16 15,18 18,36             1.104,54

4.11.9 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 15,66            15,08            18,24             285,64
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA, COMUNIDADE RURAL TANQUES - Santa Cruz/RN (6°18'37.75"S e 35°59'3.63"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

4. UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA_TANQUES - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

4.12 DIVERSOS 6.853,20

4.12.1 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 4,09              403,21         487,76           1.994,94

4.12.2 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 8,25              486,80         588,88           4.858,26

TOTAL GERAL DA OBRA: 239.958,48

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL: Unidade IX Santa Isabel, Comunidade rural Caiçarinha do Carneiro - Santa Cruz/RN (6°20'44.71"S e 35°58'27.86"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

5. UNIDADE IX SANTA ISABEL, CAIÇARINHA DO CARNEIRO - Santa Cruz/RN

REFORMA

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.478,93

5.1.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 5,61 39,67           47,98             269,17

5.1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 42,50            2,35             2,84               120,70

5.1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 40,58            42,56           51,48             2.089,06

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 5.880,38

5.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 14,73            60,52           73,21             1.078,38

5.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 48,86            76,21           92,19             4.504,40

5.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 9,40              26,18           31,66             297,60

5.3 FUNDAÇÃO 12.850,25

5.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 1,19              469,73         568,23           676,19

5.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 2,78              1.690,11      2.044,52        5.683,77

5.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 19,29            70,06           84,75             1.634,83

5.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 2,17              1.690,11      2.044,52        4.436,61

5.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 36,17            9,58             11,58             418,85

5.4 ESTRUTURAS 24.776,08

CONCRETO ARMADO

5.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK 

= 25 MPA (PILARES)
M3 2,90              2.474,50      2.993,40        8.680,86

5.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK 

= 25 MPA (VIGAS)
M3 4,08              2.474,50      2.993,40        12.213,07

VERGAS E CONTRAVERGAS

5.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 40,80            34,67           41,94             1.711,15

5.4.4 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 30,60            44,10           53,34             1.632,20

5.4.5 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 11,20            25,80           31,21             349,55

5.4.6 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 3,60              43,46           52,57             189,25

5.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 47.048,22

5.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 22,17            16,72           20,22             448,28

5.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 456,62          2,29             2,77               1.264,84

5.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 107,95          38,27           46,29             4.997,01

5.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 643,78          3,31             4,00               2.575,12

5.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 354,51          24,59           29,74             10.543,13

5.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 264,44          21,03           25,43             6.724,71

5.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES.

M2 69,70            55,00           66,53             4.637,14

5.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES.

M2 194,74          58,43           70,68             13.764,22

5.5.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 0,25              138,39         167,41           41,85

5.5.10 COMPOSIÇÃO 18 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M 38,20            28,71           34,73             1.326,69

5.5.11 COMPOSIÇÃO 19
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 19,10            31,39           37,97             725,23

5.6 ESQUADRIAS 46.602,42

PORTAS E JANELAS

5.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 17,80            6,35             7,68               136,70

5.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 17,90            22,91           27,71             496,01

5.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, 

ADUELA, E FERRAGENS
M2 16,80            622,22         752,69           12.645,19

5.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 21,85            465,62         563,26           12.307,23

5.6.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 3,30              377,74         456,95           1.507,94

5.6.6 COMPOSIÇÃO 05 PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 6,00              274,25         331,76           1.990,56

5.6.7 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,92              740,78         896,12           1.720,55

5.6.8 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 6,00              230,64         279,00           1.674,00

5.6.9 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 25,78            433,68         524,62           13.524,70

5.6.10 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 3,30              150,19         181,68           599,54

5.7 COBERTURA 40.081,54

5.7.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 235,18          2,50             3,02               710,24

5.7.2 92260
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
UND 3,00              349,64         422,95           1.268,85

5.7.3 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 42,50            52,21           63,15             2.683,88

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL: Unidade IX Santa Isabel, Comunidade rural Caiçarinha do Carneiro - Santa Cruz/RN (6°20'44.71"S e 35°58'27.86"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

5. UNIDADE IX SANTA ISABEL, CAIÇARINHA DO CARNEIRO - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

5.7.4 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 277,68          37,75           45,66             12.678,87

5.7.5 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 6,91              22,44           27,14             187,54

5.7.6 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 13,82            18,89           22,85             315,79

5.7.7 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.
M 26,30            61,69           74,62             1.962,51

5.7.8 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 8,10              51,47           62,26             504,31

5.7.9 COMPOSIÇÃO 23 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM M 19,90            31,26           37,81             752,42

5.7.10 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 224,10          70,15           84,86             19.017,13

5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.264,04

REMOÇÕES

5.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 3,00              1,03             1,24               3,72

5.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 5,00              8,39             10,14             50,70

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 9,00              98,96           119,71           1.077,39

5.8.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 1,00              57,90           70,04             70,04

5.8.5 89349
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA.
UND 1,00              20,02           24,21             24,21

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5.8.6 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05             10,94             54,70

5.8.7 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60             10,40             52,00

5.8.8 91792
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,00              41,55           50,26             402,08

5.8.9 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 10,00            64,15           77,60             776,00

5.8.10 91794

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 2,00              31,37           37,94             75,88

5.8.11 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 3,00              52,09           63,01             189,03

5.8.12 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 2,00              21,88           26,46             52,92

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

5.8.13 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

5.8.14 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00              69,06           83,54             83,54

5.8.15 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00              34,98           42,31             42,31

5.8.16 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35           92,36             277,08

5.8.17 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64           103,59           103,59

5.8.18 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 3,00              642,26         776,94           2.330,82

5.8.19 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              309,79         374,75           1.124,25

5.8.20 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

5.8.21 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

5.8.22 72720
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 3,00              390,51         472,39           1.417,17

5.8.23 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              245,34         296,78           296,78

5.8.24 102235
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              255,12         308,61           617,22

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.846,98

ALIMENTAÇÃO

5.9.1 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 22,28            8,43             10,19             227,03

5.9.2 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 89,12            11,07           13,39             1.193,32

5.9.3 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 

DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

5.9.4 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 7,00              12,99           15,71             109,97

5.9.5 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90           90,60             90,60
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5.9.6 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 10,00            133,30         161,25           1.612,50

TOMADAS E INTERRUPTORES

5.9.7 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 7,00              145,77         176,33           1.234,31

5.9.8 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 7,00              201,97         244,32           1.710,24

5.9.9 93128
PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 11,00            115,45         139,65           1.536,15

5.9.10 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 18,00            0,48             0,58               10,44

5.9.11 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 9,00              26,30           31,81             286,29

5.9.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 7,00              22,21           26,86             188,02

5.9.13 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              39,22           47,44             47,44

5.9.14 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              35,16           42,53             42,53

LUMINÁRIAS

5.9.15 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 25,00            115,45         139,65           3.491,25

5.9.16 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 13,00            0,93             1,12               14,56

5.9.17 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 19,00            38,03           46,00             874,00

5.9.18 COMPOSIÇÃO 27

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 

JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, INCLUSIVE LAMPÂDA 

LED E FIXAÇÃO.

UND 6,00              96,14           116,30           697,80

5.9.19 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              18,00           21,77             21,77

AR CONDICIONADOS

5.9.20 COMPOSIÇÃO 28
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E 

EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 1,00              365,09         441,64           441,64

5.9.21 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 2,00              400,16         484,07           968,14

5.9.22 COMPOSIÇÃO 11
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 24.000 BTU OU 22.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 4,00              459,11         555,38           2.221,52

5.9.23 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
M 34,20            9,67             11,69             399,80

ATERRAMENTO

5.9.24 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00           62,90             188,70

5.10 PAVIMENTAÇÃO 35.706,16

5.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 264,00          17,13           20,72             5.470,08

5.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 

5CM)
M3 2,53              452,33         547,18           1.384,37

5.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 296,88          32,94           39,84             11.827,70

5.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 290,55          37,72           45,62             13.254,89

5.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 11,00            76,90           93,02             1.023,22

5.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 4,42              97,80           118,30           522,89

5.10.7 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 7,74              237,43         287,21           2.223,01

5.11 PINTURA 18.692,43

TETO

5.11.1 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 3,02 11,03 13,34             40,29

PAREDE

5.11.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 497,34 1,79 2,16               1.074,25

5.11.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 216,06 10,47 12,66             2.735,32

5.11.4 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 216,06 10,01           12,10             2.614,33

5.11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 497,34 11,48 13,88             6.903,08

5.11.6 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 1,14              27,21           32,91             37,52

5.11.7 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 64,40            24,87           30,08             1.937,15

ESQUADRIAS

5.11.8 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 72,90 15,18 18,36             1.338,44

5.11.9 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 110,31          15,08           18,24             2.012,05

5.12 DIVERSOS 14.739,06

5.12.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 21,25            441,95         534,62           11.360,68

5.12.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 13,20            82,61           99,93             1.319,08
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5.12.3 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 0,60              403,21         487,76           292,66

5.12.4 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 3,00              486,80         588,88           1.766,64

TOTAL GERAL DA OBRA: 276.966,49

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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6. UNIDADE XV MARIA AUGUSTA, SÍTIO VOLTA - Santa Cruz/RN

REFORMA

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.239,28

6.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 1,26 39,67            47,98             60,45

6.1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 27,53            2,35              2,84               78,19

6.1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 21,38            42,56            51,48             1.100,64

6.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.971,31

6.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 6,85              60,52            73,21             501,49

6.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 14,58            76,21            92,19             1.344,13

6.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3,97              26,18            31,66             125,69

6.3 FUNDAÇÃO 5.537,80

6.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,65              469,73         568,23           369,35

6.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 1,33              1.690,11      2.044,52        2.719,21

6.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 2,24              70,06            84,75             189,84

6.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 1,01              1.690,11      2.044,52        2.064,97

6.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 16,79            9,58              11,58             194,43

6.4 ESTRUTURAS 7.125,00

CONCRETO ARMADO

6.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 0,86              2.474,50      2.993,40        2.574,32

6.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 1,03              2.474,50      2.993,40        3.083,20

VERGAS E CONTRAVERGAS

6.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 19,00            34,67            41,94             796,86

6.4.4 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 5,20              44,10            53,34             277,37

6.4.5 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 12,60            25,80            31,21             393,25

6.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 26.805,07

6.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 47,27            16,72            20,22             955,80

6.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 271,26          2,29              2,77               751,39

6.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 35,63            38,27            46,29             1.649,31

6.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 361,91          3,31              4,00               1.447,64

6.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 197,41          24,59            29,74             5.870,97

6.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 172,61          21,03            25,43             4.389,47

6.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 61,84            55,00            66,53             4.114,22

6.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 105,53          58,43            70,68             7.458,86

6.5.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 1,00              138,39         167,41           167,41

6.6 ESQUADRIAS 22.685,43

PORTAS E JANELAS

6.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 12,39            6,35              7,68               95,16

6.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 6,24              22,91            27,71             172,91

6.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 15,12            622,22         752,69           11.380,67

6.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 7,04              465,62         563,26           3.965,35

6.6.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 1,35              377,74         456,95           616,88

6.6.6 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,28              740,78         896,12           1.147,03

6.6.7 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 4,00              230,64         279,00           1.116,00

6.6.8 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 7,47              433,68         524,62           3.918,91

6.6.9 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 1,50              150,19         181,68           272,52

6.7 COBERTURA 13.416,04

6.7.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 199,08          2,50              3,02               601,22

6.7.2 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 27,53            52,21            63,15             1.738,52

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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6.7.3 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 27,53            33,37            40,36             1.111,11

6.7.4 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 5,95              18,89            22,85             135,96

6.7.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.
M 23,96            61,69            74,62             1.787,90

6.7.6 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 94,76            70,15            84,86             8.041,33

6.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.156,79

REMOÇÕES

6.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 4,00              1,03              1,24               4,96

6.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 1,00              8,39              10,14             10,14

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 1,00              98,96            119,71           119,71

6.8.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 1,00              57,90            70,04             70,04

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

6.8.5 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

6.8.6 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

6.8.7 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 10,00            64,15            77,60             776,00

6.8.8 91794

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 10,00            31,37            37,94             379,40

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

6.8.9 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

6.8.10 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

6.8.11 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

6.8.12 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

6.8.13 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              309,79         374,75           1.124,25

6.8.14 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

6.8.15 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

6.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.984,31

MURETA

6.9.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,05              60,52            73,21             3,66

6.9.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 0,02              26,18            31,66             0,63

6.9.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,01              469,73         568,23           5,68

6.9.4 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80              38,27            46,29             83,32

6.9.5 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 3,60              3,31              4,00               14,40

6.9.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 3,60              24,59            29,74             107,06

6.9.7 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 3,60              11,48 13,88             49,97

6.9.8 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
UND 1,00              1.226,11      1.483,22        1.483,22

ALIMENTAÇÃO

6.9.9 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 35,30            8,43              10,19             359,71

6.9.10 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 105,90          11,07            13,39             1.418,00

6.9.11 COMPOSIÇÃO 32
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,PARA 

12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              118,76         143,66           143,66

6.9.12 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 4,00              12,99            15,71             62,84

6.9.13 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

6.9.14 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 7,00              133,30         161,25           1.128,75

TOMADAS E INTERRUPTORES

6.9.15 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 4,00              145,77         176,33           705,32

6.9.16 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 4,00              201,97         244,32           977,28
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XV MARIA AUGUSTA, COMUNIDADE RURAL VOLTA - Santa Cruz/RN ( 6°18'26.17"S e 35°54'20.47"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

6. UNIDADE XV MARIA AUGUSTA, SÍTIO VOLTA - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

6.9.17 93128
PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 2,00              115,45         139,65           279,30

6.9.18 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 17,00            0,48              0,58               9,86

6.9.19 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 13,00            26,30            31,81             413,53

6.9.20 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 3,00              22,21            26,86             80,58

6.9.21 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 4,00              39,22            47,44             189,76

6.9.22 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              35,16            42,53             42,53

LUMINÁRIAS

6.9.23 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO  CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 6,00              115,45         139,65           837,90

6.9.24 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 20,00            0,93              1,12               22,40

6.9.25 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 26,00            38,03            46,00             1.196,00

AR CONDICIONADOS

6.9.26 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 4,00              400,16         484,07           1.936,28

6.9.27 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 13,12            9,67              11,69             153,37

ATERRAMENTO

6.9.28 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

6.10 PAVIMENTAÇÃO 6.038,73

6.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 6,66              17,13            20,72             138,00

6.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 1,48              452,33         547,18           809,83

6.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 29,64            32,94            39,84             1.180,86

6.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 35,47            37,72            45,62             1.618,14

6.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 9,40              76,90            93,02             874,39

6.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 1,30              97,80            118,30           153,79

6.10.7 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 4,40              237,43         287,21           1.263,72

6.11 PINTURA 11.876,02

TETO

6.11.1 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 3,18 11,03 13,34             42,42

PAREDE

6.11.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 131,56 10,47 12,66             1.665,55

6.11.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 301,84 1,79 2,16               651,97

6.11.4 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 131,56 10,01            12,10             1.591,88

6.11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 301,84 11,48 13,88             4.189,54

6.11.6 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 2,00              27,21            32,91             65,82

6.11.7 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 30,44            24,87            30,08             915,64

ESQUADRIAS

6.11.8 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 122,02 15,18 18,36             2.240,29

6.11.9 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 28,12            15,08            18,24             512,91

6.12 DIVERSOS 2.532,42

6.12.1 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 1,57              403,21         487,76           765,78

6.12.2 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 3,00              486,80         588,88           1.766,64

TOTAL GERAL DA OBRA: 115.368,20

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXIV NOSSA SRA DAS VITÓRIAS, COMUNIDADE RURAL PITOMBA - Santa Cruz/RN (6° 6'51.92"S e  36° 1'15.83"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

7. UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, PITOMBA - Santa Cruz/RN

REFORMA

7.1  REVESTIMENTO 8.727,43

7.1.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 160,92          2,29              2,77               445,75

7.1.2 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80              38,27            46,29             83,32

7.1.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 158,25          3,31              4,00               633,00

7.1.4 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 112,30          24,59            29,74             3.339,80

7.1.5 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 45,95            21,03            25,43             1.168,51

7.1.6 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 45,95            55,00            66,53             3.057,05

7.2 ESQUADRIAS 8.006,16

7.2.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 6,59              6,35              7,68               50,61

7.2.2 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 7,92              622,22         752,69           5.961,30

7.2.3 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 0,64              377,74         456,95           292,45

7.2.4 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 0,64              740,78         896,12           573,52

7.2.5 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 2,00              230,64         279,00           558,00

7.2.6 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 0,81              433,68         524,62           424,94

7.2.7 COMPOSIÇÃO 08
PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 0,80              150,19         181,68           145,34

7.3 COBERTURA 6.724,88

7.3.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 51,22            2,50              3,02               154,68

7.3.2 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 51,22            33,37            40,36             2.067,24

7.3.3 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 11,72            18,89            22,85             267,80

7.3.4 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.
M 11,72            61,69            74,62             874,55

7.3.5 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO.
M 5,40              51,47            62,26             336,20

7.3.6 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 35,64            70,15            84,86             3.024,41

7.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.473,96

REMOÇÕES

7.4.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 1,00              1,03              1,24               1,24

7.4.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 3,00              8,39              10,14             30,42

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.4.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 5,00              98,96            119,71           598,55

7.4.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 1,00              57,90            70,04             70,04

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.4.5 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 4,00              9,05              10,94             43,76

7.4.6 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 4,00              8,60              10,40             41,60

7.4.7 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 2,00              21,88            26,46             52,92

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

7.4.8 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 2,00              116,71         141,18           282,36

7.4.9 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

7.4.10 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              76,35            92,36             184,72

7.4.11 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

7.4.12 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00              642,26         776,94           1.553,88

7.4.13 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              309,79         374,75           749,50

7.4.14 COMPOSIÇÃO 25
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM 

ESFREGADOR E VÁLVULA
UND 1,00              329,60         398,71           398,71

7.4.15 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

7.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.992,23

ALIMENTAÇÃO

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXIV NOSSA SRA DAS VITÓRIAS, COMUNIDADE RURAL PITOMBA - Santa Cruz/RN (6° 6'51.92"S e  36° 1'15.83"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

7. UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, PITOMBA - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

7.5.1 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
UND 1,00              1.226,11      1.483,22        1.483,22

7.5.2 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 16,55            8,43              10,19             168,64

7.5.3 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 66,20            11,07            13,39             886,42

7.5.4 COMPOSIÇÃO 32
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,PARA 

12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              118,76         143,66           143,66

7.5.5 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 2,00              12,99            15,71             31,42

7.5.6 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

7.5.7 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 5,00              133,30         161,25           806,25

TOMADAS E INTERRUPTORES

7.5.8 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 2,00              201,97         244,32           488,64

7.5.9 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 10,00            0,48              0,58               5,80

7.5.10 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 5,00              26,30            31,81             159,05

7.5.11 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00              22,21            26,86             134,30

LUMINÁRIAS

7.5.12 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 7,00              0,93              1,12               7,84

7.5.13 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 7,00              38,03            46,00             322,00

AR CONDICIONADOS

7.5.14 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 2,00              400,16         484,07           968,14

7.5.15 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 9,20              9,67              11,69             107,55

ATERRAMENTO

7.5.16 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

7.6 PAVIMENTAÇÃO 5.821,51

7.6.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 44,27            17,13            20,72             917,27

7.6.2 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 44,27            32,94            39,84             1.763,72

7.6.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 44,27            37,72            45,62             2.019,60

7.6.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 4,00              76,90            93,02             372,08

7.6.5 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 6,33              97,80            118,30           748,84

7.7 PINTURA 2.725,81

PAREDE

7.7.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 57,63 1,79 2,16               124,48

7.7.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 49,67 10,47 12,66             628,82

7.7.3 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 16,64 10,01            12,10             201,34

7.7.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 62,63 11,48 13,88             869,30

7.7.5 COMPOSIÇÃO 30 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 33,03 11,76 14,22             469,69

ESQUADRIAS

7.7.6 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 20,32 15,18 18,36             373,08

7.7.7 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 3,24              15,08            18,24             59,10

7.8 DIVERSOS 1.943,30

7.8.1 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 3,30              486,80         588,88           1.943,30

TOTAL GERAL DA OBRA: 44.415,28

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN ( 6° 6'3.75"S e 36° 0'52.81"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

8. UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN

REFORMA

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.056,54

8.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 0,79 39,67            47,98             37,90

8.1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 15,72            2,35              2,84               44,64

8.1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
M 18,92            42,56            51,48             974,00

8.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.242,09

8.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 6,55              60,52            73,21             479,53

8.2.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 6,74              76,21            92,19             621,36

8.2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 4,46              26,18            31,66             141,20

8.3 FUNDAÇÃO 5.420,72

8.3.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,54              469,73         568,23           306,84

8.3.2 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 1,01              1.690,11      2.044,52        2.064,97

8.3.3 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 9,05              70,06            84,75             766,99

8.3.4 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 1,02              1.690,11      2.044,52        2.085,41

8.3.5 COMPOSIÇÃO 03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 16,97            9,58              11,58             196,51

8.4 ESTRUTURAS 6.494,57

CONCRETO ARMADO

8.4.1 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 0,73              2.474,50      2.993,40        2.185,18

8.4.2 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 1,36              2.474,50      2.993,40        4.071,02

VERGAS E CONTRAVERGAS

8.4.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 3,60              34,67            41,94             150,98

8.4.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 2,80              25,80            31,21             87,39

8.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 38.905,08

8.5.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 37,26            16,72            20,22             753,40

8.5.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 491,52          2,29              2,77               1.361,51

8.5.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 41,34            38,27            46,29             1.913,63

8.5.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 579,89          3,31              4,00               2.319,56

8.5.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 368,18          24,59            29,74             10.949,67

8.5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 211,71          21,03            25,43             5.383,79

8.5.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 50,40            55,00            66,53             3.353,11

8.5.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 161,31          58,43            70,68             11.401,39

8.5.9 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 0,90              138,39         167,41           150,67

8.5.10 COMPOSIÇÃO 18 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M 37,96            28,71            34,73             1.318,35

8.6 ESQUADRIAS 24.362,89

PORTAS E JANELAS

8.6.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 10,29            6,35              7,68               79,03

8.6.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 8,03              22,91            27,71             222,51

8.6.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 15,12            622,22         752,69           11.380,67

8.6.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 7,52              465,62         563,26           4.235,72

8.6.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 1,47              377,74         456,95           671,72

8.6.6 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,60              740,78         896,12           1.433,79

8.6.7 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              230,64         279,00           1.395,00

8.6.8 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 8,94              433,68         524,62           4.690,10

8.6.9 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 1,40              150,19         181,68           254,35

8.7 COBERTURA 3.182,13

8.7.1 COMPOSIÇÃO 34 ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA M 3,00              70,11            84,81             254,43

8.7.2 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 15,72            52,21            63,15             992,72

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN ( 6° 6'3.75"S e 36° 0'52.81"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

8. UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

8.7.3 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 15,72            33,37            40,36             634,46

8.7.4 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 2,15              22,44            27,14             58,35

8.7.5 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 4,30              18,89            22,85             98,26

8.7.6 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 13,48            70,15            84,86             1.143,91

8.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.330,27

REMOÇÕES

8.8.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 3,00              1,03              1,24               3,72

8.8.2 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. UND 4,00              8,39              10,14             40,56

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.8.3 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 9,00              98,96            119,71           1.077,39

8.8.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UND 1,00              57,90            70,04             70,04

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.8.5 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

8.8.6 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

8.8.7 91792
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,00              41,55            50,26             402,08

8.8.8 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 10,00            64,15            77,60             776,00

8.8.9 91794

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 2,00              31,37            37,94             75,88

8.8.10 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 3,00              52,09            63,01             189,03

8.8.11 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
UND 2,00              21,88            26,46             52,92

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

8.8.12 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

8.8.13 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

8.8.14 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

8.8.15 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

8.8.16 COMPOSIÇÃO 07

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00              642,26         776,94           2.330,82

8.8.17 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              309,79         374,75           1.124,25

8.8.18 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

8.8.19 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              245,34         296,78           296,78

8.8.20 102235
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00              255,12         308,61           617,22

8.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.583,61

TOMADAS E INTERRUPTORES

8.9.1 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 3,00              145,77         176,33           528,99

8.9.2 93128
PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 5,00              115,45         139,65           698,25

LUMINÁRIAS

8.9.3 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
UND 16,00            115,45         139,65           2.234,40

8.9.4 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 20,00            0,93              1,12               22,40

8.9.5 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 30,00            38,03            46,00             1.380,00

8.9.6 COMPOSIÇÃO 27

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

UND 6,00              96,14            116,30           697,80

8.9.7 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              18,00            21,77             21,77

8.10 PAVIMENTAÇÃO 23.504,42

8.10.1 COMPOSIÇÃO 29 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 177,91          17,13            20,72             3.686,30

8.10.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

(ESPESSURA 5CM)
M3 0,67              452,33         547,18           366,61

8.10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
M2 191,39          32,94            39,84             7.624,98
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN ( 6° 6'3.75"S e 36° 0'52.81"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

8. UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

8.10.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 191,39          37,72            45,62             8.731,21

8.10.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 8,00              76,90            93,02             744,16

8.10.6 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 2,71              97,80            118,30           320,59

8.10.7 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 7,07              237,43         287,21           2.030,57

8.11 PINTURA 12.315,87

TETO

8.11.1 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 4,12 11,03 13,34             54,96

PAREDE

8.11.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 146,46 10,47 12,66             1.854,18

8.11.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 286,75 1,79 2,16               619,38

8.11.4 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 146,46 10,01            12,10             1.772,17

8.11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 286,75 11,48 13,88             3.980,09

8.11.6 COMPOSIÇÃO 14 PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2 5,80              27,21            32,91             190,88

8.11.7 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
M2 66,12            24,87            30,08             1.988,89

ESQUADRIAS

8.11.8 COMPOSIÇÃO 15 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 48,22 15,18 18,36             885,32

8.11.9 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 53,18            15,08            18,24             970,00

8.12 DIVERSOS 11.329,16

8.12.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 10,70            441,95         534,62           5.720,43

8.12.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 21,40            82,61            99,93             2.138,50

8.12.3 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 4,70              403,21         487,76           2.292,47

8.12.4 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 2,00              486,80         588,88           1.177,76

TOTAL GERAL DA OBRA: 141.727,35

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN ( 6° 6'59.68"S e 35°59'20.26"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

9. UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN

REFORMA

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45,58

9.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M3 0,95 39,67            47,98             45,58

9.2 ESTRUTURAS 3.637,42

CONCRETO ARMADO

9.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 1,22              60,52            73,21             89,32

9.2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 0,47              26,18            31,66             14,88

9.2.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,05              469,73         568,23           28,41

9.2.4 95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E 

ARRANQUES)
M3 0,32              1.690,11      2.044,52        654,25

9.2.5 95952 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS) M3 0,08              1.690,11      2.044,52        163,56

9.2.6 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (PILARES)
M3 0,22              2.474,50      2.993,40        658,55

9.2.7 95957
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- 

FCK = 25 MPA (VIGAS)
M3 0,11              2.474,50      2.993,40        329,27

VERGAS E CONTRAVERGAS

9.2.8 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 4,20              34,67            41,94             176,15

9.2.9 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 22,00            44,10            53,34             1.173,48

9.2.10 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 11,20            25,80            31,21             349,55

9.3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 19.439,65

9.3.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 42,38            16,72            20,22             856,92

9.3.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 268,31          2,29              2,77               743,22

9.3.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 3,56              38,27            46,29             164,79

9.3.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 275,74          3,31              4,00               1.102,96

9.3.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 147,96          24,59            29,74             4.400,33

9.3.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 127,79          21,03            25,43             3.249,70

9.3.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 26,62            55,00            66,53             1.771,03

9.3.8 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES.

M2 101,17          58,43            70,68             7.150,70

9.4 ESQUADRIAS 22.530,49

PORTAS E JANELAS

9.4.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 11,76            6,35              7,68               90,32

9.4.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 7,49              22,91            27,71             207,55

9.4.3 COMPOSIÇÃO 04
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, 

ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2 13,44            622,22         752,69           10.116,15

9.4.4 COMPOSIÇÃO 20
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 6,88              465,62         563,26           3.875,23

9.4.5 COMPOSIÇÃO 21
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 1,35              377,74         456,95           616,88

9.4.6 COMPOSIÇÃO 06 CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE M2 1,28              740,78         896,12           1.147,03

9.4.7 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 4,00              230,64         279,00           1.116,00

9.4.8 99862 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 9,70              433,68         524,62           5.088,81

9.4.9 COMPOSIÇÃO 22
PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 1,50              150,19         181,68           272,52

9.5 COBERTURA 8.064,25

9.5.1 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
M2 95,03            70,15            84,86             8.064,25

9.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.757,38

REMOÇÕES

9.6.1 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 4,00              1,03              1,24               4,96

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.6.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.
UND 4,00              98,96            119,71           478,84

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.6.3 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              9,05              10,94             54,70

9.6.4 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 5,00              8,60              10,40             52,00

LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                 

9.6.5 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. UND 3,00              116,71         141,18           423,54

9.6.6 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              34,98            42,31             42,31

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN ( 6° 6'59.68"S e 35°59'20.26"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

9. UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

9.6.7 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              76,35            92,36             277,08

9.6.8 COMPOSIÇÃO 24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00              85,64            103,59           103,59

9.6.9 COMPOSIÇÃO 26 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM UND 1,00              264,83         320,36           320,36

9.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.122,92

MURETA

9.7.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,83              60,52            73,21             60,76

9.7.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 0,41              26,18            31,66             12,98

9.7.3 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80              38,27            46,29             83,32

9.7.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 1,80              3,31              4,00               7,20

9.7.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 1,80              24,59            29,74             53,53

9.7.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 1,80              11,48 13,88             24,98

9.7.7 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
UND 1,00              1.226,11      1.483,22        1.483,22

ALIMENTAÇÃO

9.7.8 95731
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 23,80            8,43              10,19             242,52

9.7.9 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 71,40            11,07            13,39             956,05

9.7.10 COMPOSIÇÃO 09
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,00              197,54         238,96           238,96

9.7.11 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 6,00              12,99            15,71             94,26

9.7.12 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00              74,90            90,60             90,60

9.7.13 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
UND 11,00            133,30         161,25           1.773,75

TOMADAS E INTERRUPTORES

9.7.14 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
UND 6,00              201,97         244,32           1.465,92

9.7.15 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND 13,00            0,48              0,58               7,54

9.7.16 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00              26,30            31,81             190,86

9.7.17 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00              22,21            26,86             107,44

9.7.18 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00              39,22            47,44             142,32

LUMINÁRIAS

9.7.19 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 18,00            0,93              1,12               20,16

9.7.20 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 18,00            38,03            46,00             828,00

AR CONDICIONADOS

9.7.21 COMPOSIÇÃO 28
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E 

EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 2,00              365,09         441,64           883,28

9.7.22 COMPOSIÇÃO 10
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE 

MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
UND 4,00              400,16         484,07           1.936,28

9.7.23 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 19,70            9,67              11,69             230,29

ATERRAMENTO

9.7.24 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 3,00              52,00            62,90             188,70

9.8 PAVIMENTAÇÃO 7.977,58

9.8.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 6,40              76,90            93,02             595,33

9.8.2 COMPOSIÇÃO 13 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 2,97              97,80            118,30           351,35

9.8.3 COMPOSIÇÃO 12 PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM M2 24,48            237,43         287,21           7.030,90

9.9 PINTURA 13.278,66

PAREDE

9.9.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 617,65 1,79 2,16               1.334,12

9.9.2 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 151,27 10,01            12,10             1.830,37

9.9.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 617,65 11,48 13,88             8.572,98

ESQUADRIAS

9.9.4 COMPOSIÇÃO 15 PINTA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 43,34 15,18 18,36             795,72

9.9.5 COMPOSIÇÃO 16
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 40,87            15,08            18,24             745,47

9.10 DIVERSOS 8.604,21
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OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN BASE SINAPI:

LOCAL:  UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN ( 6° 6'59.68"S e 35°59'20.26"O) BDI - SERVIÇOS:

ITEM CODIGO SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  

S/ BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

9. UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN

MARÇO /  2021

20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

9.10.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 9,76              441,95         534,62           5.217,89

9.10.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 13,12            82,61            99,93             1.311,08

9.10.3 COMPOSIÇÃO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 1,84              403,21         487,76           897,48

9.10.4 COMPOSIÇÃO 17
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO 

ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2 2,00              486,80         588,88           1.177,76

TOTAL GERAL DA OBRA: 96.458,14

Santa Cruz/RN, 06 de Maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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1.

REFORMA

1.1

1.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2

6,00 M2

1.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

5,00 = 5,00 MÊS

5,00 MÊS

1.2

1.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 33,18 = 66,36 M 

2,00 10,30 = 20,60 M 

86,96 M 

1.3

1.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,40 0,30 = 3,95 M3

1,00 6,28 0,40 0,30 = 0,75 M3

1,00 32,88 0,40 0,30 = 3,95 M3

1,00 32,88 0,40 0,30 = 3,95 M3  C4 - Circulação 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C6 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C7 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C8 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C9 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C10 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C11 

1,00 10,30 0,40 0,30 = 1,24 M3  C12 

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,40 0,30 = 0,38 M3

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,40 0,30 = 5,19 M3

CALÇADA DE CONTORNO 2,00 11,50 0,40 0,30 = 2,76 M3

2,00 34,88 0,40 0,30 = 8,37 M3

SAPATAS 1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S1

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S2

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S3

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S4

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S5

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S6

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S7

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S8

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S9

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S10

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S11

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S12

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S13

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S14

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S15

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S16

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S17

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S18

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S19

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S20

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S21

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S22

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S23

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S24

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S25

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S26

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S27

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S28

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S29

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S30

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S31

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S32

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S33

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S34

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S35

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S36

 C1 - Sala de aula 01 até Sala auxiliar 

 C2 - BWC 01 até BWC 02 

 C3 - Sala de aula 01 até Sala auxiliar 

MOVIMENTO DE TERRA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

EM JOÃO DE OLIVEIRA II, COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO - SANTA CRUZ/RN

ADMINISTRAÇÃO E PLACA DA OBRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S37

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S38

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S39

1,00 1,20 1,20 1,00 = 1,44 M3 S40

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S41 - banheiros

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S42 - banheiros

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S43 - banheiros

BLOCOS DA FACHADA 1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B1

1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B2

1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B3

1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B4

1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B5

1,00 0,20 0,20 0,50 = 0,02 M3 B6

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C1 - FACHADA

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C2 - FACHADA

BANHEIROS 1,00 2,07 0,40 0,30 = 0,25 M3

1,00 2,07 0,40 0,30 = 0,25 M3

6,00 0,40 0,40 0,50 = 0,48 M3 Blocos

98,29 M3

1.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 6,00 0,50 = 24,00 M3

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 6,00 0,50 = 24,00 M3

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 6,00 0,50 = 24,00 M3

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 8,00 0,50 = 32,00 M3

BWC 01 1,00 8,00 3,08 0,50 = 12,32 M3

1,00 2,07 0,80 0,80 = 1,32 M3

BWC 02 1,00 8,00 3,08 0,50 = 12,32 M3

1,00 2,07 0,80 0,80 = 1,32 M3

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 2,00 0,50 = 33,18 M3

PASSEIO 1 1,00 21,63 1,20 0,50 = 12,98 M3

PASSEIO 2 1,00 1,58 1,20 0,50 = 0,95 M3

CALÇADA 1,00 11,50 0,60 0,20 = 1,38 M3

1,00 11,50 0,60 0,20 = 1,38 M3

1,00 33,18 0,60 0,20 = 3,98 M3

1,00 33,18 0,60 0,20 = 3,98 M3

189,12 M3

1.3.3

98,29 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

VOLUME DE BALDRAME = 10,62 M3

VOLUME DE PASSEIO = 1,86 M3

VOLUME CALÇADA DE CONTORNO = 3,71 M3

VOLUME DAS SAPATAS = 16,89 M3

33,08 M3

65,21            M3

1.4

1.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,25 0,08 = 0,66 M3  C1 

1,00 6,28 0,25 0,08 = 0,13 M3  C2 

1,00 32,88 0,25 0,08 = 0,66 M3  C3 

1,00 32,88 0,25 0,08 = 0,66 M3  C4 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C5 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C6 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C7 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C8 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C9 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C10 

1,00 10,30 0,25 0,08 = 0,21 M3  C11 

BANHEIROS 2,00 2,07 0,25 0,03 = 0,03 M3

2,00 2,07 0,25 0,03 = 0,03 M3

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,25 0,03 = 0,02 M3

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,25 0,03 = 0,32 M3

CALÇADA DE CONTORNO 2,00 11,50 0,25 0,03 = 0,17 M3

2,00 34,88 0,25 0,03 = 0,52 M3

VOLUME DE REATERRO =

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO
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MÉMORIA DE CÁLCULO

SAPATAS 1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S1

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S2

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S3

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S4

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S5

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S6

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S7

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S8

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S9

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S10

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S11

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S12

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S13

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S14

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S15

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S16

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S17

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S18

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S19

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S20

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S21

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S22

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S23

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S24

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S25

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S26

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S27

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S28

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S29

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S30

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S31

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S32

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S33

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S34

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S35

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S36

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S37

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S38

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S39

1,00 1,10 1,10 0,03 = 0,04 M3 S40

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S41 - banheiros

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S42 - banheiros

1,00 0,50 0,50 0,70 = 0,18 M3 S43 - banheiros

BLOCOS DA FACHADA 1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B1

1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B2

1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B3

1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B4

1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B5

1,00 0,20 0,20 0,03 = 0,00 M3 B6

1,00 6,25 0,20 0,03 = 0,04 M3 C1 - FACHADA

1,00 6,25 0,20 0,03 = 0,04 M3 C2 - FACHADA

6,71 M3

1.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S1

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S2

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S3

110 x 110 x 35/25 1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S4

110 x 110 x 55/45 1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S5

90 x 90 x30/20 1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S6

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S7

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S8

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S9

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S10

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S11

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S12

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S13

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S14

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S15

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S16

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S17

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S18

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S19

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S20

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S21

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S22

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S23

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S24

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S25

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S26

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S27

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S28

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S29

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S30

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S31

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S32

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S33

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S34

1,00 1,10 1,10 0,55 = 0,67 M3 S35

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S36

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S37

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S38

1,00 1,10 1,10 0,35 = 0,42 M3 S39

1,00 0,90 0,90 0,30 = 0,24 M3 S40

1,00 0,50 0,50 0,25 = 0,06 M3 S41

1,00 0,50 0,50 0,25 = 0,06 M3 S42

1,00 0,50 0,50 0,25 = 0,06 M3 S43

6,00 0,40 0,40 0,50 = 0,48 M3 Blocos dos banheiros

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P1

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P2

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P3

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P4

ARRANQUES 1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P5

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P5-1

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P6

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P6-1

PILAR = 12X40 1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P7

PILAR = 12X40/0,18X0,20 1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P8

Pilar = 20x18 1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P9

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P10

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P11

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P12

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P12-1

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P13

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P13-1

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P14

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P15

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P16

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P17

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P18

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P19

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P20

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P21

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P22

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P23

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P24

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P25

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P26

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P27

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P27-1

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P28

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P28-1

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P29

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P30

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P31

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P32

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P33

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P34

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P34-1

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P35

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P35-1

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P36

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P37

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P38

1,00 0,12 0,40 1,00 = 0,05 M3 P39

1,00 0,20 0,20 1,00 = 0,04 M3 P40

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P41

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P42

1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3 P43

BLOCOS DA FACHADA 6,00 0,20 0,20 0,50 = 0,12 M3

19,91 M3

1.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,42 = 13,81 M2  C1 

1,00 6,28 0,42 = 2,64 M2  C2 

CINTAS 1,00 32,88 0,42 = 13,81 M2  C3 

1,00 32,88 0,42 = 13,81 M2  C4 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C5 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C6 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C7 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C8 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C9 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C10 

1,00 10,30 0,42 = 4,33 M2  C11 

1,00 2,07 1,00 = 2,07 M2

-3,00 0,40 0,80 = -0,96 M2

1,00 2,07 1,00 = 2,07 M2

-3,00 0,40 0,80 = -0,96 M2

PASSEIOS E CALÇADA 2,00 1,58 0,47 = 1,49 M2 PASSEIO 1

2,00 21,63 0,47 = 20,33 M2 PASSEIO 2

2,00 11,50 0,47 = 10,81 M2

2,00 34,88 0,47 = 32,79 M2

141,98 M2

Baldrame enterrado = 0,30 m

Baldrame superficie = 0,20 m

Baldrame enterrado = 0,20 m

Baldrame superficie = 0,20 m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CALÇADA DE CONTORNO
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1.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,15 0,30 = 1,48 M3  C1 

1,00 6,28 0,15 0,30 = 0,28 M3  C2 

1,00 32,88 0,15 0,30 = 1,48 M3  C3 

1,00 32,88 0,15 0,30 = 1,48 M3  C4 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C5 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C6 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C7 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C8 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C9 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C10 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  C11 

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C1 - FACHADA

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C2 - FACHADA

9,09 M2

1.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,15 0,50 = 37,81 M2  C1 

1,00 6,28 0,15 0,50 = 7,22 M2  C2 

1,00 32,88 0,15 0,50 = 37,81 M2  C3 

1,00 32,88 0,15 0,50 = 37,81 M2  C4 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C5 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C6 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C7 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C8 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C9 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C10 

1,00 10,30 0,15 0,50 = 11,85 M2  C11 

Banheiros 2,00 2,07 0,20 0,80 = 4,14 M2

207,71 M2

1.5

CONCRETO ARMADO

1.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PILARES

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P1

PILAR = 12X40 1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P2

PILAR = 12X40/0,18X0,20 1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P3

Pilar = 20x20 1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P4

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P5

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P5-1

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P6

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P6-1

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P7

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P8

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P9

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P10

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P11

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P12

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P12-1

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P13

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P13-1

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P14

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P15

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P16

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P17

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P18

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P19

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P20

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P21

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P22

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P23

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P24

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P25

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P26

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P27

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P27-1

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P28

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P28-1

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P29

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P30

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P31

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P32

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P33

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P34

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P34-1

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P35

1,00 0,18 0,20 2,50 = 0,09 M3 P35-1

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P36

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P37

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P38

1,00 0,12 0,40 2,50 = 0,12 M3 P39

1,00 0,20 0,20 2,50 = 0,10 M3 P40

1,00 0,20 0,18 1,40 = 0,05 M3 P41

1,00 0,20 0,18 1,40 = 0,05 M3 P42

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 0,20 0,18 1,40 = 0,05 M3 P43

BLOCOS DA FACHADA 6,00 0,20 0,20 1,50 = 0,36 M3

BLOCOS DO BANHEIRO 6,00 0,30 0,30 0,80 = 0,43 M3

6,24 M3

1.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 32,88 0,12 0,30 = 1,18 M3  V1 

1,00 6,28 0,12 0,30 = 0,23 M3  V2 

1,00 32,88 0,12 0,30 = 1,18 M3  V3 

1,00 32,88 0,12 0,30 = 1,18 M3  V4 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V5 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V6 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V7 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V8 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V9 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V10 

1,00 10,30 0,15 0,30 = 0,46 M3  V11 

1,00 10,30 0,20 0,60 = 1,24 M3  V18 - INV 

1,00 10,30 0,20 0,60 = 1,24 M3  V19 - INV 

1,00 10,30 0,20 0,60 = 1,24 M3  V20 - INV 

1,00 10,30 0,20 0,60 = 1,24 M3  V21 - INV 

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C1 - FACHADA

1,00 6,25 0,30 0,30 = 0,56 M3 C2 - FACHADA

13,09 M3

1.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

323,66 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

1.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 01

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 02

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 03

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Auditório

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 01

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 02

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Sala de aula 03

J1 2,00 2,20 0,60 = 5,60 M Auditório

44,80 M 

1.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M BWC 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M BWC 02

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala Auxiliar

8,40 M 

1.6

TETO

1.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3).
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L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

323,66 M2

1.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

323,66 M2

PAREDE

1.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COBOGÓS DA ENTRADA 1,00 4,00 1,00 = 4,00 M2

1,00 2,25 1,00 = 2,25 M2

1,00 2,20 1,00 = 2,20 M2

1,00 4,15 1,00 = 4,15 M2

12,60 M2

1.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

BWC 01 1,00 3,08 2,50 = 7,70 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 3,08 2,50 = 7,70 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 3,08 1,40 = 4,31 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P3

BWC 02 1,00 3,08 2,50 = 7,70 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 3,08 2,50 = 7,70 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 3,08 1,40 = 4,31 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P3

SALA DE AULA 03 1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 6,00 2,50 = 15,00 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 2,50 = 20,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,30 2,50 = 20,75 M2

1,00 8,00 2,50 = 20,00 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

OITÃO 1,00 8,30 1,19 = 9,84 M2

PLATIBANDA 2,00 33,18 0,50 = 33,18 M2

2,00 2,00 0,50 = 2,00 M2

326,85 M2

1.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
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MÉMORIA DE CÁLCULO

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

BWC 01 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

BWC 02 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 6,00 2,80 = 16,80 M2

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2 P1

-2,00 2,20 1,10 = -4,84 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 2,80 = 92,90 M2

-6,00 0,80 2,10 = -10,08 M2 P1

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 2,80 = 46,48 M2

1,00 33,18 2,80 = 92,90 M2

-8,00 2,20 1,10 = -19,36 M2 J1

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2 E1

OITÃO 2,00 8,30 1,19 = 19,67 M2

PLATIBANDA 2,00 33,18 0,50 = 33,18 M2

2,00 2,00 0,50 = 2,00 M2

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,20 = 0,63 M2

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,20 = 8,65 M2

CALÇADA DE CONTORNO 2,00 11,50 0,20 = 4,60 M2

2,00 34,38 0,20 = 13,75 M2

BANHEIROS 2,00 2,07 0,80 = 3,31 M2

2,00 2,07 0,20 = 0,83 M2

722,44 M2

1.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

OBS: Altura = Altura LAJE - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

Alt. da cerâmica = 1,10 m
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MÉMORIA DE CÁLCULO

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-6,00 0,80 1,00 = -4,80 M2 P1

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 1,70 = 28,22 M2

1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-8,00 2,20 0,10 = -1,76 M2 J1

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2 E1

OITÃO 2,00 8,30 1,19 = 19,67 M2

PLATIBANDA 2,00 33,18 0,50 = 33,18 M2

2,00 2,00 0,50 = 2,00 M2

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,20 = 0,63 M2

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,20 = 8,65 M2

CALÇADA DE CONTORNO 2,00 11,50 0,20 = 4,60 M2

2,00 34,38 0,20 = 13,75 M2

392,36 M2

1.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

BWC 01 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

BWC 02 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 1,10 = 36,50 M2

-6,00 0,80 1,10 = -5,28 M2 P1

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 1,10 = 18,26 M2

1,00 33,18 1,10 = 36,50 M2

-8,00 2,20 1,00 = -17,60 M2 J1

BANHEIROS 2,00 2,07 0,80 = 3,31 M2

2,00 2,07 0,20 = 0,83 M2

330,08 M2

Alt. da cerâmica do banheiro = piso ao tetoOBS: Altura =  Altura da cerâmica

Alt. da cerâmica do demais ambientes = 1,10 mOBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

BWC 01 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

BWC 02 1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 8,00 2,80 = 22,40 M2

1,00 3,08 2,80 = 8,62 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

2,00 3,08 1,70 = 10,47 M2

-2,00 0,80 1,70 = -2,72 M2 P3

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 6,00 1,10 = 6,60 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

-1,00 0,80 1,10 = -0,88 M2 P1

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

1,00 8,00 1,10 = 8,80 M2

-2,00 2,20 0,10 = -0,44 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 1,10 = 36,50 M2

-6,00 0,80 1,10 = -5,28 M2 P1

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 1,10 = 18,26 M2

1,00 33,18 1,10 = 36,50 M2

-8,00 2,20 1,00 = -17,60 M2 J1

BANHEIROS 2,00 2,07 0,80 = 3,31 M2

2,00 2,07 0,20 = 0,83 M2

330,08 M2

1.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

ENTRADA

1,00 4,00 1,50 = 6,00 M2

1,00 2,25 1,50 = 3,38 M2

1,00 2,20 1,50 = 3,30 M2

1,00 4,15 1,50 = 6,23 M2

BWC 01 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

BWC 02 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

19,90 M2

1.7

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

1.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DE ENTRADA 1,00 2,95 2,45 = 7,23 M2 Entrada

7,23 M2

ESQUADRIA DE MADEIRA

1.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

OBS: Altura =  Altura da cerâmica Alt. da cerâmica do banheiro = piso ao teto

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

ESQUADRIAS

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril Alt. da cerâmica do demais ambientes = 1,10 m
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P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala auxiliar

10,08 M2

ESQUADRIAS METÁLICAS

1.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS P2 e P3

P2 10,00 0,70 1,20 = 8,40 M2 BWC 01 e BWC 02

P3 2,00 0,80 1,50 = 2,40 M2 BWC 01 e BWC 02

PORTA DE ACESSO AS CAIXAS DAGUA 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 BWC 01 e BWC 02

11,30 M2

1.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 2,20 1,10 = 4,84 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,20 1,10 = 4,84 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 2,20 1,10 = 4,84 M2 Sala de aula 03

J1 2,00 2,20 1,10 = 4,84 M2 Sala auxiliar

19,36 M2

1.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PF1 1,00 2,95 2,45 = 7,23 M2 Cozinha

7,23 M2

PCD E PEITORIL

1.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 BWC 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 BWC 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala Auxiliar

1,92 M2

1.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

P1 1,00 = 1,00 UND BWC 01

P1 1,00 = 1,00 UND BWC 02

P1 1,00 = 1,00 UND Auditório

6,00 UND

1.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

J1 2,00 2,20 = 4,40 M  Cozinha

J1 2,00 2,20 = 4,40 M  Diretoria

J1 2,00 2,20 = 4,40 M  Cozinha

J1 2,00 2,20 = 4,40 M  Diretoria

BANHEIROS 2,00 2,07 = 4,14 M  

21,74 M

1.8

1.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 12,70 34,98 = 444,25 M2

444,25 M2

1.8.2

Quant. Apoios Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

6,00 1,00 1,34 = 8,04 M 

6,00 2,00 1,00 = 12,00 M 

20,04 M 

1.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 12,70 34,98 = 444,25 M2

444,25 M2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR/CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

Página 11 de 179



MÉMORIA DE CÁLCULO

1.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 33,18 = 33,18 M

33,18 M

1.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 2,00 33,18 = 66,36 M

66,36 M

1.9

ÁGUA FRIA

1.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 3,00 = 3,00 UND Chuveiro

6,00 = 6,00 UND Vaso sanitário

6,00 = 6,00 UND Ducha

6,00 = 6,00 UND Cubas e Lavatório

BWC 02 3,00 = 3,00 UND Chuveiro

6,00 = 6,00 UND Vaso sanitário

6,00 = 6,00 UND Ducha

6,00 = 6,00 UND Cubas e Lavatório

42,00 UND

1.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 2,00 = 2,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

1.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 3,00 = 3,00 UND Chuveiro

BWC 02 3,00 = 3,00 UND Chuveiro

6,00 UND

1.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PRÉDIO EXISTENTE ATÉ PRÉDIO NOVO 1,00 12,00 = 12,00 M

SUBIDA 1,00 3,50 = 3,50 M

15,50 M

1.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,45 = 11,45 M Percorre pela alvenaria do BWC 01

1,00 0,65 = 0,65 M Descida para o chuveiro

6,00 2,40 = 14,40 M Descida para os sanitários

1,00 8,30 = 8,30 M Percorre pela alvenaria entre os BWC

6,00 1,90 = 11,40 M Descida para as pias e lavatórios

1,00 11,45 = 11,45 M Percorre pela alvenaria do BWC 01

1,00 0,65 = 0,65 M Descida para o chuveiro

6,00 2,40 = 14,40 M Descida para os sanitários

72,70 M

1.9.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

ESGOTO

1.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 6,00 = 6,00 UND

BWC 02 6,00 = 6,00 UND

12,00 UND

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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1.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 6,00 = 6,00 UND

BWC 02 6,00 = 6,00 UND

12,00 UND

1.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 2,50 = 2,50 M Chuveiro até cano de 100MM do chuveiro

6,00 0,55 = 3,30 M Descida do ponto de esgoto 

1,00 8,35 = 8,35 M Lavatorio e pias

BWC 02 1,00 2,50 = 2,50 M Chuveiro até cano de 100MM do chuveiro

1,00 0,55 = 0,55 M Descida do ponto de esgoto 

1,00 8,35 = 8,35 M Lavatorio e pias

25,55 M

1.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 4,00 = 4,00 M Ralo sifonado até tubo de 100MM

BWC 02 1,00 4,00 = 4,00 M Ralo sifonado até tubo de 100MM

8,00 M

1.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 3,00 2,90 = 8,70 M

BWC 02 3,00 2,90 = 8,70 M

17,40 M

1.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 6,00 = 6,00 M

BWC 02 1,00 6,00 = 6,00 M

12,00 M

1.9.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,37 = 6,37 M

1,00 15,00 = 15,00 M

1,00 70,00 = 70,00 M

91,37 M

1.9.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

1.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Saída do BWC 01

1,00 = 1,00 UND Saída do BWC 02

1,00 = 1,00 UND Final do prédio novo

1,00 = 1,00 UND Chegada na Fossa

4,00 UND

1.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
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LOUÇAS E ACESSÓRIOS

1.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

1.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 5,00 = 5,00 UND

BWC 02 5,00 = 5,00 UND

10,00 UND

1.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 6,00 = 6,00 UND

BWC 02 6,00 = 6,00 UND

12,00 UND

1.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 6,00 = 6,00 UND

BWC 02 6,00 = 6,00 UND

12,00 UND

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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1.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 3,00 = 3,00 UND

BWC 02 3,00 = 3,00 UND

6,00 UND

1.9.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 2,00 = 2,00 UND

BWC 02 2,00 = 2,00 UND

4,00 UND

1.9.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 3,00 = 3,00 UND

BWC 02 3,00 = 3,00 UND

6,00 UND

1.9.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

1.9.25

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 6,00 = 6,00 UND

BWC 02 6,00 = 6,00 UND

12,00 UND

1.9.26

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 4,28 1,20 = 5,14 M2

-5,00 0,70 1,20 -4,20 M2

5,00 1,30 1,20 = 7,80 M2

BWC 02 1,00 4,28 1,20 = 5,14 M2

-5,00 0,70 1,20 -4,20 M2

5,00 1,30 1,20 = 7,80 M2

17,47 M2

1.9.27

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 4,75 0,60 = 2,85 M2

BWC 02 1,00 4,75 0,60 = 2,85 M2

5,70 M2

1.10

ALIMENTAÇÃO

1.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 65,00 0,15 0,20 = 1,95 M3

1,00 40,00 0,15 0,20 = 1,20 M3

1,00 2,00 0,15 0,20 = 0,06 M3

3,21 M3

1.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Área (m) Total

1,00 105,00 0,0008038 = 0,08440 M3 entrada até muro posterior

1,00 5,00 0,0008038 = 0,00402 M3 muro posterior até sala de inf.

0,08842 M3

3,12 M3

1.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 105,00 = 105,00 M quadro até anexo novo

1,00 2,00 = 2,00 M muro até anexo novo

1,00 2,80 = 2,80 M subida 

1,00 1,40 = 1,40 M descida até quadro

111,20 M 

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na Sala de aula 03

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Quadro localizado na Sala de aula 03

VOLUME DE REATERRO:
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1.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 105,00 = 315,00 M quadro até anexo novo

3,00 2,00 = 6,00 M muro até anexo novo

3,00 2,80 = 8,40 M subida 

3,00 1,40 = 4,20 M descida até quadro

333,60 M 

1.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

1.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 03)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala Auxiliar)

15,00 = 15,00 UND 18.000 BTU's 

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's 

25,00 UND

1.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

1.10.8

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

DRENO 25,00 = 25,00 UND

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

31,00 UND

TOMADAS E INTERRUPTORES (PRÉDIO NOVO)

1.10.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

4,00 = 4,00 UND Sala de aula auxiliar

16,00 UND

1.10.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 03)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala de aula auxiliar)

6,00 = 6,00 UND CHUVEIROS ELÉTRICOS

14,00 UND

1.10.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND Sala de aula auxiliar[

1,00 = 1,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

1,00 = 1,00 UND Circulação

6,00 = 6,00 UND Chuveiros

13,00 UND

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na Sala de aula 03

Quadro localizado na Sala de aula 03

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na Sala de aula 03

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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TOMADAS E INTERRUPTORES (CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE)

1.10.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 01

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 02

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 03

1,00 = 1,00 UND SALA DE INFORMÁTICA

1,00 = 1,00 UND SALA DE LEITURA

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 04

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 05

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 06

1,00 = 1,00 UND SALA DOS PROFESSORES

1,00 = 1,00 UND DIRETORIA

1,00 = 1,00 UND SECRETARIA

17,00 UND

1.10.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 75,00 = 75,00 M BLOCO PEDAGOGICO

2,00 16,95 = 33,90 M BLOCO ADM

2,00 16,70 = 33,40 M

142,30 M

1.10.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 66,13 = 198,39 M SALA DE AULA 01

3,00 62,57 = 187,71 M SALA DE AULA 01

3,00 57,98 = 173,94 M SALA DE AULA 02

3,00 54,42 = 163,26 M SALA DE AULA 02

3,00 49,85 = 149,55 M SALA DE AULA 03

3,00 46,34 = 139,02 M SALA DE AULA 03

3,00 42,04 = 126,12 M SALA DE INFORMÁTICA

3,00 37,97 = 113,91 M SALA DE LEITURA

3,00 33,64 = 100,92 M SALA DE AULA 04

3,00 30,08 = 90,24 M SALA DE AULA 04

3,00 26,49 = 79,47 M SALA DE AULA 05

3,00 22,93 = 68,79 M SALA DE AULA 05

3,00 18,34 = 55,02 M SALA DE AULA 06

3,00 14,78 = 44,34 M SALA DE AULA 06

3,00 16,70 = 50,10 M DIRETORIA

3,00 24,75 = 74,25 M SECRETARIA

3,00 29,20 = 87,60 M SALA DOS PROFESSORES

1902,63 M

1.10.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 01

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 02

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 03

1,00 = 1,00 UND SALA DE INFORMÁTICA

1,00 = 1,00 UND SALA DE LEITURA

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 04

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 05

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 06

1,00 = 1,00 UND SALA DOS PROFESSORES

1,00 = 1,00 UND DIRETORIA

1,00 = 1,00 UND SECRETARIA

17,00 UND

LUMINÁRIAS

1.10.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND Banheiros

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

4,00 = 4,00 UND Sala Auxiliar

5,00 = 5,00 UND Circulação

27,00 UND

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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1.10.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND Banheiros

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

4,00 = 4,00 UND Sala Auxiliar

5,00 = 5,00 UND Circulação

21,00 UND

AR CONDICIONADOS

1.10.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 03)

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 01

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 02

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 03

1,00 = 1,00 UND SALA DE INFORMÁTICA

1,00 = 1,00 UND SALA DE LEITURA

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 04

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 05

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 06

1,00 = 1,00 UND SALA DOS PROFESSORES

1,00 = 1,00 UND DIRETORIA

1,00 = 1,00 UND SECRETARIA

23,00 UND

1.10.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala Auxiliar)

2,00 UND

ATERRAMENTO

1.10.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

1.11

1.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 6,00 0,05 = 2,40 M3

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 6,00 0,05 = 2,40 M3

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 6,00 0,05 = 2,40 M3

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 8,00 0,05 = 3,20 M3

BWC 01 1,00 8,00 3,08 0,05 = 1,23 M3

BWC 02 1,00 8,00 3,08 0,05 = 1,23 M3

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 2,00 0,05 = 3,32 M3

PASSEIO 1 1,00 21,63 1,20 0,05 = 1,30 M3

PASSEIO 2 1,00 1,58 1,20 0,05 = 0,09 M3

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 11,50 0,60 0,05 = 0,35 M3

1,00 11,50 0,60 0,05 = 0,35 M3

1,00 33,18 0,60 0,05 = 1,00 M3

1,00 33,18 0,60 0,05 = 1,00 M3

20,26 M3

1.11.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

BWC 01 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 24.000 BTU OU 22.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)
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BWC 02 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 2,00 = 66,36 M2

PASSEIO 1 1,00 21,63 1,20 = 25,96 M2

PASSEIO 2 1,00 1,58 1,20 = 1,90 M2

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 11,50 0,60 = 6,90 M2

1,00 11,50 0,60 = 6,90 M2

1,00 33,18 0,60 = 19,91 M2

1,00 33,18 0,60 = 19,91 M2

405,11 M2

1.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

BWC 01 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

BWC 02 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 2,00 = 66,36 M2

323,64 M2

1.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 0,80 = 0,80 M

SALA DE AULA 02 1,00 0,80 = 0,80 M

SALA DE AULA 03 1,00 0,80 = 0,80 M

BWC 01 1,00 0,80 = 0,80 M

BWC 02 1,00 0,80 = 0,80 M

SALA AUXILIAR 1,00 0,80 = 0,80 M

4,80 M

1.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,55 0,25 = 0,78 M2

1,00 29,71 0,25 = 7,43 M2

6,00 1,70 0,25 = 2,55 M2

10,75 M2

1.11.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PASSEIO 1 1,00 2,18 0,25 = 0,55 M2

PASSEIO 2 1,00 22,23 0,25 = 5,56 M2

6,10 M2

1.12

TETO

1.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

323,66 M2

1.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA
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MÉMORIA DE CÁLCULO

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

323,66 M2

1.12.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PRÉDIO NOVO

L1 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L2 1,00 6,23 2,00 = 12,46 M2

L3 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L4 1,00 6,13 2,00 = 12,26 M2

L5 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L6 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L7 1,00 8,00 3,08 = 24,64 M2

L8 1,00 3,23 2,00 = 6,46 M2

L9 1,00 8,00 6,00 = 48,00 M2

L10 1,00 6,15 2,00 = 12,30 M2

L11 1,00 8,00 8,00 = 64,00 M2

L12 1,00 8,22 2,00 = 16,44 M2

PRÉDIO ANTIGO

PEDAGOGICO 1,00 57,05 7,82 = 446,13 M2

ADM 1,00 15,75 6,25 = 98,44 M2

SERVIÇO 1,00 15,75 6,25 = 98,44 M2

CASTELO D'AGUA 1,00 3,00 3,00 = 9,00 M2

FOSSA / SUMIDOURO 1,00 1,50 3,00 = 4,50 M2

RES. INFERIOR 1,00 3,00 4,50 = 13,50 M2

993,67 M2

PAREDE

1.12.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 1,70 = 28,22 M2

1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-8,00 2,20 0,10 = -1,76 M2 J1

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2 E1

OITÃO 2,00 8,30 1,19 = 19,67 M2

PLATIBANDA 2,00 33,18 0,50 = 33,18 M2

2,00 2,00 0,50 = 2,00 M2

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,20 = 0,63 M2

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,20 = 8,65 M2

146,00 M2

1.12.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-6,00 0,80 1,00 = -4,80 M2 P1

228,01 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura LAJE - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1.12.6

PRÉDIO NOVO Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 02 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA DE AULA 03 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 6,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2 P1

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

1,00 8,00 1,70 = 13,60 M2

-2,00 2,20 1,00 = -4,40 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-6,00 0,80 1,00 = -4,80 M2 P1

228,01 M2

PRÉDIO ANTIGO

CHAPISCO

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PEDAGOGICO 6,00 28,00 2,80 = 470,40 M2 salas internas
PEDAGOGICO 2,00 19,85 2,80 = 111,16 M2 info/leitura
PEDAGOGICO -14,00 2,00 0,90 = -25,20 M2 EF- 05 (2,00x0,90)
PEDAGOGICO -12,00 2,00 0,60 = -14,40 M2 EF -07 (2,00x0,60)
PEDAGOGICO -2,00 3,50 0,30 = -2,10 M2 EF -09 (3,50x0,30)
PEDAGOGICO -8,00 0,90 2,10 = -15,12 M2 PM - 03 (0,90x2,10)

ADM 1,00 15,80 2,80 = 44,24 M2 diretoria
ADM 1,00 9,40 2,80 = 26,32 M2 arquivo
ADM 2,00 6,20 2,80 = 34,72 M2 bwc masc./fem.
ADM 1,00 19,00 2,80 = 53,20 M2 secretaria
ADM 1,00 12,20 2,80 = 34,16 M2 almoxarifado
ADM 1,00 15,40 2,80 = 43,12 M2 sala dos prof.
ADM -4,00 2,00 0,90 = -7,20 M2 EF- 05 (2,00x0,90)
ADM -2,00 1,20 0,60 = -1,44 M2 EF -02 (1,20x0,60)
ADM -2,00 0,50 0,60 = -0,60 M2 EF -01 (0,50x0,60)
ADM -2,00 1,40 0,90 = -2,52 M2 EF -03 (1,40x0,90)
ADM -1,00 1,20 0,90 = -1,08 M2 EF -04 (1,20x0,90)
ADM -4,00 2,10 0,70 = -5,88 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
ADM -4,00 2,10 0,80 = -6,72 M2 PM - 02 (0,80x2,10)

SERVIÇO 2,00 15,20 2,80 = 85,12 M2 sanitarios masc./fem.
SERVIÇO 1,00 16,20 2,80 = 45,36 M2 cozinha
SERVIÇO 1,00 14,00 2,80 = 39,20 M2 area de serviço
SERVIÇO 1,00 8,40 2,80 = 23,52 M2 despensa
SERVIÇO 1,00 8,30 2,80 = 23,24 M2 material de limpeza
SERVIÇO 1,00 7,70 2,80 = 21,56 M2 vestiario
SERVIÇO -6,00 0,70 2,10 = -8,82 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
SERVIÇO -3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 PM - 02 (0,80x2,10)
SERVIÇO -2,00 0,90 2,10 = -3,78 M2 Passagem Cozinha

955,42 M2

EMBOÇO

PEDAGOGICO 6,00 28,00 1,10 = 184,80 M2 salas interno
PEDAGOGICO 2,00 19,85 1,10 = 43,67 M2 info/leitura
PEDAGOGICO -8,00 0,90 1,10 = -7,92 M2 PM - 03 (0,90x2,10)

ADM 1,00 15,80 1,10 = 17,38 M2 diretoria
ADM 1,00 9,40 1,10 = 10,34 M2 arquivo
ADM 2,00 6,20 2,80 = 34,72 M2 bwc masc./fem.
ADM 1,00 19,00 1,10 = 20,90 M2 secretaria
ADM 1,00 12,20 1,10 = 13,42 M2 almoxarifado
ADM 1,00 15,40 1,10 = 16,94 M2 sala dos prof.
ADM -2,00 0,70 2,10 = -2,94 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
ADM -2,00 0,70 1,10 = -1,54 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
ADM -4,00 0,80 1,10 = -3,52 M2 PM - 02 (0,80x2,10)

SERVIÇO 2,00 15,20 2,80 = 85,12 M2 sanitarios masc./fem.
SERVIÇO 1,00 16,20 2,80 = 45,36 M2 cozinha

OBS: Altura = Altura LAJE - Altura da cerâmica

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

Página 21 de 179



MÉMORIA DE CÁLCULO

SERVIÇO 1,00 14,00 2,80 = 39,20 M2 area de serviço
SERVIÇO 1,00 8,40 2,80 = 23,52 M2 despensa
SERVIÇO 1,00 8,30 2,80 = 23,24 M2 material de limpeza
SERVIÇO 1,00 7,70 2,80 = 21,56 M2 vestiario
SERVIÇO -6,00 0,70 2,10 = -8,82 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
SERVIÇO -3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 PM - 02 (0,80x2,10)
SERVIÇO -2,00 0,90 2,10 = -3,78 M2 Passagem Cozinha

546,61 M2

636,82 M2

1.12.7

PRÉDIO NOVO Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 2,00 8,30 1,70 = 28,22 M2

1,00 33,18 1,70 = 56,41 M2

-8,00 2,20 0,10 = -1,76 M2 J1

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2 E1

OITÃO 2,00 8,30 1,19 = 19,67 M2

PLATIBANDA 2,00 33,18 0,50 = 33,18 M2

2,00 2,00 0,50 = 2,00 M2

PASSEIO 1 2,00 1,58 0,20 = 0,63 M2

PASSEIO 2 2,00 21,63 0,20 = 8,65 M2

CALÇADA DE CONTORNO 2,00 11,50 0,20 = 4,60 M2

2,00 34,38 0,20 = 13,75 M2

164,35 M2

PRÉDIO ANTIGO

CHAPISCO

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PEDAGOGICO 1,00 127,00 2,90 = 368,30 M2 externo
PEDAGOGICO -14,00 2,00 0,90 = -25,20 M2 EF- 05 (2,00x0,90)
PEDAGOGICO -12,00 2,00 0,60 = -14,40 M2 EF -07 (2,00x0,60)
PEDAGOGICO -2,00 3,50 0,30 = -2,10 M2 EF -09 (3,50x0,30)
PEDAGOGICO -8,00 0,90 2,10 = -15,12 M2 PM - 03 (0,90x2,10)
PEDAGOGICO 2,00 57,20 0,50 = 57,20 M2 cobertura
PEDAGOGICO 2,00 7,80 0,50 = 7,80 M2 cobertura

ADM 1,00 41,00 2,90 = 118,90 M2 externo
ADM -4,00 2,00 0,90 = -7,20 M2 EF- 05 (2,00x0,90)
ADM -2,00 1,20 0,60 = -1,44 M2 EF -02 (1,20x0,60)
ADM -2,00 0,50 0,60 = -0,60 M2 EF -01 (0,50x0,60)
ADM -2,00 1,40 0,90 = -2,52 M2 EF -03 (1,40x0,90)
ADM -1,00 1,20 0,90 = -1,08 M2 EF -04 (1,20x0,90)
ADM -2,00 2,10 0,70 = -2,94 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
ADM -4,00 2,10 0,80 = -6,72 M2 PM - 02 (0,80x2,10)
ADM 2,00 15,75 0,50 = 15,75 M2 cobertura
ADM 2,00 6,25 0,50 = 6,25 M2 cobertura

SERVIÇO 1,00 41,00 2,90 = 118,90 M2 Externo
SERVIÇO -5,00 0,50 0,60 = -1,50 M2 EF -01 (0,50x0,60)
SERVIÇO -6,00 1,20 0,60 = -4,32 M2 EF -02 (1,20x0,60)
SERVIÇO -2,00 1,40 0,90 = -2,52 M2 EF -03 (1,40x0,90)
SERVIÇO -1,00 1,80 1,20 = -2,16 M2 EF -06 (1,80x1,20)
SERVIÇO -3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 PM - 02 (0,80x2,10)
SERVIÇO 2,00 15,75 0,50 = 15,75 M2 cobertura
SERVIÇO 2,00 6,25 0,50 = 6,25 M2 cobertura

PATIO CENTRAL 4,00 2,00 2,50 = 20,00 M2 02 paredes

PILARES/VIGAS
PEDAGOGICO 15,00 1,00 2,50 = 37,50 M2 PILARES FRONTAIS
ADM 4,00 1,00 2,50 = 10,00 M2 PILARES FRONTAIS
SERVIÇO 4,00 1,00 2,50 = 10,00 M2 PILARES FRONTAIS
PATIO 12,00 1,00 2,50 = 30,00 M2 PILARES EXTERNO
PATIO 6,00 1,00 0,94 5,85 = 33,08 M2 PILARES INTERNO
PATIO 6,00 5,35 0,15 0,40 = 35,31 M2 VIGAS EXT.
PATIO 6,00 2,05 0,15 0,40 = 13,53 M2 VIGAS EXT.
PATIO 6,00 2,45 0,15 0,30 = 13,23 M2 VIGAS INT.
PATIO 6,00 2,45 0,15 0,30 = 13,23 M2 VIGAS INT.
PATIO 6,00 2,45 0,15 0,30 = 13,23 M2 VIGAS INT.

CASTELO D'AGUA 4,00 0,80 7,00 = 22,40 M2 PILARES  20x20
CASTELO D'AGUA 12,00 2,60 1,10 = 34,32 M2 VIGAS  15x40

PORTÃO DE ACESSO    PILARES 6,00 0,20 0,20 2,50 = 12,00 M2

COMPLEMENTARES
CALÇADA DE CONTORNO DAS EDIFICAÇÕES 275,90 0,50 = 137,95 M2

RESERVATORIO INFERIOR   LATERAIS 2,00 4,40 1,90 = 16,72 M2
2,00 3,00 1,90 = 11,40 M2

-2,29

REBOCO = ÁREA DE PINTURA = 

FRENTE / FUNDO

OBS: Altura = Altura LAJE - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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MURO FRONTAL 2,00 66,00 1,00 = 132,00 M2
MURO LATERAIS E POSTERIOR 2,00 200,00 2,30 = 920,00 M2

2133,85 M2

EMBOÇO

PEDAGOGICO 1,00 127,00 1,10 = 139,70 M2 externo
PEDAGOGICO -8,00 0,90 1,10 = -7,92 M2 PM - 03 (0,90x2,10)

ADM 1,00 41,00 1,10 = 45,10 M2 externo
ADM -2,00 0,70 1,10 = -1,54 M2 PM - 01 (0,70x2,10)
ADM -4,00 0,80 1,10 = -3,52 M2 PM - 02 (0,80x2,10)

SERVIÇO 1,00 41,00 1,10 = 45,10 M2 Externo
SERVIÇO -3,00 0,80 1,10 = -2,64 M2 PM - 02 (0,80x2,10)

PEDAGOGICO 15,00 1,00 1,10 = 16,50 M2 PILARES FRONTAIS
ADM 4,00 1,00 1,10 = 4,40 M2 PILARES FRONTAIS
SERVIÇO 4,00 1,00 1,10 = 4,40 M2 PILARES FRONTAIS
PATIO 12,00 0,80 1,10 = 10,56 M2 PILARES EXTERNO
PATIO 6,00 1,00 0,94 1,10 = 6,22 M2 PILARES INTERNO
PASSARELAS 12,00 1,00 0,63 1,10 = 8,29 M2 PILARES
BANCOS 6,00 2,40 0,40 = 5,76 M2 Externo
BANCOS 6,00 2,40 0,60 = 8,64 M2 Interno

279,05 M2

2019,15 M2

1.12.8

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

ENTRADA

2,00 1,00 4,00 1,50 = 12,00 M2

2,00 1,00 2,25 1,50 = 6,75 M2

2,00 1,00 2,20 1,50 = 6,60 M2

2,00 1,00 4,15 1,50 = 12,45 M2

BWC 01 2,00 1,00 1,00 0,50 = 1,00 M2

BWC 02 2,00 1,00 1,00 0,50 = 1,00 M2

39,80 M2

ESQUADRIAS

1.12.9

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS - PRÉDIO NOVO

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 03

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala auxiliar

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC 02

PORTAS - PRÉDIO ANTIGO

PM-01 2,00 6,00 0,70 2,10 = 17,64 M2

PM-02 2,00 7,00 0,80 2,10 = 23,52 M2

PM-03 2,00 8,00 0,90 2,10 = 30,24 M2

PM-04 2,00 3,00 0,60 1,80 = 6,48 M2

PM-05 2,00 2,00 0,80 1,80 = 5,76 M2

CAIXA DE PORTA 1,00 21,00 5,00 0,15 = 15,75 M2

119,55 M2

1.12.10

PORTÃO DA ENTRADA

J1 2,00 1,00 2,95 2,45 = 14,46 M2

14,46 M2

1.13

1.13.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 9,25 0,50 = 4,63 M2

4,63 M2

1.13.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 4,75 1,00 = 4,75 M2

1,00 7,75 1,00 = 7,75 M2

12,50 M2

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

REBOCO = ÁREA DE PINTURA = 

Matheus Galvão Peixôto Guedes

DIVERSOS

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
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LOCAL:  EM MANOEL FERNANDES, COMUNIDADE RURAL UMBÚ - Santa Cruz/RN - Santa Cruz/RN (6°10'46.39"S e  36° 2'59.77"O)

2.

REFORMA

2.1

2.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ANTIGA COZINHA

1,00 0,50 0,15 0,50 = 0,04 M3 Cobogó E1

1,00 2,45 0,15 2,70 = 0,99 M3 Demolição de alvenaria

CIRCULAÇÃO 1,00 1,20 0,15 2,10 = 0,38 M3

P1 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3 Porta de acesso externo

P1 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3 Porta do depósito

DEPÓSITO

E2 1,00 0,80 0,15 0,40 = 0,05 M3

SALA DE AULA 01

1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3 P1

1,00 1,50 0,15 1,00 = 0,23 M3 J1

ALPENDRE

1,00 2,30 0,25 0,65 = 0,37 M3

-1,00 0,82 0,25 0,65 = -0,13 M3 Abertura

1,00 9,60 0,25 0,65 = 1,56 M3

-1,00 1,12 0,25 0,65 = -0,18 M3 Abertura

1,00 2,30 0,25 0,65 = 0,37 M3

COLOCAÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS 2,00 0,80 0,15 0,20 = 0,05 M3 P1 - Banheiros existentes

1,00 0,90 0,15 0,20 = 0,03 M3 P2 - Banheiro PNE EXISTENTE

1,00 1,50 1,10 0,20 = 0,33 M3 J3 - Sala de informática

1,00 0,30 0,15 2,45 = 0,11 M3 P21

1,00 0,30 0,15 2,45 = 0,11 M3 P22

COBOGÓS 1,00 2,60 0,15 1,00 = 0,39 M3

1,00 2,60 0,15 1,00 = 0,39 M3

5,83 M3

2.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 2,00 0,27 0,37 = 0,80 M3

0,80 M3

2.1.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 10,30 10,30 = 106,09 M2

106,09 M2

2.1.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 9,70 = 19,40 M 

2,00 7,40 = 14,80 M 

34,20 M 

2.2

2.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,40 0,30 = 0,29 M3

1,00 3,25 0,40 0,30 = 0,39 M3

1,00 2,15 0,40 0,30 = 0,26 M3

1,00 4,20 0,40 0,30 = 0,50 M3

1,00 7,10 0,40 0,30 = 0,85 M3

1,00 2,81 0,40 0,30 = 0,34 M3

1,00 7,10 0,40 0,30 = 0,85 M3

1,00 3,05 0,40 0,30 = 0,37 M3

1,00 9,70 0,40 0,30 = 1,16 M3

1,00 3,92 0,40 0,30 = 0,47 M3

1,00 7,60 0,40 0,30 = 0,91 M3

1,00 9,70 0,40 0,30 = 1,16 M3

SAPATAS 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P1

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P2

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P3

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P4

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P5

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

Demolição de alvenaria para pilares de 

reforço da fachada

 C4 - DEPÓSITO 

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

MOVIMENTO DE TERRA

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

EM MANOEL FERNANDES_UMBÚ - Santa Cruz/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

 C6 - DESPENSA 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C10 - INFORMÁTICA  
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MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P6

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P7

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P8

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P9

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P10

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P11

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P12

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P13

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P14

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P15

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P16

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P17

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P18

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P19

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P20

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P21 -FACHADA

1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 P22 - FACHADA

CALÇADAS

1,00 2,30 0,40 0,30 = 0,28 M3

1,00 20,40 0,40 0,30 = 2,45 M3

1,00 2,30 0,40 0,30 = 0,28 M3

1,00 7,40 0,40 0,30 = 0,89 M3

1,00 7,24 0,40 0,30 = 0,87 M3

26,40 M3

2.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CIRCULAÇÃO 1,00 7,10 1,80 0,50 = 6,39 M3

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 3,05 2,15 0,50 = 3,28 M3

COZINHA 1,00 5,55 2,81 0,50 = 7,80 M3

DESPENSA 1,00 1,90 2,81 0,50 = 2,67 M3

SALA DE AULA 02 1,00 7,60 4,14 0,50 = 15,73 M3

CALÇADA 1,00 20,40 2,30 0,20 = 9,38 M3

1,00 7,40 0,60 0,20 = 0,89 M3

1,00 7,24 0,60 0,20 = 0,87 M3

47,01 M3

2.2.3

26,40 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,20 0,30 = 0,15 M3

1,00 3,25 0,20 0,30 = 0,20 M3

1,00 2,15 0,20 0,30 = 0,13 M3

1,00 4,20 0,20 0,30 = 0,25 M3

1,00 7,10 0,20 0,30 = 0,43 M3

1,00 2,81 0,20 0,30 = 0,17 M3

1,00 7,10 0,20 0,30 = 0,43 M3

1,00 3,05 0,20 0,30 = 0,18 M3

1,00 9,70 0,20 0,30 = 0,58 M3

1,00 3,92 0,20 0,30 = 0,24 M3

1,00 7,60 0,20 0,30 = 0,46 M3

1,00 9,70 0,20 0,30 = 0,58 M3

SAPATAS 1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P1

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P2

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P3

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P4

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P5

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P6

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P7

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P8

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P9

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P10

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P11

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P12

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P13

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P14

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P15

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P16

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P17

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P18

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P19

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P20

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P21 - FACHADA

1,00 0,80 0,80 0,25 = 0,16 M3 P22 - FACHADA

7,30 M3

19,10            M3

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C10 - INFORMÁTICA  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO

VOLUME DE REATERRO =

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C4 - DEPÓSITO 
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MÉMORIA DE CÁLCULO

2.3

2.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,25 0,10 = 0,06 M3

1,00 3,25 0,25 0,10 = 0,08 M3

1,00 2,15 0,25 0,10 = 0,05 M3

1,00 4,20 0,25 0,10 = 0,11 M3

1,00 7,10 0,25 0,10 = 0,18 M3

1,00 2,81 0,25 0,10 = 0,07 M3

1,00 7,10 0,25 0,10 = 0,18 M3

1,00 3,05 0,25 0,10 = 0,08 M3

1,00 9,70 0,25 0,10 = 0,24 M3

1,00 3,92 0,25 0,10 = 0,10 M3

1,00 7,60 0,25 0,10 = 0,19 M3

1,00 9,70 0,25 0,10 = 0,24 M3

SAPATAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P1

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P2

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P3

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P4

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P5

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P6

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P7

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P8

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P9

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P10

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P11

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P12

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P13

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P14

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P15

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P16

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P17

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P18

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P19

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P20

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P21 - FACHADA

1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3 P22 - FACHADA

CALÇADA 1,00 40,24 0,20 0,03 = 0,24 M3

2,14 M3

2.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P1

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P2

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P3

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P4

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P5

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P6

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P7

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P8

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P9

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P10

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P11

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P12

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P13

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P14

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P15

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P16

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P17

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P18

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P19

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P20

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P21 - FACHADA

1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3 P22 - FACHADA

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 3 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 7 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 8 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 9 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 10 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 11 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 12 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 13 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 14 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 15 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 16 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 17 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 18 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 19 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 20 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 21 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 22 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

3,69 M3

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C10 - INFORMÁTICA  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C4 - DEPÓSITO 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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MÉMORIA DE CÁLCULO

2.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,40 = 0,98 M2

1,00 3,25 0,40 = 1,30 M2

1,00 2,15 0,40 = 0,86 M2

1,00 4,20 0,40 = 1,68 M2

1,00 7,10 0,40 = 2,84 M2

1,00 2,81 0,40 = 1,12 M2

1,00 7,10 0,40 = 2,84 M2

1,00 3,05 0,40 = 1,22 M2

1,00 9,70 0,40 = 3,88 M2

1,00 3,92 0,40 = 1,57 M2

1,00 7,60 0,40 = 3,04 M2

1,00 9,70 0,40 = 3,88 M2

CALÇADA

1,00 40,24 0,50 = 20,12 M2

45,33 M2

2.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,15 0,30 = 0,11 M3

1,00 3,25 0,15 0,30 = 0,15 M3

1,00 2,15 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 4,20 0,15 0,30 = 0,19 M3

1,00 7,10 0,15 0,30 = 0,32 M3

1,00 2,81 0,15 0,30 = 0,13 M3

1,00 7,10 0,15 0,30 = 0,32 M3

1,00 3,05 0,15 0,30 = 0,14 M3

1,00 9,70 0,15 0,30 = 0,44 M3

1,00 3,92 0,15 0,30 = 0,18 M3

1,00 7,60 0,15 0,30 = 0,34 M3

1,00 9,70 0,15 0,30 = 0,44 M3

2,84 M3

2.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,15 0,30 = 1,84 M2

1,00 3,25 0,15 0,30 = 2,44 M2

1,00 2,15 0,15 0,30 = 1,61 M2

1,00 4,20 0,15 0,30 = 3,15 M2

1,00 7,10 0,15 0,30 = 5,33 M2

1,00 2,81 0,15 0,30 = 2,11 M2

1,00 7,10 0,15 0,30 = 5,33 M2

1,00 3,05 0,15 0,30 = 2,29 M2

1,00 9,70 0,15 0,30 = 7,28 M2

1,00 3,92 0,15 0,30 = 2,94 M2

1,00 7,60 0,15 0,30 = 5,70 M2

1,00 9,70 0,15 0,30 = 7,28 M2

47,27 M2

2.4

CONCRETO ARMADO

2.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,96 0,15 0,30 = 0,13 M3

1,00 2,96 0,15 0,30 = 0,13 M3

1,00 2,05 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,52 0,15 0,30 = 0,11 M3

1,00 2,52 0,15 0,30 = 0,11 M3

1,00 2,52 0,15 0,30 = 0,11 M3

1,00 2,90 0,15 0,30 = 0,13 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,05 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 1,30 0,20 0,20 = 0,05 M3

1,00 2,05 0,15 0,30 = 0,09 M3

 P14 - DESPENSA 

 P15 - DESPENSA 

 P16 - DEPÓSITO 

 P16 PLAT. - DEPÓSITO 

 P17 - SALA DE AULA 01 

 P6 - DESPENSA 

 P7 - DESPENSA 

 P8 - BWC PNE 

 P9 - INFORMÁTICA 

 P10 - INFORMÁTICA 

 P11 - DEPÓSITO 

 P12 - COZINHA 

 P13 - COZINHA 

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

 P1 - ÁREA DE SERVIÇO 

 P2 - ÁREA DE SERVIÇO 

 P3 - WC PNE 

 P4 - COZINHA 

 P5 - COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C10 - INFORMÁTICA  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C4 - DEPÓSITO 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C10 - INFORMÁTICA  

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C4 - DEPÓSITO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

 C10 - INFORMÁTICA  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C4 - DEPÓSITO 

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

 C1 - BWC PNE 

 C2 - INFORMÁTICA 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)
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1,00 1,30 0,20 0,20 = 0,05 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 0,55 0,20 0,20 = 0,02 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 0,55 0,20 0,20 = 0,02 M3

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

1,00 0,55 0,20 0,20 = 0,02 M3

1,00 2,05 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 1,30 0,20 0,20 = 0,05 M3

1,00 2,05 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 1,30 0,20 0,20 = 0,05 M3

4,00 1,30 0,20 0,20 = 0,21 M3

3,02 M3

2.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 2,45 0,15 0,40 = 0,15 M3

1,00 3,25 0,15 0,40 = 0,20 M3

1,00 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 4,20 0,15 0,40 = 0,25 M3

1,00 7,10 0,15 0,40 = 0,43 M3

1,00 2,81 0,15 0,40 = 0,17 M3

1,00 7,10 0,15 0,40 = 0,43 M3

1,00 3,05 0,15 0,40 = 0,18 M3

1,00 9,70 0,15 0,40 = 0,58 M3

1,00 3,92 0,15 0,40 = 0,24 M3

1,00 7,60 0,15 0,40 = 0,46 M3

1,00 9,70 0,15 0,40 = 0,58 M3

1,00 19,80 0,20 0,20 = 0,79 M3

4,57 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

2.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS - VERGAS

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

JANELAS - CONTRAVERGAS

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

21,00 M 

2.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

JANELAS - VERGAS

J3 1,00 1,90 0,60 = 2,50 M Cozinha

JANELAS - VERGAS

J3 1,00 1,90 0,60 = 2,50 M Cozinha

5,00 M 

2.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M BWC 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M BWC PNE

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M INFORMÁTICA

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M CIRCULAÇÃO

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M DEPÓSITO

P1 2,00 0,80 0,60 = 2,80 M SALA DE AULA 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M COZINHA

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M DESPENSA

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M SALA 02

ABERTURA 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M CIRCULAÇÃO

P2 1,00 0,90 0,60 = 1,50 M BWC MASC.

P3 1,00 1,40 0,60 = 2,00 M ENTRADA

19,30 M 

2.5

2.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

 C10 - INFORMÁTICA  

 C11 - COZINHA ATÉ DESP.  

 C12 - CIRC. ATÉ SALA DE AULA 02 

 C4 - DEPÓSITO 

 C5 - SALA DE AULA 02 ATÉ COZINHA 

 C6 - DESPENSA 

 C7 - SALA DE AULA 02 ATÉ DESP. 

 C8 - ÁREA DE SERVIÇO 

 C9 - CIRCULAÇÃO ATÉ DESP. 

 PILARETES DE REFORÇO NA PLAT. 

 C1 - BWC PNE 

 P19 PLAT. - SALA DE AULA 02 

 P20 - SALA DE AULA 02 

 P20 PLAT. - SALA DE AULA 02 

 P21 - SALA DE AULA 01 

 P22 PLAT. - SALA DE AULA 01 

 P21 PLAT. - SALA DE AULA 01 

 P22 - SALA DE AULA 01 

 C2 - INFORMÁTICA 

 P17 PLAT. - SALA DE AULA 01 

 P18 - SALA DE AULA 02 

 P18 PLAT. - SALA DE AULA 02 

 P19 - SALA DE AULA 02 

 C3 - ÁREA DE SERVIÇO 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

 VIGA DA FACHADA 

Altura de demolição = 1,30 m
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1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC FEM. 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

16,07 M2

2.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 0,97 2,45 = 2,38 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 0,97 2,92 = 2,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 1,16 2,45 = 2,84 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 1,16 2,92 = 3,39 M2

-1,00 0,90 2,10 = -1,89 M2 P2

ANTIGA COZINHA 1,00 3,30 2,92 = 9,64 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 3,30 2,45 = 8,09 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 2,45 = 9,60 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

1,00 4,40 2,73 = 11,99 M2

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

1,00 9,80 3,00 = 29,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 1,80 2,96 = 5,33 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,88 2,92 = 17,17 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 0,90 2,10 = -1,89 M2 P2

ANTIGA SALA DE AULA 01 1,00 9,80 3,00 = 29,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 4,35 2,73 = 11,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 9,80 2,45 = 24,01 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

1,00 4,35 2,73 = 11,85 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

FACHADAS EXTERNAS

FACHADA FRONTAL 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

FACHADA LATERAL ESQUERDA 1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

FACHADA POSTERIOR 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

-3,00 0,50 0,50 = -0,75 M2 E1

FACHADA LATERAL DIREITA 1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

279,63 M2

2.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FECHAMENTO DE ALVENARIA 1,00 1,00 0,70 = 0,70 M2

1,00 1,40 2,00 = 2,80 M2

1,00 0,36 1,50 = 0,54 M2

2,00 2,60 1,00 = 5,20 M2

1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2

Média de altura: (2,05+2,90)/2 1,00 4,20 2,48 = 10,40 M3

Média de altura: (2,52+2,90)/2 1,00 1,80 2,71 = 4,88 M2  CIRCULAÇÃO 

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura de demolição = piso ao teto

Altura de demolição = piso ao teto

Altura de demolição = piso ao teto

Altura de demolição = Até 3,00 m

Altura de demolição = Até 3,00 m

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura de demolição = Pé esquerdo

 SALA DE AULA 01 - JANELA 

 SALA DE AULA 01 - PORTA ENTR. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

 SALA DE AULA 01 - JANELA 

 SALA DE AULA 01 - COBOGÓS 

 SALA DE AULA 01 - PORTA   

 SALA DE AULA 01 - DEPÓSITO 
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-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,92 2,62 = 10,27 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,50 1,50 = 2,25 M2

Média de altura: (2,05+2,52)/2 1,00 2,45 2,29 = 5,60 M2

NOVAS ALVENARIAS

Circulação 1,00 1,80 2,70 = 4,86 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2

1,00 7,10 2,70 = 19,17 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P1 

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2  J2 

1,00 1,80 2,70 = 4,86 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2

Cozinha 1,00 5,55 2,70 = 14,99 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  J1 

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M3  P1 

1,00 2,81 2,70 = 7,59 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,55 2,70 = 14,99 M2

Despensa 1,00 1,90 2,70 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  E2 

1,00 2,81 2,70 = 7,59 M2

1,00 1,90 2,70 = 5,13 M2

Sala de aula 02 1,00 4,14 2,70 = 11,18 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  J1 

1,00 7,60 2,70 = 20,52 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

PLATIBANDA - prédio existente 1,00 10,10 1,30 = 13,13 M2

PLATIBANDA - prédio novo 1,00 9,70 0,75 = 7,28 M2

1,00 1,80 0,55 = 0,99 M2

162,10 M2

2.5.4

OBS: Os fechamentos de alvenaria do prédio existente já estão inclusos no quantitativo de demolição de argamassas

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

BWC 01 1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 0,97 2,45 = 2,38 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 0,97 2,92 = 2,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 1,16 2,45 = 2,84 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 1,16 2,92 = 3,39 M2

-1,00 0,90 2,10 = -1,89 M2 P2

ANTIGA COZINHA 1,00 3,30 2,92 = 9,64 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,45 2,81 = 6,88 M2

1,00 3,30 2,45 = 8,09 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 2,45 = 9,60 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

1,00 4,40 2,73 = 11,99 M2

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

1,00 9,80 3,00 = 29,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 1,80 2,96 = 5,33 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,88 2,92 = 17,17 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 0,90 2,10 = -1,89 M2 P2

ANTIGA SALA DE AULA 01 1,00 9,80 3,00 = 29,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 4,35 2,73 = 11,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 9,80 2,45 = 24,01 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

1,00 4,35 2,73 = 11,85 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

 P1 

 JANELA 

 ANTIGA COZINHA 

 J1 

Altura média: (2,92+2,70)/2

 P3 

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura de demolição = piso ao teto

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,45+3,00)/2

 P1 

Altura de demolição = piso ao teto

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

 E2 

 P1 

Altura de demolição = piso ao teto

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura de demolição = Até 3,00 m

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura de demolição = Até 3,00 m

Altura média: (2,45+3,00)/2
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FACHADAS EXTERNAS

FACHADA FRONTAL 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

FACHADA LATERAL ESQUERDA 1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

FACHADA POSTERIOR 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

-3,00 0,50 0,50 = -0,75 M2 E1

FACHADA LATERAL DIREITA 1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

NOVAS ALVENARIAS

Circulação 1,00 1,80 3,10 = 5,58 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2

1,00 7,10 3,10 = 22,01 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P1 

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2  J2 

1,00 1,80 3,10 = 5,58 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2

Cozinha 1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2  J1 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  P1 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2  J2 

Despensa 1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  E2 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P1 

Sala de aula 02 1,00 4,14 3,10 = 12,83 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  J1 

1,00 7,60 3,10 = 23,56 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 4,14 3,10 = 12,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 7,60 3,10 = 23,56 M2

Fachadas da ampliação 1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2  P3 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2  E2 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

PLATIBANDA - prédio existente 2,00 10,10 1,30 = 26,26 M2

PLATIBANDA - prédio novo 2,00 9,70 0,75 = 14,55 M2

2,00 1,80 0,55 = 1,98 M2

594,51 M2

2.5.5

BWC 01 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,15 = 1,12 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,62 = 1,57 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,15 = 1,33 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,62 = 1,88 M2

 J2 

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

 J1 

 J1 

 P1 

 P1 

 J1 

 J1 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

 P1 

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura de reboco = piso ao teto - altura de emboço

Altura de reboco = piso ao teto - altura de emboço

Altura de demolição = Pé esquerdo

 P3 

 E2 

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura média: (2,92+2,70)/2
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-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

ANTIGA COZINHA 1,00 3,30 1,62 = 5,35 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 3,30 1,15 = 3,80 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 1,15 = 4,51 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J3

1,00 4,40 1,43 = 6,27 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 ABERTURA

1,00 9,80 1,70 = 16,66 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,80 1,66 = 2,99 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,88 1,62 = 9,53 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2 P1

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

ANTIGA SALA DE AULA 01 1,00 7,60 1,70 = 12,92 M2

1,00 4,20 1,43 = 5,99 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 4,20 1,43 = 5,99 M2

FACHADAS EXTERNAS

FACHADA FRONTAL 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

FACHADA LATERAL ESQUERDA 1,00 9,05 1,43 = 12,97 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 ABERTURA

FACHADA POSTERIOR 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

-3,00 0,50 0,50 = -0,75 M2 E1

FACHADA LATERAL DIREITA 1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

NOVAS ALVENARIAS

Circulação 1,00 1,80 1,80 = 3,24 M2

-1,00 1,40 0,80 = -1,12 M2

1,00 7,10 1,80 = 12,78 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2  P1 

-1,00 1,50 0,85 = -1,28 M2  J2 

1,00 1,80 1,80 = 3,24 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2

Sala de aula 02 1,00 4,14 1,80 = 7,45 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2  J1 

1,00 7,60 1,80 = 13,68 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2

1,00 4,14 1,80 = 7,45 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 7,60 1,80 = 13,68 M2

Fachadas da ampliação 1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2  P3 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2  E2 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

PLATIBANDA - prédio existente 1,00 10,10 1,30 = 13,13 M2

PLATIBANDA - prédio novo 1,00 9,70 0,75 = 7,28 M2

1,00 1,80 0,55 = 0,99 M2

355,69 M2

 J1 

 J1 

 J2 

 P3 

Altura média: (2,92+2,70)/2

Altura de reboco = piso ao teto - altura de emboço

Altura de reboco = piso ao teto - altura de emboço

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura de demolição = Até 3,00 m

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura média: (2,45+3,00)/2

Altura de demolição = Pé esquerdo

 E2 

 J1 

 P1 

 J1 
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2.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

BWC 01 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2 P2

ANTIGA COZINHA 1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 1,30 = 5,10 M2

-1,00 1,90 0,20 = -0,38 M2 J3

1,00 4,40 1,30 = 5,72 M2

-1,00 1,20 1,30 = -1,56 M2 ABERTURA

1,00 9,80 1,30 = 12,74 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,88 1,30 = 7,64 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2 P1

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2 P2

ANTIGA SALA DE AULA 01 1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 4,20 1,30 = -5,46 M2 P1

1,00 0,80 1,30 = 1,04 M2

-1,00 7,60 1,30 = -9,88 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

-1,00 4,20 0,20 = -0,84 M2 J1

DEPÓSITO 1,00 2,05 3,30 = 6,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 4,20 2,88 = 12,08 M2

1,00 2,05 2,45 = 5,02 M2

1,00 4,20 2,88 = 12,08 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

FACHADAS EXTERNAS

FACHADA LATERAL ESQUERDA 1,00 9,05 1,30 = 11,77 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,20 1,30 = -1,56 M2 ABERTURA

NOVAS ALVENARIAS

Circulação 1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

-1,00 1,40 1,30 = -1,82 M2

1,00 7,10 1,30 = 9,23 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2  P1 

-1,00 1,50 0,25 = -0,38 M2  J2 

1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

Cozinha 1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2  J1 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  P1 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2  J2 

Despensa 1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  E2 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P1 

Sala de aula 02 1,00 4,14 1,30 = 5,38 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2  J1 

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2

1,00 4,14 1,30 = 5,38 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

203,10 M2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

 J1 

 P1 

 P3 

 P1 

 P1 
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2.5.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEPÓSITO 1,00 2,05 3,30 = 6,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 4,20 2,88 = 12,08 M2

1,00 2,05 2,45 = 5,02 M2

1,00 4,20 2,88 = 12,08 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

NOVAS ALVENARIAS

Cozinha 1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

-1,00 0,80 1,00 = -0,80 M2  J1 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2  P1 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,55 3,10 = 17,21 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2  J2 

Despensa 1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  E2 

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

1,00 1,90 3,10 = 5,89 M2

1,00 2,81 3,10 = 8,71 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P1 

105,66 M2

2.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 1,16 1,30 = 1,51 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2 P2

ANTIGA COZINHA 1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,45 1,30 = 3,19 M2

1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 1,30 = 5,10 M2

-1,00 1,90 0,20 = -0,38 M2 J3

1,00 4,40 1,30 = 5,72 M2

-1,00 1,20 1,30 = -1,56 M2 ABERTURA

1,00 9,80 1,30 = 12,74 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,88 1,30 = 7,64 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2 P1

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2 P2

ANTIGA SALA DE AULA 01 1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 4,20 1,30 = -5,46 M2 P1

1,00 0,80 1,30 = 1,04 M2

-1,00 7,60 1,30 = -9,88 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

-1,00 4,20 0,20 = -0,84 M2 J1

FACHADAS EXTERNAS

FACHADA LATERAL ESQUERDA 1,00 9,05 1,30 = 11,77 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,20 1,30 = -1,56 M2 ABERTURA

NOVAS ALVENARIAS

Circulação 1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

-1,00 1,40 1,30 = -1,82 M2

1,00 7,10 1,30 = 9,23 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2  P1 

-1,00 1,50 0,25 = -0,38 M2  J2 

1,00 1,80 1,30 = 2,34 M2

Sala de aula 02 1,00 4,14 1,30 = 5,38 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2  J1 

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2

1,00 4,14 1,30 = 5,38 M2

 P1 

 P1 

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

 J1 

 P3 
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-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

97,44 M2

2.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEPÓSITO 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 E2

DESPENSA 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 E2

CIRCULAÇÃO 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 E2

1,50 M2

2.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,80 = 19,80 M 

1,00 19,80 = 19,80 M 

39,60 M 

2.5.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,80 = 19,80 M 

19,80 M 

2.6

PORTAS E JANELAS

2.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 1,40 2,00 = 2,80 M2

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2

P3 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2

6,37 M2

2.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 1,00 1,16 1,50 = 1,74 M2

J2 1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

J3 1,00 0,75 1,00 = 0,75 M2

J4 1,00 1,50 1,50 = 2,25 M2

6,24 M2

2.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC PNE

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 SALA DE INFORMÁTICA

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 CIRCULAÇÃO

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 DEPÓSITO

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 SALA DE AULA 01

P1 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 COZINHA

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 DESPENSA

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 SALA DE AULA 02

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 WC 02

P3 1,00 1,40 2,10 = 2,94 M2 ENTRADA

21,63 M2

2.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 1,50 1,00 = 1,50 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 1,00 = 1,50 M2 Cozinha

J3 1,00 1,90 1,00 = 1,90 M2 Informática

7,90 M2

2.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,50 1,10 = 1,65 M2 Cozinha

1,65 M2

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

 P1 
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2.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 WC PNE

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 SALA DE INFORMÁTICA

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 SALA DE AULA 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 SALA DE AULA 02

1,28 M2

2.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND WC PNE

P1 1,00 = 1,00 UND SALA DE INFORMÁTICA

P1 1,00 = 1,00 UND SALA DE AULA 01

P1 1,00 = 1,00 UND SALA DE AULA 02

4,00 UND

2.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 1,60 1,10 = 1,76 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 02

J1 1,00 1,60 1,10 = 1,76 M2 Cozinha

J3 1,00 2,00 1,10 = 2,20 M2 Informática

PORTÃO GRADIL 2,00 0,90 2,10 = 3,78 M2 Acesso externo e cozinha

13,02 M2

2.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J3 1,00 1,50 = 1,50 M  Cozinha

1,50 M

2.7

2.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 10,10 11,35 = 114,64 M2

114,64 M2

2.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 4,00 = 4,00 UND

4,00 UND

2.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 9,70 7,40 = 71,78 M2 Ampliação

71,78 M2

2.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 9,70 7,40 = 71,78 M2 Ampliação

1,00 10,10 9,05 = 91,41 M2 Retelhamento

163,19 M2

2.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 9,70 = 9,70 M

9,70 M

2.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 2,00 9,70 = 19,40 M

19,40 M

2.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,80 = 19,80 M Entrada

19,80 M 

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM 
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2.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,45 0,97 = 2,38 M2 WC 01

1,00 2,45 1,16 = 2,84 M2 WC 02

1,00 2,45 2,00 = 4,90 M2 WC PNE

1,00 2,45 5,22 = 12,79 M2 INFORMÁTICA

1,00 9,80 1,80 = 17,64 M2 CIRCULAÇÃO

1,00 4,20 2,05 = 8,61 M2 DEPÓSITO

1,00 4,20 7,60 = 31,92 M2 SALA DE AULA 01

1,00 1,80 7,10 = 12,78 M2 CIRCULAÇÃO 02

1,00 5,55 2,81 = 15,60 M2 COZINHA

1,00 1,90 2,81 = 5,34 M2 DESPENSA

1,00 4,14 7,60 = 31,46 M2 SALA DE AULA 02

146,26 M2

2.8

REMOÇÕES

2.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND torneira e chuveiro

WC FEM 2,00 = 1,00 UND torneira e chuveiro

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

4,00 UND

2.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

WC FEM 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Pia

5,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC 01 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC 02 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC PNE 3,00 = 3,00 UND sanitário, ducha, lavatorio

COZINHA 2,00 = 2,00 UND Torneira

CIRCULAÇÃO 2,00 = 2,00 UND Bebedouros

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND Tanque

12,00 UND

2.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC 01 1,00 = 1,00 UND

WC 02 1,00 = 1,00 UND

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

2.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC 01 1,00 = 1,00 UND

WC 02 1,00 = 1,00 UND

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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2.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 5,00 = 5,00 M 

5,00 M 

2.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 5,00 = 5,00 M 

5,00 M 

2.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

2.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

2.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

2.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

2.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

2.8.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

2.8.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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2.8.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.8.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.8.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC PNE 2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

2.9

MURETA

2.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,30 0,40 = 0,14 M3 MURETA

1,00 9,55 0,20 0,20 = 0,38 M3 MURETA ATÉ ENTRADA DA ESCOLA

1,00 2,00 0,20 0,20 = 0,08 M3 ENTRADA DA ESCOLA ATÉ QUADRO

0,61 M3

2.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,20 0,40 = 0,10 M3

1,00 = 0,0076767 M3

1,00 = 0,0016077 M3

0,11 M3

0,50 M3

2.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

2.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

2.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

2.9.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

2.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

ALIMENTAÇÃO

2.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,75 = 0,75 M Descida da mureta

1,00 9,55 = 9,55 M mureta até prédio

1,00 2,00 = 2,00 M 

1,00 2,00 = 2,00 M subida

14,30 M 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Volume de reaterro =

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Quadro localizado na circulação 2
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2.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 0,75 = 2,25 M Descida da mureta

3,00 9,55 = 28,65 M mureta até prédio

3,00 2,00 = 6,00 M 

3,00 2,00 = 6,00 M subida

42,90 M 

2.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND 9.000 BTU's (Informática)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

5,00 UND

2.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

2.9.13

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA 

1,00 = 1,00 UND CAIXA 3 - CALÇADA SUBIDA

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

DRENOS DE AR 5,00 = 5,00 UND

9,00 M2

TOMADAS E INTERRUPTORES

2.9.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

8,00 = 8,00 UND INFORMÁTICA

2,00 = 2,00 UND DEPÓSITO

3,00 = 3,00 UND SALA DE AULA 01

3,00 = 3,00 UND SALA DE AULA 02

5,00 = 5,00 UND COZINHA

2,00 = 2,00 UND DESPENSA

23,00 UND

2.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND 9.000 BTU's (Informática)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

5,00 UND

2.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Fachada

1,00 = 1,00 UND externo

7,00 UND

2.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

3,00 = 3,00 UND COZINHA

5,00 = 5,00 UND SALA DE AULA 01

TOMADA + INTERRUPTOR

1,00 = 1,00 UND COZINHA

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND WC 01

1,00 = 1,00 UND WC 02

2,00 = 2,00 UND COZINHA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na circulação 2

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

Quadro localizado na circulação 2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na circulação 2

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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1,00 = 1,00 UND SALA DE AULA 01

14,00 UND

2.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

3,00 = 3,00 UND COZINHA

5,00 = 5,00 UND SALA DE AULA 01

8,00 UND

2.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND WC 01

1,00 = 1,00 UND WC 02

1,00 = 1,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND SALA DE AULA 01

4,00 UND

2.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 UND

2.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 UND

LUMINÁRIAS

2.9.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

3,00 = 3,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND Depósito

6,00 = 6,00 UND Fachada

7,00 = 7,00 UND externo

22,00 UND

2.9.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 3,00 = 3,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND WC 01

1,00 = 1,00 UND WC 02

1,00 = 1,00 UND Cozinha

2,00 = 2,00 UND Circulação

1,00 = 1,00 UND Alpendre

9,00 UND

2.9.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND WC 01

1,00 = 1,00 UND WC 02

1,00 = 1,00 UND WC PNE

2,00 = 2,00 UND INFORMÁTICA

2,00 = 2,00 UND CIRCULAÇÃO 01

1,00 = 1,00 UND DEPÓSITO

4,00 = 4,00 UND SALA DE AULA 01

3,00 = 3,00 UND CIRCULAÇÃO 02

2,00 = 2,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND DESPENSA

4,00 = 4,00 UND SALA DE AULA 02

7,00 = 7,00 UND FACHADAS EXTERNAS

29,00 UND

2.9.25

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

6,00 UND

2.9.26

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND luminárias das fachadas

1,00 UND

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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AR CONDICIONADOS

2.9.27

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 UND

2.9.28

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

4,00 UND

2.9.29

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 1,00 2,70 = 2,70 M Informática

12.000 BTU'S 2,00 2,45 = 4,90 M Sala de aula 01

2,00 3,00 = 6,00 M Sala de aula 02

13,60 M

ATERRAMENTO

2.9.30

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

2.10

2.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,45 0,97 = 2,38 M2 WC 01

1,00 2,45 1,16 = 2,84 M2 WC 02

1,00 2,45 2,00 = 4,90 M2 WC PNE

1,00 2,45 5,22 = 11,05 M2 INFORMÁTICA

1,00 9,80 1,80 = 17,64 M2 CIRCULAÇÃO

1,00 4,20 2,05 = 8,61 M2 DEPÓSITO

1,00 4,20 7,60 = 31,92 M2 SALA DE AULA 01

1,00 1,80 7,10 = 12,78 M2 CIRCULAÇÃO 02

1,00 13,55 1,30 = 17,62 M2 CALÇADA ENTRADA

1,00 11,35 2,60 = 29,51 M2

139,24 M2

2.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,45 0,97 0,05 = 0,12 M3 WC 01

1,00 2,45 1,16 0,05 = 0,14 M3 WC 02

1,00 2,45 2,00 0,05 = 0,25 M3 WC PNE

1,00 2,45 5,22 0,05 = 0,64 M3 INFORMÁTICA

1,00 9,80 1,80 0,05 = 0,88 M3 CIRCULAÇÃO

1,00 4,20 2,05 0,05 = 0,43 M3 DEPÓSITO

1,00 4,20 7,60 0,05 = 1,60 M3 SALA DE AULA 01

1,00 1,80 7,10 0,05 = 0,64 M3 CIRCULAÇÃO 02

1,00 5,55 2,81 0,05 = 0,78 M3 COZINHA

1,00 1,90 2,81 0,05 = 0,27 M3 DESPENSA

1,00 4,14 7,60 0,05 = 1,57 M3 SALA DE AULA 02

1,00 3,05 2,15 0,05 = 0,33 M3 ÁREA DE SERVIÇO

1,00 20,40 2,30 0,05 = 2,35 M3 CALÇADA

1,00 7,40 0,60 0,05 = 0,22 M3

1,00 7,24 0,60 0,05 = 0,22 M3

10,43 M3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).
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2.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,45 0,97 = 2,38 M2 WC 01

1,00 2,45 1,16 = 2,84 M2 WC 02

1,00 2,45 2,00 = 4,90 M2 WC PNE

1,00 2,45 5,22 = 12,79 M2 INFORMÁTICA

1,00 9,80 1,80 = 17,64 M2 CIRCULAÇÃO

1,00 4,20 2,05 = 8,61 M2 DEPÓSITO

1,00 4,20 7,60 = 31,92 M2 SALA DE AULA 01

1,00 1,80 7,10 = 12,78 M2 CIRCULAÇÃO 02

1,00 5,55 2,81 = 15,60 M2 COZINHA

1,00 1,90 2,81 = 5,34 M2 DESPENSA

1,00 4,14 7,60 = 31,46 M2 SALA DE AULA 02

1,00 3,05 2,15 = 6,56 M2 ÁREA DE SERVIÇO

1,00 20,40 2,30 = 46,92 M2 CALÇADA

1,00 7,40 0,60 = 4,44 M2

1,00 7,24 0,60 = 4,34 M2

208,52 M2

2.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,45 0,97 = 2,38 M2 WC 01

1,00 2,45 1,16 = 2,84 M2 WC 02

1,00 2,45 2,00 = 4,90 M2 WC PNE

1,00 2,45 5,22 = 12,79 M2 INFORMÁTICA

1,00 9,80 1,80 = 17,64 M2 CIRCULAÇÃO

1,00 4,20 2,05 = 8,61 M2 DEPÓSITO

1,00 4,20 7,60 = 31,92 M2 SALA DE AULA 01

1,00 1,80 7,10 = 12,78 M2 CIRCULAÇÃO 02

1,00 5,55 2,81 = 15,60 M2 COZINHA

1,00 1,90 2,81 = 5,34 M2 DESPENSA

1,00 4,14 7,60 = 31,46 M2 SALA DE AULA 02

1,00 3,05 2,15 = 6,56 M2 ÁREA DE SERVIÇO

152,81 M2

2.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC PNE

P1 1,00 0,80 = 0,80 M SALA DE INFORMÁTICA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M CIRCULAÇÃO

P1 1,00 0,80 = 0,80 M DEPÓSITO

P1 1,00 0,80 = 0,80 M SALA DE AULA 01

P1 2,00 0,80 = 1,60 M COZINHA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M DESPENSA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M SALA DE AULA 02

P2 1,00 0,90 = 0,90 M WC 02

P3 1,00 1,40 = 1,40 M ENTRADA

10,30 M 

2.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,25 = 0,30 M2

1,00 2,80 0,25 = 0,70 M2

1,00 4,10 0,25 = 1,03 M2

2,03 M2

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
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2.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,35 0,25 = 1,59 M2

1,00 7,82 0,25 = 1,96 M2

5,00 1,40 0,25 = 1,75 M2

5,29 M2

2.11

PAREDE

2.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

EXTERNAS

FACHADAS EXTERNAS 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

-3,00 0,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

ALVENARIAS

Fachadas 1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2  P3 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2  E2 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

PLATIBANDA - LADO A 1,00 10,10 1,30 = 13,13 M2

PLATIBANDA - LADO B 1,00 9,70 0,75 = 7,28 M2

1,00 1,80 0,55 = 0,99 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

1,00 4,10 2,90 = 11,89 M2

1,00 = 1,25 M2

292,42 M2

2.11.2

INTERNAS

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,15 = 1,12 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,62 = 1,57 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,15 = 1,33 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,62 = 1,88 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

BWC PNE 1,00 3,30 1,62 = 5,35 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

1,00 3,30 1,15 = 3,80 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 1,15 = 4,51 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J3

1,00 4,40 1,58 = 6,93 M2

 J1 

 J1 

 J1 

 J2 

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

PINTURA

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM
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-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 ABERTURA

1,00 9,80 2,00 = 19,60 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,80 1,81 = 3,26 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,88 1,62 = 9,53 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2 P1

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

SALA DE AULA 01 1,00 7,60 2,00 = 15,20 M2

1,00 4,20 1,58 = 6,62 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 4,20 1,58 = 6,62 M2

ALVENARIAS

2,00 3,92 1,32 = 10,35 M2 SALA DE INFORMÁTICA

Circulação 1,00 1,80 1,70 = 3,06 M2

-1,00 1,40 0,80 = -1,12 M2

1,00 7,10 1,70 = 12,07 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2  P1 

-1,00 1,50 0,85 = -1,28 M2  J2 

1,00 1,80 1,70 = 3,06 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2

Sala de aula 02 1,00 4,14 1,70 = 7,04 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2  J1 

1,00 7,60 1,70 = 12,92 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2

1,00 4,14 1,70 = 7,04 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 7,60 1,70 = 12,92 M2

172,08 M2

2.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,15 = 1,12 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 0,97 1,62 = 1,57 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC 02 1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,15 = 1,33 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,51 = 3,70 M2

1,00 1,16 1,62 = 1,88 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

BWC PNE 1,00 3,30 1,62 = 5,35 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

1,00 3,30 1,15 = 3,80 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E1

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,92 1,15 = 4,51 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J3

1,00 4,40 1,58 = 6,93 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 ABERTURA

1,00 9,80 2,00 = 19,60 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,80 1,81 = 3,26 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,88 1,62 = 9,53 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2 P1

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2 P2

1,00 2,45 1,39 = 3,39 M2

SALA DE AULA 01 1,00 7,60 2,00 = 15,20 M2

1,00 4,20 1,58 = 6,62 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 4,20 1,58 = 6,62 M2

ALVENARIAS

2,00 3,92 1,32 = 10,35 M2 SALA DE INFORMÁTICA

Circulação 1,00 1,80 1,70 = 3,06 M2

-1,00 1,40 0,80 = -1,12 M2

1,00 7,10 1,70 = 12,07 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2  P1 

-1,00 1,50 0,85 = -1,28 M2  J2 

1,00 1,80 1,70 = 3,06 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2

 J1 

 P1 

 BWC PNE 

 P3 

 E2 

 E2 

 BWC PNE 

 P3 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)
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Sala de aula 02 1,00 4,14 1,70 = 7,04 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2  J1 

1,00 7,60 1,70 = 12,92 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2

1,00 4,14 1,70 = 7,04 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 7,60 1,70 = 12,92 M2

172,08 M2

2.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,20 2,10 = -2,52 M2 ABERTURA

1,00 10,10 2,45 = 24,75 M2

-1,00 1,90 1,00 = -1,90 M2 J3

-3,00 0,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 9,05 2,73 = 24,74 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2 E2

ALVENARIAS

Fachadas 1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2  P3 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2  E2 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,40 3,41 = 25,21 M2

-1,00 1,50 1,10 = -1,65 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

PLATIBANDA - LADO A 1,00 10,10 1,30 = 13,13 M2

PLATIBANDA - LADO B 1,00 9,70 0,75 = 7,28 M2

1,00 1,80 0,55 = 0,99 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

1,00 4,10 2,90 = 11,89 M2

1,00 = 1,25 M2

292,42 M2

2.11.5

Lados Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

E1 3,00 1,00 0,50 0,50 = 0,75 M2

E2 3,00 1,00 1,00 0,50 = 1,50 M2

2,25 M2

2.11.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 1,00 10,10 3,75 = 37,88 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

Fachadas 1,00 9,70 3,75 = 36,38 M2

-1,00 1,40 2,10 = -2,94 M2  P3 

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2

68,31 M2

ESQUADRIAS

2.11.7

Lados Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC PNE

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 SALA DE INFORMÁTICA

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 CIRCULAÇÃO

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 DEPÓSITO

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 SALA DE AULA 01

P1 2,00 2,00 0,80 2,10 = 6,72 M2 COZINHA

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 DESPENSA

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 SALA DE AULA 02

P2 2,00 1,00 0,90 2,10 = 3,78 M2 WC 02

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

 J1 

 J1 

 J1 

 J2 

 J1 

 J1 

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES

 P1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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P3 2,00 1,00 1,40 2,10 = 5,88 M2 ENTRADA

JANELAS

J1 2,00 1,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,50 1,00 = 6,00 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 1,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 1,90 1,00 = 3,80 M2 Informática

JANELAS GUILHOTINAS

J2 2,00 1,00 1,50 1,10 = 3,30 M2 Cozinha

62,36 M2

2.11.8

Lados Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTÃO GRADE

P3 2,00 2,00 0,90 2,10 = 7,56 M2 CIRCULAÇÃO

JANELAS

J1 2,00 1,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 1,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 2,00 1,10 = 4,40 M2 Informática

26,04 M2

2.12

2.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 COZINHA

4,00 1,90 0,50 = 3,80 M2 DESPENSA

4,00 2,81 0,50 = 5,62 M2

9,92 M2

2.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,60 1,10 = 3,96 M2

3,96 M2

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

DIVERSOS

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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3.

3.1

3.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PILARES DE REFORÇOS -  FACHADA POSTERIOR

PILARES DA FACHADA 7,00 0,15 0,30 2,65 = 0,83 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ

SALA DE AULA 01 3,00 2,20 0,15 0,40 = 0,40 M3

J1 3,00 1,50 0,15 1,00 = 0,68 M3

ALVENARIA POSTERIOR 1,00 16,37 0,15 0,12 = 0,29 M3

ABERTURA DE PORTA

ABERTURA DA PORTA DA COZINHA 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3

2,45 M3

3.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 0,25 0,25 2,50 = 0,47 M3

3,00 2,70 0,40 0,08 = 0,26 M3

0,73 M3

3.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

3.1.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 18,52 = 37,04 M 

2,00 5,55 = 11,10 M 

48,14 M 

3.2

3.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,62 0,40 0,30 = 0,79 M3

1,00 7,30 0,40 0,30 = 0,88 M3

1,00 2,00 0,40 0,30 = 0,24 M3

1,00 6,62 0,40 0,30 = 0,79 M3

1,00 18,52 0,40 0,30 = 2,22 M3

1,00 5,40 0,40 0,30 = 0,65 M3

1,00 5,40 0,40 0,30 = 0,65 M3

1,00 4,00 0,40 0,30 = 0,48 M3

1,00 4,00 0,40 0,30 = 0,48 M3

1,00 4,00 0,40 0,30 = 0,48 M3

1,00 5,40 0,40 0,30 = 0,65 M3

1,00 5,40 0,40 0,30 = 0,65 M3

CINTAS - Calçada 1,00 1,20 0,40 0,30 = 0,14 M3

1,00 6,10 0,40 0,30 = 0,73 M3

1,00 1,20 0,40 0,30 = 0,14 M3

1,00 1,20 0,40 0,30 = 0,14 M3

1,00 0,75 0,40 0,30 = 0,09 M3

1,00 3,12 0,40 0,30 = 0,37 M3

1,00 1,20 0,40 0,30 = 0,14 M3

1,00 7,20 0,40 0,30 = 0,86 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S2 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S3 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S4 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S5 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S6 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S7 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S8 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S9 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S10 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

MOVIMENTO DE TERRA

 C1 - Sala auxiliar até diretoria 

 C2 - Sala de aula 02 

 C3 - Informática 

 C4 - Sala auxiliar até diretoria 

 C5 - Sala de aula 02 até informática 

 C6 - Sala de aula 02 

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA - Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

 EM PROFª IVAITA GUILHERME DE LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA - Santa Cruz/RN

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO DE  ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

 C7 - Sala de aula 02 

 C8 - Sala auxiliar 

 C9 - Sala auxiliar/Diretoria 

 C10 - Diretoria 

 C11 - Informática 

 C12 - Informática 
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S11 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S12 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S13 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S14 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S15 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S16 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

S17 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

S18 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

S19 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

S20 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

S21 1,00 1,10 1,10 1,00 = 1,21 M3

28,46 M3

3.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 5,40 0,50 = 19,71 M3

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 8,55 0,50 = 36,85 M3

-1,00 6,62 4,30 0,50 = -14,23 M3

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 4,00 0,50 = 6,74 M3

DIRETORIA 1,00 2,80 4,00 0,50 = 5,60 M3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 5,40 0,50 = 5,40 M3

CALÇADA 1,00 6,10 1,20 0,60 = 4,39 M3

1,00 3,87 1,20 0,60 = 2,79 M3

1,00 7,20 1,20 0,30 = 2,59 M3

69,84 M3

3.2.3

28,46 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,62 0,20 0,30 = 0,40 M3

1,00 7,30 0,20 0,30 = 0,44 M3

1,00 2,00 0,20 0,30 = 0,12 M3

1,00 6,62 0,20 0,30 = 0,40 M3

1,00 18,52 0,20 0,30 = 1,11 M3

1,00 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

1,00 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

1,00 4,00 0,20 0,30 = 0,24 M3

1,00 4,00 0,20 0,30 = 0,24 M3

1,00 4,00 0,20 0,30 = 0,24 M3

1,00 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

1,00 5,40 0,20 0,30 = 0,32 M3

CINTAS - Calçada 1,00 1,20 0,20 0,30 = 0,07 M3

1,00 6,10 0,20 0,30 = 0,37 M3

1,00 1,20 0,20 0,30 = 0,07 M3

1,00 1,20 0,20 0,30 = 0,07 M3

1,00 0,75 0,20 0,30 = 0,05 M3

1,00 3,12 0,20 0,30 = 0,19 M3

1,00 1,20 0,20 0,30 = 0,07 M3

1,00 7,20 0,20 0,30 = 0,43 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S16 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S17 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S18 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S19 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S20 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S21 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

9,14 M3

19,32            M3VOLUME DE REATERRO =

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO
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3.3

3.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,62 0,25 0,10 = 0,17 M3

1,00 7,30 0,25 0,10 = 0,18 M3

1,00 2,00 0,25 0,10 = 0,05 M3

1,00 6,62 0,25 0,10 = 0,17 M3

1,00 18,52 0,25 0,10 = 0,46 M3

1,00 5,40 0,25 0,10 = 0,14 M3

1,00 5,40 0,25 0,10 = 0,14 M3

1,00 4,00 0,25 0,10 = 0,10 M3

1,00 4,00 0,25 0,10 = 0,10 M3

1,00 4,00 0,25 0,10 = 0,10 M3

1,00 5,40 0,25 0,10 = 0,14 M3

1,00 5,40 0,25 0,10 = 0,14 M3

CINTAS - Calçada 1,00 1,20 0,20 0,03 = 0,01 M3

1,00 6,10 0,20 0,03 = 0,04 M3

1,00 1,20 0,20 0,03 = 0,01 M3

1,00 1,20 0,20 0,03 = 0,01 M3

1,00 0,75 0,20 0,03 = 0,00 M3

1,00 3,12 0,20 0,03 = 0,02 M3

1,00 1,20 0,20 0,03 = 0,01 M3

1,00 7,20 0,20 0,03 = 0,04 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S16 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S17 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S18 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S19 1,00 1,00 1,00 0,03 = 0,03 M3

S20 1,00 1,00 1,00 0,03 = 0,03 M3

S21 1,00 1,00 1,00 0,03 = 0,03 M3

2,31 M3

3.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S16 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S17 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S18 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S19 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S20 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

S21 1,00 1,00 1,00 0,25 = 0,25 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

BLOCO  - CALÇADA 1,00 0,30 0,30 0,30 = 0,03 M3

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 3 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 7 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 8 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 9 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 10 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 11 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 12 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 13 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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ARRANQUE 14 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 15 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 16 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 17 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 18 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 19 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 20 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 21 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

4,44 M3

3.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BALDRAME 1,00 6,62 0,40 = 2,65 M2 

1,00 7,30 0,40 = 2,92 M2 

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2 

1,00 6,62 0,40 = 2,65 M2 

1,00 18,52 0,40 = 7,41 M2 

1,00 5,40 0,40 = 2,16 M2 

1,00 5,40 0,40 = 2,16 M2 

1,00 4,00 0,40 = 1,60 M2 

1,00 4,00 0,40 = 1,60 M2 

1,00 4,00 0,40 = 1,60 M2 

1,00 5,40 0,40 = 2,16 M2 

1,00 5,40 0,40 = 2,16 M2 

CALÇADA 1,00 1,20 0,47 = 0,56 M2 

1,00 6,10 0,47 = 2,87 M2 

1,00 1,20 0,47 = 0,56 M2 

1,00 1,20 0,47 = 0,56 M2 

1,00 3,87 0,47 = 1,82 M2 

1,00 1,20 0,47 = 0,56 M2 

1,00 7,20 0,30 = 2,16 M2 

38,97 M2 

3.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,62 0,15 0,30 = 0,30 M3

1,00 7,30 0,15 0,30 = 0,33 M3

1,00 2,00 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 6,62 0,15 0,30 = 0,30 M3

1,00 18,52 0,15 0,30 = 0,83 M3

1,00 5,40 0,15 0,30 = 0,24 M3

1,00 5,40 0,15 0,30 = 0,24 M3

1,00 4,00 0,15 0,30 = 0,18 M3

1,00 4,00 0,15 0,30 = 0,18 M3

1,00 4,00 0,15 0,30 = 0,18 M3

1,00 5,40 0,15 0,30 = 0,24 M3

1,00 5,40 0,15 0,30 = 0,24 M3

CINTA DA CALÇADA 1,00 8,50 0,20 0,20 = 0,34 M3

1,00 5,97 0,20 0,20 = 0,24 M3

3,94 M3

3.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,62 0,15 0,30 = 4,97 M2

1,00 7,30 0,15 0,30 = 5,48 M2

1,00 2,00 0,15 0,30 = 1,50 M2

1,00 6,62 0,15 0,30 = 4,97 M2

1,00 18,52 0,15 0,30 = 13,89 M2

1,00 5,40 0,15 0,30 = 4,05 M2

1,00 5,40 0,15 0,30 = 4,05 M2

1,00 4,00 0,15 0,30 = 3,00 M2

1,00 4,00 0,15 0,30 = 3,00 M2

1,00 4,00 0,15 0,30 = 3,00 M2

1,00 5,40 0,15 0,30 = 4,05 M2

1,00 5,40 0,15 0,30 = 4,05 M2

56,00 M2

3.4

CONCRETO ARMADO

3.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

P1 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P2 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P3 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P4 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P5 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P6 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P7 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P8 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P9 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P10 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P11 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P12 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P13 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P14 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

P15 1,00 2,25 0,15 0,30 = 0,10 M3

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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P16 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

P17 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

P18 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

P19 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

P20 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

P21 1,00 2,25 0,25 0,45 = 0,25 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETE  - CALÇADA 1,00 0,20 0,20 0,40 = 0,02 M3

PILARETES DA PLATIBANDA

P16 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P16-1 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P17 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P17-1 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P18 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P18-1 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P19 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P19-1 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P20 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P20-1 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

P21 1,00 2,20 0,20 0,35 = 0,15 M3

4,83 M3

3.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,62 0,15 0,40 = 0,40 M3

1,00 7,30 0,15 0,40 = 0,44 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,00 6,62 0,15 0,40 = 0,40 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,00 18,52 0,15 0,40 = 1,11 M3

1,00 5,40 0,15 0,40 = 0,32 M3

1,00 5,40 0,15 0,40 = 0,32 M3

1,00 5,40 0,15 0,40 = 0,32 M3

1,00 4,00 0,15 0,40 = 0,24 M3

1,00 7,40 0,15 0,40 = 0,44 M3

1,00 4,00 0,15 0,40 = 0,24 M3

1,00 5,40 0,15 0,40 = 0,32 M3

1,00 5,40 0,15 0,40 = 0,32 M3

FACHADA 2,00 18,52 0,20 0,20 = 1,48 M3 C15 e C16 - Vigas na platibanda

6,61 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

3.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Circulação

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Informática

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Sala auxiliar

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Diretoria

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Circulação

J1 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Informática

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Sala auxiliar

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Diretoria

32,40 M 

3.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS - VERGAS

J2 1,00 1,65 0,60 = 2,25 M Cozinha

JANELAS GUILHOTINAS - CONTRAVERGAS

J2 1,00 1,65 0,60 = 2,25 M Cozinha

4,50 M 

3.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Despensa

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Cozinha

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC Masc

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC fem

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M diretoria

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

 C4 - Sala auxiliar até diretoria 

 C5 - Sala de informática 

 C6 - Sala de aula 02 até Informática 

 C7 - Sala de aula 02 

 C13 - Informática 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

 C1 - Sala auxiliar até Diretoria 

 C2 - Sala de aula 02 

 C3 - Informática 

 C12 - Diretoria 

 C14 - Informática 

 C8 - Sala de aula 02 

 C9 - Sala de aula 02 

 C10 - Sala auxiliar 

 C11 - Sala auxiliar/diretoria até circ. 
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P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M informática

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M sala de aula 02

11,20 M 

3.4.6

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

PF1 1,00 2,00 0,60 = 2,60 M 

2,60 M 

3.5

3.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 3,32 1,50 = 4,98 M2

1,00 0,92 1,50 = 1,38 M2

1,00 3,32 1,50 = 4,98 M2

1,00 0,92 1,50 = 1,38 M2

-1,00 0,70 1,50 = -1,05 M2

BWC FEM. 1,00 3,32 1,50 = 4,98 M2

1,00 0,92 1,50 = 1,38 M2

1,00 3,32 1,50 = 4,98 M2

1,00 0,92 1,50 = 1,38 M2

-1,00 0,70 1,50 = -1,05 M2

BWC PNE. 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

-1,00 0,90 1,50 = -1,35 M2

COZINHA 1,00 3,53 1,60 = 5,65 M2

-1,00 0,70 1,60 = -1,12 M2

-1,00 1,65 0,25 = -0,41 M2

1,00 1,45 1,60 = 2,32 M2

1,00 1,85 1,60 = 2,96 M2

1,00 1,55 1,60 = 2,48 M2

-1,00 0,70 1,60 = -1,12 M2

1,00 3,00 1,60 = 4,80 M2

49,55 M2

3.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2

DESPENSA 1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,60 0,40 = 0,64 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2

COZINHA 1,00 3,53 2,50 = 8,83 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2

-1,00 1,65 1,10 = -1,82 M2

1,00 1,45 2,50 = 3,63 M2

1,00 1,85 2,50 = 4,63 M2

1,00 1,55 2,50 = 3,88 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2

1,00 1,68 2,50 = 4,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

BWC MASC 1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

-1,00 0,70 1,60 = -1,12 M2

= 0,00 M2

BWC FEM 1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

-1,00 0,70 1,60

= 0,00 M2

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

OBS: CONSIDERAR ALTURA DE DEMOLIÇÃO = ALTURA DE CERÂMICA = 1,30 M
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BWC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

-1,00 0,90 1,50 = -1,35 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

-3,00 0,70 1,30 = -2,73 M2

-1,00 1,20 0,25 = -0,30 M2

-1,00 1,65 0,25 = -0,41 M2

1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

FACHADAS EXTERNAS -1,00 2,30 2,88 = -6,61 M2

-1,00 0,80 0,45 = -0,36 M2

1,00 2,15 3,00 = 6,45 M2

1,00 4,13 3,20 = 13,22 M2

1,00 16,37 2,75 = 45,02 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,60 0,40 = -0,64 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2

1,00 6,45 3,05 = 19,67 M2

1,00 2,30 2,75 = 6,33 M2

1,00 7,60 2,75 = 20,90 M2

220,28 M2

3.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,62 2,25 = 14,90 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 18,52 2,25 = 41,67 M2

-2,00 1,00 2,25 = -4,50 M2

-1,00 3,37 2,25 = -7,58 M2

-1,00 2,80 2,25 = -6,30 M2

1,00 6,62 2,25 = 14,90 M2

-2,00 1,20 1,00 = -2,40 M2

1,00 18,52 2,25 = 41,67 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

PLATIBANDA 1,00 19,57 2,60 = 50,88 M2

201,91 M2

3.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2

DESPENSA 1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
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1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,60 0,40 = 0,64 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

COZINHA 1,00 3,53 2,50 = 8,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,65 1,10 = -1,82 M2

1,00 1,45 2,50 = 3,63 M2

1,00 1,85 2,50 = 4,63 M2

1,00 1,55 2,50 = 3,88 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,68 2,50 = 4,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

BWC MASC 1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

-1,00 0,80 1,60 = -1,28 M2

BWC FEM 1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

1,00 3,32 1,60 = 5,31 M2

1,00 0,92 1,60 = 1,47 M2

-1,00 0,80 1,60 = -1,28 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,60 = 3,20 M2

1,00 2,00 1,60 = 3,20 M2

1,00 2,00 1,60 = 3,20 M2

1,00 2,00 1,60 = 3,20 M2

-1,00 0,90 1,60 = -1,44 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2

-1,00 1,20 0,25 = -0,30 M2

-1,00 1,65 0,25 = -0,41 M2

1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

FACHADAS EXTERNAS -1,00 2,30 2,88 = -6,61 M2

-1,00 0,80 0,45 = -0,36 M2

1,00 2,15 3,00 = 6,45 M2

1,00 4,13 3,20 = 13,22 M2

1,00 16,37 2,75 = 45,02 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,60 0,40 = -0,64 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2

1,00 6,45 3,05 = 19,67 M2

1,00 2,30 2,75 = 6,33 M2

1,00 7,60 2,75 = 20,90 M2

PLATIBANDA 2,00 19,57 2,60 = 101,76 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 2,25 = 16,43 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

1,00 7,30 2,25 = 16,43 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 2,25 = 7,58 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

1,00 3,37 2,25 = 7,58 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2 J3

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

1,00 2,80 2,25 = 6,30 M2

1,00 4,00 2,25 = 9,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,80 2,25 = 6,30 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 2,25 = 4,50 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,00 2,25 = 4,50 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 2,25 = 19,40 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1
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1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,40 2,25 = 12,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 6,62 2,25 = 14,90 M2

-2,00 1,20 1,00 = -2,40 M2 J3

1,00 4,30 2,25 = 9,68 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,62 2,25 = 14,90 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 4,30 2,25 = 9,68 M2

FACHADAS 1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

1,00 19,57 2,65 = 51,86 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

CALÇADA 1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

1,00 6,10 0,60 = 3,66 M2

1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

1,00 3,87 0,60 = 2,32 M2

1,00 7,20 0,30 = 2,16 M2

657,51 M2

3.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

BWC MASC 1,00 3,32 0,30 = 1,00 M2

1,00 0,92 0,30 = 0,28 M2

1,00 3,32 0,30 = 1,00 M2

1,00 0,92 0,30 = 0,28 M2

-1,00 0,80 0,30 = -0,24 M2

BWC FEM 1,00 3,32 0,30 = 1,00 M2

1,00 0,92 0,30 = 0,28 M2

1,00 3,32 0,30 = 1,00 M2

1,00 0,92 0,30 = 0,28 M2

-1,00 0,80 0,30 = -0,24 M2

BWC PNE 1,00 2,00 0,30 = 0,60 M2

1,00 2,00 0,30 = 0,60 M2

1,00 2,00 0,30 = 0,60 M2

1,00 2,00 0,30 = 0,60 M2

-1,00 0,90 0,30 = -0,27 M2

FACHADAS EXTERNAS -1,00 2,30 2,88 = -6,61 M2

-1,00 0,80 0,45 = -0,36 M2

1,00 2,15 3,00 = 6,45 M2

1,00 4,13 3,20 = 13,22 M2

1,00 16,37 2,75 = 45,02 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,60 0,40 = -0,64 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2

1,00 6,45 3,05 = 19,67 M2

1,00 2,30 2,75 = 6,33 M2

1,00 7,60 2,75 = 20,90 M2

PLATIBANDA 2,00 19,57 2,60 = 101,76 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.
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CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 0,95 = 8,19 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-2,00 1,20 0,80 = -1,92 M2 J3

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

FACHADAS 1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

1,00 19,57 2,65 = 51,86 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

CALÇADA 1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

1,00 6,10 0,60 = 3,66 M2

1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

= 0,00 M2

1,00 1,20 0,60 = 0,72 M2

1,00 3,87 0,60 = 2,32 M2

1,00 7,20 0,30 = 2,16 M2

387,48 M2

3.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2

DESPENSA 1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,60 0,40 = 0,64 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

COZINHA 1,00 3,53 2,50 = 8,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,65 1,10 = -1,82 M2

1,00 1,45 2,50 = 3,63 M2

1,00 1,85 2,50 = 4,63 M2

1,00 1,55 2,50 = 3,88 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,68 2,50 = 4,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

BWC MASC 1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC FEM 1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2

-1,00 1,20 0,25 = -0,30 M2

-1,00 1,65 0,25 = -0,41 M2

1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril
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-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

-2,00 1,50 0,20 = -0,60 M2 J1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 1,30 = 4,38 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

1,00 3,37 1,30 = 4,38 M2

-1,00 1,20 0,20 = -0,24 M2 J3

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

1,00 2,80 1,30 = 3,64 M2

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,80 1,30 = 3,64 M2

-1,00 1,20 0,20 = -0,24 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 2,00 1,30 = -2,60 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,62 1,30 = 8,61 M2

-2,00 1,20 0,20 = -0,48 M2 J3

1,00 4,30 1,30 = 5,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 6,62 1,30 = 8,61 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 4,30 1,30 = 5,59 M2

270,03 M2

3.5.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA 1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

1,00 1,70 2,50 = 4,25 M2

1,00 1,60 0,40 = 0,64 M2

1,00 1,40 2,50 = 3,50 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

COZINHA 1,00 3,53 2,50 = 8,83 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,65 1,10 = -1,82 M2

1,00 1,45 2,50 = 3,63 M2

1,00 1,85 2,50 = 4,63 M2

1,00 1,55 2,50 = 3,88 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,68 2,50 = 4,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

40,26 M2

3.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 6,15 1,30 = 8,00 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2

1,00 3,00 2,50 = 7,50 M2

1,00 2,80 2,50 = 7,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,20 1,00 = -1,20 M2

BWC MASC 1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril
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1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC FEM 1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

1,00 3,32 1,30 = 4,32 M2

1,00 0,92 1,30 = 1,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2

-1,00 1,20 0,25 = -0,30 M2

-1,00 1,65 0,25 = -0,41 M2

1,00 3,00 1,30 = 3,90 M2

-1,00 0,90 1,30 = -1,17 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

-2,00 1,50 0,20 = -0,60 M2 J1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

1,00 7,30 1,30 = 9,49 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 1,30 = 4,38 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

1,00 3,37 1,30 = 4,38 M2

-1,00 1,20 0,20 = -0,24 M2 J3

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

1,00 2,80 1,30 = 3,64 M2

1,00 4,00 1,30 = 5,20 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,80 1,30 = 3,64 M2

-1,00 1,20 0,20 = -0,24 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 1,30 = 11,21 M2

-1,00 2,00 1,30 = -2,60 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,40 1,30 = 7,02 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,62 1,30 = 8,61 M2

-2,00 1,20 0,20 = -0,48 M2 J3

1,00 4,30 1,30 = 5,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 6,62 1,30 = 8,61 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 4,30 1,30 = 5,59 M2

229,77 M2

3.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 19,57 = 39,14 M 

39,14 M 

3.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,57 = 19,57 M 

19,57 M 

3.6

PORTAS E JANELAS

3.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Cozinha

1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Despensa

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA
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1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 BWC FEM 

1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 BWC MASC

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 Sala de aula 01

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 WC PNE

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Depósito

P3 2,00 0,60 1,50 = 1,80 M2 Banheiros

13,14 M2

3.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J3 3,00 1,10 1,20 = 3,96 M2 Sala de aula 01

J1 1,00 1,10 1,65 = 1,82 M2 Cozinha

5,78 M2

3.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC MASC.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC FEM.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Depósito

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Despensa

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Diretoria

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Informática

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 Sala de aula 01

P2 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 BWC PNE

P3 1,00 0,60 2,10 = 1,26 M2 WC MASC

P3 1,00 0,60 2,10 = 1,26 M2 WC FEM

23,10 M2

3.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 02

J1 1,00 1,50 1,00 = 1,50 M2 Informática

J1 1,00 1,50 1,00 = 1,50 M3 Circulação

J3 1,00 1,20 1,00 = 1,20 M2 Sala auxiliar

J3 1,00 1,20 1,00 = 1,20 M2 Diretoria

11,40 M2

3.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,65 1,10 = 1,82 M2 Cozinha

1,82 M2

3.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

P4 1,00 2,00 2,10 = 4,20 M2

4,20 M2

3.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Informática

P1 1,00 0,90 0,40 = 0,36 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,90 0,40 = 0,36 M2 BWC PNE

1,68 M2

3.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

P1 1,00 = 1,00 UND Informática

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND BWC PNE

5,00 UND

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE
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3.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 02

J1 1,00 1,60 1,10 = 1,76 M2 Circulação

J1 1,00 1,60 1,10 = 1,76 M2 Informática

PORTÃO GRADIL 1,00 0,90 2,10 = 1,89 M2 Cozinha

12,45 M2

3.6.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J3 1,00 1,65 = 1,65 M  Cozinha

1,65 M

3.7

3.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 16,37 6,45 = 105,59 M2

1,00 2,00 2,00 = 4,00 M2

109,59 M2

3.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 16,37 6,45 = 105,59 M2

1,00 2,00 2,00 = 4,00 M2

109,59 M2

3.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

8,00 = 8,00 UND

8,00 UND

3.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,52 7,85 = 145,38 M2

1,00 16,37 4,15 = 67,94 M2

213,32 M2

3.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,52 7,85 = 145,38 M2

1,00 16,37 4,15 = 67,94 M2

213,32 M2

3.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,52 = 18,52 M

18,52 M

3.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 16,37 = 16,37 M

16,37 M

3.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 2,65 = 10,60 M 

10,60 M 

3.7.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,52 = 18,52 M Entrada

18,52 M 

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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3.7.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,30 5,40 = 39,42 M2 Sala de aula 02

1,00 7,30 6,15 = 44,90 M2 Sala de aula 01

1,00 3,00 2,80 = 8,40 M2 Depósito

1,00 1,30 0,92 = 1,20 M2 Wc Masc.

1,00 1,30 0,92 = 1,20 M2 Wc fem

1,00 2,00 5,40 = 10,80 M2 Informática

1,00 8,62 8,55 = 73,70 M2 Circulação

-1,00 6,62 4,33 = -28,66 M2 Circulação

1,00 3,37 4,00 = 13,48 M2 Sala auxiliar

1,00 2,80 4,00 = 11,20 M2 Diretoria

175,62 M2

3.8

REMOÇÕES

3.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND torneira

4,00 UND

3.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

WC FEM 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Pia

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND lavatório

6,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC FEM 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Torneira

CIRCULAÇÃO 1,00 = 1,00 UND Bebedouro

LAVANDERIA 1,00 = 4,00 UND Torneira

10,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

3.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

3.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Lavanderia 1,00 8,00 = 8,00 M 

8,00 M 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.
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LOUÇAS E ACESSÓRIOS

3.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

3.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

3.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

3.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

3.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.8.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.9

ALIMENTAÇÃO

3.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,00 = 2,00 M 

1,00 4,60 = 4,60 M 

1,00 2,65 = 2,65 M 

1,00 1,30 = 1,30 M 

10,55 M 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na sala de informática

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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3.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 2,00 = 6,00 M 

3,00 4,60 = 13,80 M 

3,00 2,65 = 7,95 M 

3,00 1,30 = 3,90 M 

31,65 M 

3.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 UND

3.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 = 4,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01 e 02)

1,00 = 1,00 UND 12.000 BTU's (Sala auxiliar)

2,00 = 2,00 UND 9.000 BTU's (diretoria e informática)

7,00 UND

3.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

3.9.6

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA SUBIDA

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

DRENO 7,00 = 7,00 UND

10,00 M2

TOMADAS E INTERRUPTORES

3.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 02

3,00 = 3,00 UND Sala auxiliar

3,00 = 3,00 UND Diretoria

4,00 = 4,00 UND Circulação

8,00 = 8,00 UND Informática

21,00 UND

3.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 = 4,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01 e 02)

1,00 = 1,00 UND 12.000 BTU's (Sala auxiliar)

2,00 = 2,00 UND 9.000 BTU's (diretoria e informática)

7,00 UND

3.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Circulação

1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Diretoria

1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 = 1,00 UND 2 em cada fachada externa

1,00 = 1,00 UND Fachada

7,00 UND

3.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Despensa

4,00 = 4,00 UND Cozinha

INTERRUPTOR 3,00 = 3,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND wc masc

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

Quadro localizado na sala de informática

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na sala de informática

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na sala de informática

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
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1,00 = 1,00 UND wc fem

1,00 = 1,00 UND wc pne

18,00 UND

3.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Despensa

4,00 = 4,00 UND Cozinha

9,00 UND

3.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 3,00 = 3,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND wc masc

1,00 = 1,00 UND wc fem

1,00 = 1,00 UND wc pne

9,00 UND

LUMINÁRIAS

3.9.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Circulação

2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

2,00 = 2,00 UND Diretoria

3,00 = 3,00 UND Informática

6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

6,00 = 6,00 UND Fachada

29,00 UND

3.9.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

3,00 = 3,00 UND PÁTIO

16,00 UND

3.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

3,00 = 3,00 UND PÁTIO

6,00 = 6,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Circulação

2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

2,00 = 2,00 UND Diretoria

3,00 = 3,00 UND Informática

6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

39,00 UND

3.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND

6,00 UND

3.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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AR CONDICIONADOS

3.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Informática

9.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Diretoria

2,00 UND

3.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

18.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

18.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

5,00 UND

3.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 2,00 4,65 = 9,30 N Informática

9.000 BTU'S 2,00 6,65 = 13,30 N Diretoria

12.000 BTU'S 1,00 6,65 = 6,65 M Sala auxiliar

18.000 BTU'S 2,00 4,65 = 9,30 M Sala de aula 01

18.000 BTU'S 2,00 4,65 = 9,30 M Sala de aula 02

47,85 M

ATERRAMENTO

3.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

3.10

3.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CALÇADA FRONTAL 1,00 18,52 0,60 = 11,11 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 3,20 = 27,58 M2

38,70 M2

3.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

1,00 7,30 5,40 0,05 = 1,97 M3 Sala de aula 02

1,00 2,00 5,40 0,05 = 0,54 M3 Informática

1,00 8,62 8,55 0,05 = 3,69 M3 Circulação

-1,00 6,62 4,33 0,05 = -1,43 M3 Circulação

1,00 3,37 4,00 0,05 = 0,67 M3 Diretoria

1,00 2,80 4,00 0,05 = 0,56 M3 Sala auxiliar

1,00 6,10 1,20 0,05 = 0,37 M3 CALÇADA

1,00 11,07 1,20 0,05 = 0,66 M3

7,03 M3

3.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES 1,00 7,30 5,40 = 39,42 M2 Sala de aula 02

1,00 2,00 5,40 = 10,80 M2 Informática

1,00 8,62 8,55 = 73,70 M2 Circulação

-1,00 6,62 4,33 = -28,66 M2 Circulação

1,00 3,37 4,00 = 13,48 M2 Diretoria

1,00 2,80 4,00 = 11,20 M2 Sala auxiliar

1,00 6,10 1,20 = 7,32 M2 CALÇADA

1,00 11,07 1,20 = 13,28 M2

140,54 M2

3.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES 1,00 7,30 5,40 = 39,42 M2 Sala de aula 02

1,00 2,00 5,40 = 10,80 M2 Informática

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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1,00 8,62 8,55 = 73,70 M2 Circulação

-1,00 6,62 4,33 = -28,66 M2 Circulação

1,00 3,37 4,00 = 13,48 M2 Diretoria

1,00 2,80 4,00 = 11,20 M2 Sala auxiliar

119,94 M2

3.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Depósito

P1 2,00 0,80 = 1,60 M Cozinha

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Despensa

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC MASC

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC FEM

P1 1,00 0,80 = 0,80 M informatica

P1 1,00 0,80 = 0,80 M sala auxiliar

P1 1,00 0,80 = 0,80 M diretoria

P2 1,00 0,90 = 0,90 M Sala de aula 02

P2 1,00 0,90 = 0,90 M BWC PNE

P4 1,00 2,00 = 2,00 M ENTRADA

11,80 M 

3.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,50 0,25 = 0,38 M2

1,00 9,46 0,25 = 2,37 M2

1,00 0,50 0,25 = 0,13 M2

2,87 M2

3.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

8,00 1,68 0,25 = 3,36 M2

2,00 7,42 0,25 = 3,71 M2

2,00 6,33 0,25 = 3,17 M2

1,00 1,13 0,25 = 0,28 M2

5,00 1,50 0,25 = 1,88 M2

1,00 1,95 0,25 = 0,49 M2

12,88 M2

3.11

TETO

3.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 1,00 1,55 0,92 = 1,43 M2

BWC FEM 1,00 1,55 0,92 = 1,43 M2

2,85 M2

PAREDE

3.11.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA = 348,91 M2

348,91 M2

3.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01

1,00 7,30 1,20 = 8,76 M2

1,00 6,15 1,20 = 7,38 M2

1,00 7,30 1,20 = 8,76 M2

1,00 6,15 1,20 = 7,38 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

1,00 2,80 1,20 = 3,36 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2 E4

1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

1,00 2,80 1,20 = 3,36 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

BWC MASC 1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M3 E2

1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA
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BWC FEM 1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M3 E2

1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

1,00 8,62 1,20 = 10,34 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2

-1,00 1,20 0,90 = -1,08 M2

-1,00 1,65 0,85 = -1,40 M2

1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 0,95 = 8,19 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-2,00 1,20 0,80 = -1,92 M2 J3

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

170,40 M2

3.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01

1,00 7,30 1,20 = 8,76 M2

1,00 6,15 1,20 = 7,38 M2

1,00 7,30 1,20 = 8,76 M2

1,00 6,15 1,20 = 7,38 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

DEPÓSITO 1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

1,00 2,80 1,20 = 3,36 M2

-1,00 2,00 0,40 = -0,80 M2 E4

1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

1,00 2,80 1,20 = 3,36 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica
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BWC MASC 1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M3 E2

1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC FEM 1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M3 E2

1,00 3,32 1,20 = 3,98 M2

1,00 0,92 1,20 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

1,00 8,62 1,20 = 10,34 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2

-1,00 1,20 0,90 = -1,08 M2

-1,00 1,65 0,85 = -1,40 M2

1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

-1,00 0,90 0,80 = -0,72 M2

NOVOS AMBIENTES

SALA DE AULA 02 1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 7,30 0,95 = 6,94 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA AUXILIAR 1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 3,37 0,95 = 3,20 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

DIRETORIA 1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

1,00 4,00 0,95 = 3,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,80 0,95 = 2,66 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

INFORMÁTICA 1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 0,95 = 1,90 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

CIRCULAÇÃO 1,00 8,62 0,95 = 8,19 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,40 0,95 = 5,13 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-2,00 1,20 0,80 = -1,92 M2 J3

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 6,62 0,95 = 6,29 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 4,30 0,95 = 4,09 M2

170,40 M2

3.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS -1,00 2,30 2,88 = -6,61 M2

-1,00 0,80 0,45 = -0,36 M2

1,00 2,15 3,00 = 6,45 M2

1,00 4,13 3,20 = 13,22 M2

1,00 16,37 2,75 = 45,02 M2

-2,00 0,80 0,40 = -0,64 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-1,00 1,60 0,40 = -0,64 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2

1,00 16,37 0,40 = 6,55 M2

1,00 6,45 3,05 = 19,67 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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1,00 2,30 2,75 = 6,33 M2

1,00 7,60 2,75 = 20,90 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

PLATIBANDA 2,00 19,57 2,60 = 101,76 M2

FACHADAS 1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

1,00 19,57 2,65 = 51,86 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

1,00 5,40 3,65 = 19,71 M2

348,91 M2

3.11.6

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

E1 2,00 1,00 0,80 0,45 = 0,72 M2

E2 2,00 2,00 0,80 0,40 = 1,28 M2

E3 2,00 1,00 1,60 0,40 = 1,28 M2

E4 2,00 1,00 2,00 0,40 = 1,60 M2

4,88 M2

3.11.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 19,57 5,25 = 102,74 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2 PF1

92,54 M2

ESQUADRIAS

3.11.8

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Depósito

P1 2,00 2,00 0,80 2,10 = 6,72 M2 Cozinha

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Despensa

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC MASC

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC FEM

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 informatica

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 sala auxiliar

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 diretoria

P2 2,00 1,00 0,90 2,10 = 3,78 M2 Sala de aula 02

P2 2,00 1,00 0,90 2,10 = 3,78 M2 BWC PNE

P3 2,00 1,00 0,60 1,50 = 1,80 M2 BWC MASC

P3 2,00 1,00 0,60 1,50 = 1,80 M2 BWC FEM

JANELA

J1 2,00 2,00 1,50 1,00 = 6,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,50 1,00 = 6,00 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 1,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Circulação

J1 2,00 1,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Informática

J2 2,00 1,00 1,65 1,10 = 3,63 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 1,20 1,00 = 2,40 M2 dDepósito

J3 2,00 1,00 1,20 1,00 = 2,40 M2 Diretoria

J3 2,00 1,00 1,20 1,00 = 2,40 M2 Sala auxiliar

73,59 M2

3.11.9

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 1,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Circulação

J1 2,00 1,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Informática

GRADIL DA PORTA 2,00 1,00 1,00 2,30 = 4,60 M2

GUARDA CORPO 2,00 1,00 11,17 1,10 = 24,57 M2

PORTÃO DA ENTRADA

J1 2,00 1,00 2,00 2,10 = 8,40 M2

58,69 M2

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 20 CM NAS LATERAIS

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS
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3.12

3.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,17 = 11,17 M 

11,17 M 

3.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,17 = 11,17 M 

1,00 11,17 = 11,17 M 

22,34 M 

3.12.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 2,00 1,65 0,40 = 1,32 M2

3,00 2,70 0,40 = 3,24 M2

4,56 M2

3.12.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 4,00 1,50 = 6,00 M2

6,00 M2

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

DIVERSOS

Página 71 de 179



4.

4.1

4.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE CISTERNA 1,00 2,50 3,45 = 8,63 M3

2,00 2,50 0,50 = 2,50 M3

2,00 3,45 0,50 = 3,45 M3

AUMENTO DE PORTAS

AUMENTO DE PORTAS 2,00 0,15 0,15 2,10 = 0,09 M3

1,00 0,10 0,15 2,10 = 0,03 M3

1,00 0,20 0,15 2,10 = 0,06 M3

PILARES DE REFORÇOS -  FACHADA 

PILARES DA FACHADA 7,00 0,15 0,30 4,30 = 1,35 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ

COZINHA 1,00 1,22 0,15 0,80 = 0,15 M3

SALA DE AULA 01 1,00 3,00 0,15 0,50 = 0,23 M3

SALA DE AULA 02 1,00 3,00 0,15 0,50 = 0,23 M3

3,00 0,50 0,15 0,50 = 0,11 M3

FOGÃO NA COZINHA 1,00 1,12 0,15 0,62 = 0,10 M3

1,00 0,60 0,15 0,62 = 0,06 M3

1,00 0,62 0,15 1,30 = 0,12 M3

1,00 0,60 0,15 1,30 = 0,12 M3

1,00 1,12 0,15 0,85 = 0,14 M3

ABERTURA DE PORTA

ABERTURA DA PORTA DA COZINHA 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3

17,62 M3

4.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 9,00 7,01 = 63,09 M2

1,00 2,15 3,58 = 7,70 M2

70,79 M2

4.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 9,00 = 18,00 M 

2,00 7,01 = 14,02 M 

2,00 2,15 = 4,30 M 

2,00 3,58 = 7,16 M 

43,48 M 

4.2

4.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 25,02 0,40 0,30 = 3,00 M3

1,00 2,15 0,40 0,30 = 0,26 M3

1,00 5,65 0,40 0,30 = 0,68 M3

1,00 3,50 0,40 0,30 = 0,42 M3

1,00 2,15 0,40 0,30 = 0,26 M3

1,00 2,15 0,40 0,30 = 0,26 M3

1,00 9,00 0,40 0,30 = 1,08 M3

1,00 4,58 0,40 0,30 = 0,55 M3

1,00 3,58 0,40 0,30 = 0,43 M3

1,00 5,91 0,40 0,30 = 0,71 M3

1,00 5,91 0,40 0,30 = 0,71 M3

1,00 2,90 0,40 0,30 = 0,35 M3

1,00 7,01 0,40 0,30 = 0,84 M3

Alvenaria baldrame - Calçada 1,00 3,15 0,40 0,30 = 0,38 M3 LADO BWC PNE

1,00 4,08 0,40 0,30 = 0,49 M3

1,00 0,50 0,40 0,30 = 0,06 M3

1,00 4,31 0,40 0,30 = 0,52 M3

1,00 4,50 0,40 0,30 = 0,54 M3

1,00 9,50 0,40 0,30 = 1,14 M3 LADO SALA DE AULA 02

1,00 8,99 0,40 0,30 = 1,08 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA, COMUNIDADE RURAL TANQUES - Santa Cruz/RN (6°18'37.75"S e 35°59'3.63"O)

MÉMORIA DE CÁLCULO

UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA_TANQUES

SERVIÇOS PRELIMINARES
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1,00 4,50 0,40 0,30 = 0,54 M3

1,00 0,60 0,40 0,30 = 0,07 M3

1,00 11,15 0,40 0,30 = 1,34 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S2 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S3 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S4 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S5 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S6 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S7 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S8 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S9 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S10 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S11 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S12 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S13 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S14 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S15 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S16 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S17 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S18 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S19 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S20 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S21 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S22 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,80 0,80 0,50 = 0,32 M3

CALÇADA - BLOCO 1 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 2 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 3 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 4 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 5 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 6 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 7 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 8 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 9 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 10 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 11 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 12 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

32,23 M3

4.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA AUXILIAR 1,00 4,35 3,96 0,50 = 8,61 M3

1,00 1,00 1,65 0,50 = 0,83 M3

CISTERNA 1,00 2,75 2,65 4,00 = 29,15 M3

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 5,61 0,50 = 12,20 M3

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,60 0,50 = 4,16 M3

WC PNE 1,00 1,50 2,00 0,50 = 1,50 M3

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 2,00 0,50 = 1,78 M3

CALÇADA - LADO BWC PNE 1,00 3,15 1,00 0,60 = 1,89 M3

1,00 4,08 1,00 0,60 = 2,45 M3

1,00 0,50 0,50 0,30 = 0,08 M3

1,00 4,31 0,50 0,60 = 1,29 M3

1,00 4,50 1,50 0,60 = 4,05 M3

CALÇADA - LADO SALA DE AULA 1,00 9,50 1,48 0,60 = 8,44 M3

1,00 8,99 0,50 0,60 = 2,70 M3

1,00 4,50 0,60 0,60 = 1,62 M3

1,00 0,60 0,50 0,60 = 0,18 M3

1,00 11,15 1,00 0,60 = 6,69 M3

87,61 M3

4.2.3

32,23 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 25,02 0,20 0,30 = 1,50 M3

1,00 2,15 0,20 0,30 = 0,13 M3

1,00 5,65 0,20 0,30 = 0,34 M3

1,00 3,50 0,20 0,30 = 0,21 M3

1,00 2,15 0,20 0,30 = 0,13 M3

1,00 2,15 0,20 0,30 = 0,13 M3

1,00 9,00 0,20 0,30 = 0,54 M3

1,00 4,58 0,20 0,30 = 0,27 M3

1,00 3,58 0,20 0,30 = 0,21 M3

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO
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1,00 5,91 0,20 0,30 = 0,35 M3

1,00 5,91 0,20 0,30 = 0,35 M3

1,00 2,90 0,20 0,30 = 0,17 M3

1,00 7,01 0,20 0,30 = 0,42 M3

CINTAS - Calçada 1,00 3,15 0,20 0,30 = 0,19 M3 LADO BWC PNE

1,00 4,08 0,20 0,30 = 0,24 M3

1,00 0,50 0,20 0,30 = 0,03 M3

1,00 4,31 0,20 0,30 = 0,26 M3

1,00 4,50 0,20 0,30 = 0,27 M3

1,00 9,50 0,20 0,30 = 0,57 M3 LADO SALA DE AULA 02

1,00 8,99 0,20 0,30 = 0,54 M3

1,00 4,50 0,20 0,30 = 0,27 M3

1,00 0,60 0,20 0,30 = 0,04 M3

1,00 11,15 0,20 0,30 = 0,67 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S2 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S3 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S4 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S5 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S6 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S7 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S8 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S9 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S10 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S11 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S12 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S13 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S14 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S15 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S16 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S17 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S18 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S19 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S20 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S21 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

S22 1,00 0,60 0,60 1,00 = 0,36 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,60 0,60 0,50 = 0,18 M3

CALÇADA - BLOCO 1 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 2 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 3 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 4 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 5 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 6 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 7 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 8 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 9 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 10 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 11 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

CALÇADA - BLOCO 12 1,00 0,30 0,30 0,50 = 0,05 M3

17,39 M3

14,85            M3

4.3

4.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 25,02 0,20 0,10 = 0,50 M3

1,00 2,15 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 5,65 0,20 0,10 = 0,11 M3

1,00 3,50 0,20 0,10 = 0,07 M3

1,00 2,15 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 2,15 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 9,00 0,20 0,10 = 0,18 M3

1,00 4,58 0,20 0,10 = 0,09 M3

1,00 3,58 0,20 0,10 = 0,07 M3

1,00 5,91 0,20 0,10 = 0,12 M3

1,00 5,91 0,20 0,10 = 0,12 M3

1,00 2,90 0,20 0,10 = 0,06 M3

1,00 7,01 0,20 0,10 = 0,14 M3

CINTAS - Calçada 1,00 3,15 0,20 0,03 = 0,02 M3 LADO BWC PNE

1,00 4,08 0,20 0,03 = 0,02 M3

1,00 0,50 0,20 0,03 = 0,00 M3

1,00 4,31 0,20 0,03 = 0,03 M3

1,00 4,50 0,20 0,03 = 0,03 M3

1,00 9,50 0,20 0,03 = 0,06 M3 LADO SALA DE AULA 02

1,00 8,99 0,20 0,03 = 0,05 M3

1,00 4,50 0,20 0,03 = 0,03 M3

1,00 0,60 0,20 0,03 = 0,00 M3

1,00 11,15 0,20 0,03 = 0,07 M3

VOLUME DE REATERRO =

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
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SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S16 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S19 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S20 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S21 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S22 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S23 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S26 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S27 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

CALÇADA - BLOCO 1 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 2 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 3 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 4 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 5 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 6 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 7 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 8 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 9 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 10 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 11 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

CALÇADA - BLOCO 12 1,00 0,20 0,30 0,03 = 0,00 M3

2,33 M3

4.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S16 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S17 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S18 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S19 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S20 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S21 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S22 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,50 0,50 0,50 = 0,13 M3

CALÇADA - BLOCO 1 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 2 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 3 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 4 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 5 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 6 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 7 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 8 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 9 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 10 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 11 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

CALÇADA - BLOCO 12 1,00 0,20 0,30 0,40 = 0,02 M3

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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ARRANQUE 3 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 7 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 8 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 9 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 10 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 11 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 12 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 13 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 14 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 15 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 16 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 17 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 18 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 19 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 20 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 21 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 22 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

SB1 - FACHADAS 1,00 0,18 0,20 1,00 = 0,04 M3

4,94 M3

4.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BALDRAMES 1,00 25,02 0,40 = 10,01 M2

1,00 2,15 0,40 = 0,86 M2

1,00 5,65 0,40 = 2,26 M2

1,00 3,50 0,40 = 1,40 M2

1,00 2,15 0,40 = 0,86 M2

1,00 2,15 0,40 = 0,86 M2

1,00 9,00 0,40 = 3,60 M2

1,00 4,58 0,40 = 1,83 M2

1,00 3,58 0,40 = 1,43 M2

1,00 5,91 0,40 = 2,36 M2

1,00 5,91 0,40 = 2,36 M2

1,00 2,90 0,40 = 1,16 M2

1,00 7,01 0,40 = 2,80 M2

CALÇADAS 1,00 3,15 0,60 = 1,89 M2 LADO BWC PNE

1,00 4,08 0,60 = 2,45 M2

1,00 0,50 0,60 = 0,30 M2

1,00 4,31 0,60 = 2,59 M2

1,00 4,50 0,60 = 2,70 M2

1,00 9,50 0,60 = 5,70 M2 LADO SALA DE AULA 02

1,00 8,99 0,60 = 5,39 M2

1,00 4,50 0,60 = 2,70 M2

1,00 0,60 0,60 = 0,36 M2

1,00 11,15 0,60 = 6,69 M2

62,57 M2 

4.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 25,02 0,15 0,30 = 1,13 M3

1,00 2,15 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 5,65 0,15 0,30 = 0,25 M3

1,00 3,50 0,15 0,30 = 0,16 M3

1,00 2,15 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 2,15 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 9,00 0,15 0,30 = 0,41 M3

1,00 4,58 0,15 0,30 = 0,21 M3

1,00 3,58 0,15 0,30 = 0,16 M3

1,00 5,91 0,15 0,30 = 0,27 M3

1,00 5,91 0,15 0,30 = 0,27 M3

1,00 2,90 0,15 0,30 = 0,13 M3

1,00 7,01 0,15 0,30 = 0,32 M3

3,58 M3

4.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 25,02 0,15 0,30 = 18,77 M2

1,00 2,15 0,15 0,30 = 1,61 M2

1,00 5,65 0,15 0,30 = 4,24 M2

1,00 3,50 0,15 0,30 = 2,63 M2

1,00 2,15 0,15 0,30 = 1,61 M2

1,00 2,15 0,15 0,30 = 1,61 M2

1,00 9,00 0,15 0,30 = 6,75 M2

1,00 4,58 0,15 0,30 = 3,44 M2

1,00 3,58 0,15 0,30 = 2,69 M2

1,00 5,91 0,15 0,30 = 4,43 M2

1,00 5,91 0,15 0,30 = 4,43 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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1,00 2,90 0,15 0,30 = 2,18 M2

1,00 7,01 0,15 0,30 = 5,26 M2

59,63 M2

4.4

CONCRETO ARMADO

4.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

P1 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P2 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P3 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P4 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P5 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P6 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P7 1,00 2,89 0,20 0,20 = 0,12 M3

P8 1,00 2,49 0,15 0,30 = 0,11 M3

P9 1,00 2,49 0,15 0,30 = 0,11 M3

P10 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P11 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P12 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P13 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P14 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P15 1,00 2,80 0,15 0,30 = 0,13 M3

P16 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P17 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P18 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P19 1,00 2,73 0,15 0,30 = 0,12 M3

P20 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

P21 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

P22 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARES FACHADA 1,00 4,60 0,15 0,30 = 0,21 M3

PILARETE 1 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 2 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 3 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 4 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 5 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 6 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 7 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 8 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 9 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 10 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 11 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

PILARETE 12 1,00 0,20 0,20 0,30 = 0,01 M3

4,27 M3

4.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 3,50 0,15 0,40 = 0,21 M3

1,00 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 6,65 0,15 0,40 = 0,40 M3

1,00 3,50 0,15 0,40 = 0,21 M3

1,00 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 2,15 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 9,00 0,15 0,40 = 0,54 M3

1,00 4,58 0,15 0,40 = 0,27 M3

1,00 3,58 0,15 0,40 = 0,21 M3

1,00 5,91 0,15 0,40 = 0,35 M3

1,00 5,91 0,15 0,40 = 0,35 M3

1,00 2,90 0,15 0,40 = 0,17 M3

1,00 7,01 0,15 0,40 = 0,42 M3

1,00 3,17 0,15 0,40 = 0,19 M3

3,73 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M COZINHA

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M SALA DE AULA 03

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M SALA AUXILIAR

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M COZINHA

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M SALA DE AULA 03

J1 1,00 1,22 0,60 = 1,82 M SALA AUXILIAR

10,92 M 

4.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC PNE

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M AREA DE SERVIÇO

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M COZINHA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
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P1 2,00 0,80 0,60 = 2,80 M SALA DE AULA 03

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M SALA AUXILIAR

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M DEPÓSITO

9,80 M 

4.5

4.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 1,92 1,50 = 2,88 M2

1,00 0,98 1,50 = 1,47 M2

1,00 1,92 1,50 = 2,88 M2

1,00 0,98 1,50 = 1,47 M2

-1,00 0,60 1,50 = -0,90 M2

BWC FEM. 1,00 1,92 1,50 = 2,88 M2

1,00 0,97 1,50 = 1,46 M2

1,00 1,92 1,50 = 2,88 M2

1,00 0,97 1,50 = 1,46 M2

-1,00 0,60 1,50 = -0,90 M2

COZINHA 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

16,07 M2

4.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA

1,00 3,00 2,77 = 8,31 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,45 0,45 = -0,20 M2 E1

1,00 3,00 2,54 = 7,62 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

COZINHA 1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

BWC MASC 1,00 0,98 0,93 = 0,91 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 0,98 0,93 = 0,91 M2

1,00 1,92 0,93 = 1,79 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

BWC FEM 1,00 0,97 0,93 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 1,92 0,93 = 1,79 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 0,97 0,93 = 0,90 M2

1,00 1,92 0,93 = 1,79 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,33 2,70 = 14,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,33 2,70 = 14,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 2,70 = 15,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

1,00 5,84 2,70 = 15,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

FACHADAS EXTERNAS 1,00 3,30 3,32 = 10,96 M2

1,00 13,72 4,31 = 59,13 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

-3,00 1,22 0,80 = -2,93 M2 J1

1,00 3,15 3,04 = 9,58 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 13,87 3,13 = 43,41 M2

-4,00 0,80 2,10 = -6,72 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

324,67 M2

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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4.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,50 2,47 = 8,65 M2

1,00 2,15 2,73 = 5,87 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P1 

1,00 5,65 2,73 = 15,42 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P1 

1,00 3,50 2,73 = 9,56 M2

1,00 2,15 = 0,00 M2

1,00 9,00 3,91 = 35,19 M2

1,00 9,00 0,30 = 2,70 M2

-2,00 1,22 0,80 = -1,95 M2 J1

1,00 3,58 3,07 = 10,97 M2

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,91 2,73 = 16,13 M2

1,00 2,90 = 0,00 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 7,01 3,32 = 23,27 M2

PLATIBANDA 1,00 13,72 0,30 = 4,12 M2

1,00 3,15 1,54 = 4,85 M2

125,38 M2

4.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

DESPENSA

1,00 3,00 2,77 = 8,31 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,45 0,45 = -0,20 M2 E1

1,00 3,00 2,54 = 7,62 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

COZINHA 1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

BWC MASC 1,00 0,98 2,43 = 2,38 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 1,92 2,43 = 4,67 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 0,98 2,43 = 2,38 M2

1,00 1,92 2,43 = 4,67 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

BWC FEM 1,00 0,97 2,43 = 2,36 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,92 2,43 = 4,67 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 0,97 2,43 = 2,36 M2

1,00 1,92 2,43 = 4,67 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,33 2,70 = 14,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,33 2,70 = 14,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 2,70 = 15,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

1,00 5,84 2,70 = 15,77 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 5,61 2,70 = 15,15 M2

FACHADAS EXTERNAS 1,00 3,30 3,32 = 10,96 M2

1,00 13,72 4,31 = 59,13 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

-3,00 1,22 0,80 = -2,93 M2 J1

1,00 3,15 3,04 = 9,58 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
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-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 13,87 3,13 = 43,41 M2

-4,00 0,80 2,10 = -6,72 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

PLATIBANDA 2,00 13,72 0,30 = 8,23 M2

2,00 3,15 1,54 = 9,70 M2

NOVOS AMBIENTES

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 3,91 = 6,96 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 2,00 2,73 = 5,46 M2

WC PNE 1,00 2,00 2,73 = 5,46 M2

1,00 1,50 3,91 = 5,87 M2

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2 E1

1,00 2,00 2,73 = 5,46 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 2,73 = 11,88 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 5,61 3,32 = 18,63 M2

1,00 4,35 3,91 = 17,01 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 3,32 = 18,63 M2

1,00 4,35 3,91 = 17,01 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,96 3,66 = 14,49 M2

1,00 3,35 3,40 = 11,39 M2

1,00 1,65 2,94 = 4,85 M2

1,00 1,00 2,73 = 2,73 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

DEPÓSITO 1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,20 2,47 = 7,90 M2

1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 3,20 2,73 = 8,74 M2

FACHADAS 1,00 9,00 4,31 = 38,79 M2

-2,00 1,22 0,80 = -1,95 M2 J1

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 7,01 3,59 = 25,17 M2

1,00 3,20 2,87 = 9,18 M2

1,00 11,49 3,13 = 35,96 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2

1,00 3,58 3,72 = 13,32 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2

1,00 2,15 3,13 = 6,73 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

CALÇADA 1,00 4,50 0,60 = 2,70 M2

1,00 8,89 0,60 = 5,33 M2

644,20 M2

4.5.5

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

BWC FEM 1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica
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SALA DE AULA 01 1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

FACHADAS EXTERNAS 1,00 3,30 3,32 = 10,96 M2

1,00 13,72 4,31 = 59,13 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

-3,00 1,22 0,80 = -2,93 M2 J1

1,00 3,15 3,04 = 9,58 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 13,87 3,13 = 43,41 M2

-4,00 0,80 2,10 = -6,72 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

PLATIBANDA 2,00 13,72 0,30 = 8,23 M2

2,00 3,15 1,54 = 9,70 M2

NOVOS AMBIENTES

WC PNE 1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

1,00 1,50 2,61 = 3,92 M2

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2 E1

1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 1,43 = 6,22 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 3,96 2,36 = 9,35 M2

1,00 3,35 2,10 = 7,04 M2

1,00 1,65 1,64 = 2,71 M2

1,00 1,00 1,43 = 1,43 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

FACHADAS 1,00 9,00 4,31 = 38,79 M2

-2,00 1,22 0,80 = -1,95 M2 J1

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 7,01 3,59 = 25,17 M2

1,00 3,20 2,87 = 9,18 M2

1,00 11,49 3,13 = 35,96 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2

1,00 3,58 3,72 = 13,32 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2

1,00 2,15 3,13 = 6,73 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

CALÇADA 1,00 4,50 0,60 = 2,70 M2

1,00 8,89 0,60 = 5,33 M2

440,30 M2

4.5.6

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA

1,00 3,00 2,77 = 8,31 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,45 0,45 = -0,20 M2 E1

1,00 3,00 2,54 = 7,62 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)
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COZINHA 1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

BWC MASC 1,00 0,98 1,30 = 1,27 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

1,00 0,98 1,30 = 1,27 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

BWC FEM 1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,33 1,30 = 6,93 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,33 1,30 = 6,93 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 1,30 = 7,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 5,84 1,30 = 7,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

NOVOS AMBIENTES

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 3,91 = 6,96 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 2,00 2,73 = 5,46 M2

WC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 3,96 1,30 = 5,15 M2

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

1,00 1,65 1,30 = 2,15 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

DEPÓSITO 1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,20 2,47 = 7,90 M2

1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 3,20 2,73 = 8,74 M2

203,90 M2

4.5.7

DESPENSA

1,00 3,00 2,77 = 8,31 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,45 0,45 = -0,20 M2 E1

1,00 3,00 2,54 = 7,62 M2

1,00 2,03 2,66 = 5,39 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

COZINHA 1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

1,00 2,10 2,96 = 6,22 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 3,54 2,96 = 10,48 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 3,91 = 6,96 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril
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1,00 2,00 2,73 = 5,46 M2

DEPÓSITO 1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 3,20 2,47 = 7,90 M2

1,00 2,60 2,60 = 6,76 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 3,20 2,73 = 8,74 M2

90,42 M2

4.5.8

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 1,00 0,98 1,30 = 1,27 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

1,00 0,98 1,30 = 1,27 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

BWC FEM 1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

1,00 0,97 1,30 = 1,26 M2

1,00 1,92 1,30 = 2,50 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,33 1,30 = 6,93 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,33 1,30 = 6,93 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 1,30 = 7,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 5,84 1,30 = 7,59 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

NOVOS AMBIENTES

WC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 1,30 = 7,29 M2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 3,96 1,30 = 5,15 M2

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

1,00 1,65 1,30 = 2,15 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

113,48 M2

4.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

WC PNE 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

WC MASC -1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

DESPENSA 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

DEPÓSITO 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

1,50 M2

4.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 25,62 = 51,24 M 

51,24 M 

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
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4.5.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 25,62 = 25,62 M 

25,62 M 

4.6

PORTAS E JANELAS

4.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

1,00 0,65 2,10 = 1,37 M2 Sala de aula 01

1,00 0,65 2,10 = 1,37 M2 Sala de aula 02

1,00 0,65 2,10 = 1,37 M2 wc masc

1,00 0,65 2,10 = 1,37 M2 wc fem

1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Cozinha

1,00 0,60 2,10 = 1,26 M2 Despensa

11,55 M2

4.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M2 Sala de aula 01

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M2 Sala de aula 02

1,95 M2

4.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Despensa

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Area de serviço

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC MASC

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC FEM

P1 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 COZINHA

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC PNE

P1 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 sala de aula auxiliar

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 depósito

25,20 M2

4.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M COZINHA

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M SALA DE AULA 01

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M SALA DE AULA 02

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M SALA DE AULA 03

J1 1,00 1,22 0,80 = 0,98 M SALA AUXILIAR

4,88 M2

4.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 WC PNE

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,90 0,40 = 0,36 M2 sala de aula auxiliar

1,64 M2

4.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND WC PNE

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

P1 1,00 = 1,00 UND sala de aula auxiliar

5,00 UND

4.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

J1 1,00 1,32 0,90 = 1,19 M2 COZINHA

J1 1,00 1,32 0,90 = 1,19 M2 SALA DE AULA 01

J1 1,00 1,32 0,90 = 1,19 M2 SALA DE AULA 02

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS
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J1 1,00 1,32 0,90 = 1,19 M2 SALA DE AULA 03

J1 1,00 1,32 0,90 = 1,19 M2 SALA AUXILIAR

5,94 M2

4.7

4.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,15 2,33 = 7,34 M2

1,00 5,91 13,87 = 81,97 M2

89,31 M2

4.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 22,02 = 22,02 M

22,02 M

4.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 16,02 1,00 = 16,02 M2

1,00 2,15 3,58 = 7,70 M2

1,00 9,00 7,01 = 63,09 M2

86,81 M2

4.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,15 2,33 = 7,34 M2 Existente

1,00 5,91 13,87 = 81,97 M2

1,00 16,02 1,00 = 16,02 M2 Ampliação

1,00 2,15 3,58 = 7,70 M2

1,00 9,00 7,01 = 63,09 M2

176,12 M2

4.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 26,02 = 26,02 M

26,02 M

4.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 4,31 = 17,24 M

17,24 M

4.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 26,02 = 26,02 M 

26,02 M 

4.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,00 1,78 = 3,56 M2 Área de serviço

1,00 1,50 2,00 = 3,00 M2 WC PNE

1,00 0,96 0,98 = 0,94 M2 WC MASC

1,00 0,96 0,97 = 0,93 M2 WC FEM

1,00 5,61 5,33 = 29,90 M2 SALA DE AULA 1

1,00 5,61 5,84 = 32,76 M2 SALA DE AULA 2

1,00 5,61 4,35 = 24,40 M2 SALA DE AULA 3

1,00 2,60 3,20 = 8,32 M2 DEPÓSITO

1,00 4,35 3,96 = 17,23 M2 SALA AUXILIAR

1,00 1,65 1,00 = 1,65 M2 Sala auxiliar

122,70 M2

4.8

REMOÇÕES

4.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X4" , MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1A

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

3,00 UND

4.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

WC FEM 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Pia

5,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC FEM 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Torneira

WC PNE 3,00 = 3,00 UND sanitário, ducha e lavatorio

ÁREA DE SERVIÇO 2,00 = 2,00 UND Torneira e maquina 

10,00 UND

4.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC PNE 1,00 = 1,00 UND sanitário, ducha e lavatorio

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND Torneira e maquina 

2,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

4.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

4.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 8,00 = 8,00 M 

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 8,00 = 8,00 M 

16,00 M 

4.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 10,00 = 10,00 M 

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 10,00 = 10,00 M 

20,00 M 

4.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 2,00 = 2,00 M 

2,00 M 

4.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 3,00 = 3,00 M 

3,00 M 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
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4.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

4.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

4.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

4.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.8.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

4.8.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

4.8.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.8.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.8.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.8.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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4.9

MURETA

4.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 5,00 0,20 0,20 = 0,20 M3

1,00 10,00 0,20 0,20 = 0,40 M3

0,60 M3

4.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 15,00 0,10 0,20 = 0,30 M3

0,30 M3

0,30 M3

4.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

4.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

4.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

4.9.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

4.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

ALIMENTAÇÃO

4.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Quadro localizado na Despensa 1,00 4,00 = 4,00 M 

1,00 5,00 = 5,00 M 

9,00 M 

4.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Quadro localizado na Despensa 3,00 4,00 = 12,00 M 

3,00 5,00 = 15,00 M 

27,00 M 

4.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Quadro localizado na Despensa

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Quadro localizado na Despensa 3,00 = 3,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01 e 02)

4,00 = 4,00 UND 12.000 BTU's (Sala auxiliar)

7,00 UND

Volume de reaterro =

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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4.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

4.9.13

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA SUBIDA

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

DRENO 7,00 = 7,00 UND

10,00 UND

TOMADAS E INTERRUPTORES

4.9.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND Area de serviço

3,00 = 3,00 UND Sala auxiliar

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND Depósito

9,00 UND

4.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 = 3,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01 e 02)

4,00 = 4,00 UND 12.000 BTU's (Sala auxiliar)

7,00 UND

4.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Area de serviço

1,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND WC PNE

1,00 = 1,00 UND 2 em cada fachada externa

7,00 UND

4.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

INTERRUPTOR + TOMADA 1,00 = 1,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND WC MASC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

9,00 UND

4.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 UND

4.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND WC MASC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

4,00 UND

4.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND COZINHA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

3,00 UND

PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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LUMINÁRIAS

4.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Area de serviço

2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND Depósito

5,00 = 5,00 UND Circulação

4,00 = 4,00 UND 2 em cada fachada externa

8,00 = 8,00 UND Fachada

25,00 UND

4.9.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC AMSC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

8,00 UND

4.9.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Area de serviço

2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND Depósito

5,00 = 5,00 UND Circulação

4,00 = 4,00 UND 2 em cada fachada externa

1,00 = 1,00 UND Despensa

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC AMSC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

30,00 UND

4.9.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 8,00 = 8,00 UND

8,00 UND

4.9.25

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

AR CONDICIONADOS

4.9.26

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 03

18.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

18.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

7,00 UND

4.9.27

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 5,13 = 10,26 N Sala de aula 01

12.000 BTU'S 2,00 5,13 = 10,26 N Sala de aula 03

18.000 BTU'S 1,00 5,80 = 5,80 M Sala auxiliar

18.000 BTU'S 2,00 5,13 = 10,26 M Sala de aula 02

36,58 M

ATERRAMENTO

4.9.28

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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4.10

4.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CALÇADA 1,00 5,91 1,05 = 6,21 M2

1,00 6,73 1,05 = 7,07 M2

DESPENSA 1,00 3,00 2,03 = 6,09 M2

COZINHA 1,00 3,54 2,10 = 7,43 M2

WC MASC 1,00 0,98 1,92 = 1,88 M2

WC FEM 1,00 0,97 1,92 = 1,86 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,61 5,33 = 29,90 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,61 5,84 = 32,76 M2

93,20 M2

4.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CALÇADA 1,00 5,91 1,05 0,05 = 0,31 M3

1,00 6,73 1,05 0,05 = 0,35 M3

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 2,00 0,05 = 0,18 M3

WC PNE 1,00 2,00 1,50 0,05 = 0,15 M3

CIRCULAÇÃO 1,00 21,52 1,00 0,05 = 1,08 M3

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 5,61 0,05 = 1,22 M3

SALA AUXILIAR 1,00 4,35 3,96 0,05 = 0,86 M3

1,00 1,00 1,65 0,05 = 0,08 M3

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,60 0,05 = 0,42 M3

CALÇADA 1,00 3,15 1,00 0,05 = 0,16 M3

1,00 3,58 1,00 0,05 = 0,18 M3

1,00 0,50 0,50 0,05 = 0,01 M3

1,00 2,33 0,50 0,05 = 0,06 M3

1,00 16,87 0,48 0,05 = 0,40 M3

1,00 9,00 1,48 0,05 = 0,67 M3

1,00 9,10 0,50 0,05 = 0,23 M3

1,00 3,50 0,60 0,05 = 0,11 M3

1,00 0,50 1,60 0,05 = 0,04 M3

1,00 4,76 1,00 0,05 = 0,24 M3

6,43 M3

4.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CALÇADA 1,00 5,91 1,05 = 6,21 M2

1,00 6,73 1,05 = 7,07 M2

DESPENSA 1,00 3,00 2,03 = 6,09 M2

COZINHA 1,00 3,54 2,10 = 7,43 M2

WC MASC 1,00 0,98 1,92 = 1,88 M2

WC FEM 1,00 0,97 1,92 = 1,86 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,61 5,33 = 29,90 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,61 5,84 = 32,76 M2

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 2,00 = 3,56 M2

WC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 21,52 1,00 = 21,52 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 5,61 = 24,40 M2

SALA AUXILIAR 1,00 4,35 3,96 = 17,23 M2

1,00 1,00 1,65 = 1,65 M2

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,60 = 8,32 M2

CALÇADA 1,00 3,15 1,00 = 3,15 M2

1,00 3,58 1,00 = 3,58 M2

1,00 0,50 0,50 = 0,25 M2

1,00 2,33 0,50 = 1,17 M2

1,00 16,87 0,48 = 8,10 M2

1,00 9,00 1,48 = 13,32 M2

1,00 9,10 0,50 = 4,55 M2

1,00 3,50 0,60 = 2,10 M2

1,00 0,50 1,60 = 0,80 M2

1,00 4,76 1,00 = 4,76 M2

208,45 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
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4.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA 1,00 3,00 2,03 = 6,09 M2

COZINHA 1,00 3,54 2,10 = 7,43 M2

WC MASC 1,00 0,98 1,92 = 1,88 M2

WC FEM 1,00 0,97 1,92 = 1,86 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,61 5,33 = 29,90 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,61 5,84 = 32,76 M2

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 1,78 2,00 = 3,56 M2

WC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 21,52 1,00 = 21,52 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 5,61 = 24,40 M2

SALA AUXILIAR 1,00 4,35 3,96 = 17,23 M2

1,00 1,00 1,65 = 1,65 M2

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,60 = 8,32 M2

159,61 M3

4.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Despensa

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Area de serviço

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC MASC

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC FEM

P1 2,00 0,80 = 1,60 M COZINHA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC PNE

P1 2,00 0,80 = 1,60 M Sala de aula 01

P1 2,00 0,80 = 1,60 M Sala de aula 02

P1 2,00 0,80 = 1,60 M Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 = 0,80 M sala de aula auxiliar

P1 1,00 0,80 = 0,80 M depósito

CALÇADA 2,00 1,20 = 2,40 M 

14,40 M 

4.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 26,56 0,25 = 6,64 M2

1,00 8,83 0,25 = 2,21 M2

1,00 26,66 0,25 = 6,67 M2

1,00 8,93 0,25 = 2,23 M2

17,75 M2

4.11

TETO

4.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,96 0,98 = 0,94 M2

1,00 0,96 0,97 = 0,93 M2

1,00 2,03 3,00 = 6,09 M2

7,96 M2

PAREDE

4.11.2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

BWC FEM 1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)
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SALA DE AULA 01 1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

NOVOS AMBIENTES

WC PNE 1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

1,00 1,50 2,61 = 3,92 M2

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2 E1

1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 1,43 = 6,22 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 3,96 2,36 = 9,35 M2

1,00 3,35 2,10 = 7,04 M2

1,00 1,65 1,64 = 2,71 M2

1,00 1,00 1,43 = 1,43 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

144,68 M2

4.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA = 404,03 M2

404,03 M2

4.11.4

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

1,00 0,98 1,13 = 1,11 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E1

BWC FEM 1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 0,97 1,13 = 1,10 M2

1,00 1,92 1,13 = 2,17 M2

SALA DE AULA 01 1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,33 1,40 = 7,46 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

SALA DE AULA 02 1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

1,00 5,84 1,40 = 8,18 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,61 1,40 = 7,85 M2

NOVOS AMBIENTES

WC PNE 1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

1,00 1,50 2,61 = 3,92 M2

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2 E1

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica
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1,00 2,00 1,43 = 2,86 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 03 1,00 4,35 1,43 = 6,22 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

SALA AUXILIAR 1,00 5,61 2,02 = 11,33 M2

1,00 4,35 2,61 = 11,35 M2

-1,00 1,22 0,80 = -0,98 M2 J1

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 3,96 2,36 = 9,35 M2

1,00 3,35 2,10 = 7,04 M2

1,00 1,65 1,64 = 2,71 M2

1,00 1,00 1,43 = 1,43 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

144,68 M2

4.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 1,00 3,30 3,32 = 10,96 M2

1,00 13,72 4,31 = 59,13 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

-3,00 1,22 0,80 = -2,93 M2 J1

1,00 3,15 3,04 = 9,58 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 13,87 3,13 = 43,41 M2

-4,00 0,80 2,10 = -6,72 M2

1,00 5,91 3,72 = 21,99 M2

PLATIBANDA 2,00 13,72 0,30 = 8,23 M2

2,00 3,15 1,54 = 9,70 M2

NOVOS AMBIENTES

FACHADAS 1,00 9,00 4,31 = 38,79 M2

-2,00 1,22 0,80 = -1,95 M2 J1

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 7,01 3,59 = 25,17 M2

1,00 3,20 2,87 = 9,18 M2

1,00 11,49 3,13 = 35,96 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2

1,00 3,58 3,72 = 13,32 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-2,00 1,00 0,50 = -1,00 M2

1,00 2,15 3,13 = 6,73 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

CALÇADA 1,00 4,50 0,60 = 2,70 M2

1,00 8,89 0,60 = 5,33 M2

7,00 0,80 2,49 = 13,94 M2

1,00 0,95 21,52 = 20,44 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

1,00 4,10 2,90 = 11,89 M2

1,00 = 1,25 M2

404,03 M2

4.11.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 26,02 5,25 = 136,61 M2

-5,00 1,22 0,80 = -4,88 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2

126,69 M2

4.11.7

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

E1 2,00 6,00 1,00 0,50 = 6,00 M2

6,00 M2

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES

Página 94 de 179



MÉMORIA DE CÁLCULO

ESQUADRIAS

4.11.8

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 15,00 0,80 2,10 = 50,40 M2

JANELA

J1 2,00 5,00 1,22 0,80 = 9,76 M2

60,16 M2

4.11.9

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 5,00 1,32 0,90 = 11,88 M2

GRADIL DA PORTA 2,00 1,00 0,90 2,10 = 3,78 M2

15,66 M2

4.12

4.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 Balcão da cozinha

3,00 0,60 0,30 = 0,54 M2 Prateleiras sala de aula

3,00 2,03 0,50 = 3,05 M2 Despensa

4,09 M2

4.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 5,50 1,50 = 8,25 M2

8,25 M2

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

DIVERSOS

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 20 CM NAS LATERAIS

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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5.

REFORMA

5.1

5.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE CISTERNA

CISTERNA 2,00 2,75 0,15 0,60 = 0,50 M3

2,00 2,65 0,15 0,60 = 0,48 M3

1,00 2,75 0,15 2,65 = 1,09 M3

AUMENTO DE PORTAS

AUMENTO DE PORTAS 5,00 0,10 0,15 2,10 = 0,16 M3

5,00 0,70 0,15 0,10 = 0,05 M3

DEMOLIÇÃO PARA VERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 01

J1 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 02

J5 1,00 2,10 0,15 0,20 = 0,06 M3 Informática

J5 1,00 2,10 0,15 0,20 = 0,06 M3 Despensa

J6 1,00 2,00 0,15 0,20 = 0,06 M3 Informática

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 01

J1 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 02

J5 1,00 2,10 0,15 0,20 = 0,06 M3 Informática

J5 1,00 2,10 0,15 0,20 = 0,06 M3 Despensa

J6 1,00 2,60 0,15 0,20 = 0,08 M3 Informática

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J2 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 01

J2 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 02

J4 1,00 2,50 0,15 0,20 = 0,08 M3 Cozinha

JANELAS GUILHOTINAS - VERGAS

J1 1,00 2,40 0,15 0,20 = 0,07 M3 Cozinha

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J2 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 01

J2 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 02

J4 1,00 2,50 0,15 0,20 = 0,08 M3 Cozinha

JANELAS GUILHOTINAS - CONTRAVERGAS

J1 1,00 2,40 0,15 0,20 = 0,07 M3 Cozinha

PORTAS

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 Sala de aula 01

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 Sala de aula 02

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 WC MASC.

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 WC FEM.

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 Informática

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 Cozinha

P1 1,00 1,40 0,15 0,20 = 0,04 M3 Despensa

PORTÃO DA ENTRADA

PF1 1,00 3,60 0,15 0,20 = 0,11 M3

PILARES DAS FACHADAS

PILARES DA FACHADA 6,00 0,15 0,15 2,70 = 0,36 M3

ABERTURAS E PORTAS

ABERTURA DA LAVANDERIA 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3

ABERTURA DA PORTA DO BWC 03 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3

ABERTURA DA PORTA DA SALA AUXI 1,00 0,80 0,15 2,10 = 0,25 M3

5,61 M3

UNIDADE IX SANTA ISABEL, CAIÇARINHA DO CARNEIRO - Santa Cruz/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Aumentos de portas de 0,70 m para 0,80 

m

MÉMORIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  Unidade IX Santa Isabel, Comunidade rural Caiçarinha do Carneiro - Santa Cruz/RN 
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5.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,15 6,91 = 42,50 M2

42,50 M2

5.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 6,15 = 12,30 M 

2,00 6,91 = 13,82 M 

2,00 2,23 = 4,46 M 

2,00 5,00 = 10,00 M 

40,58 M 

5.2

5.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,00 0,40 0,30 = 0,72 M3

1,00 1,50 0,40 0,30 = 0,18 M3

1,00 1,50 0,40 0,30 = 0,18 M3

1,00 6,00 0,40 0,30 = 0,72 M3

1,00 2,23 0,40 0,30 = 0,27 M3

1,00 2,23 0,40 0,30 = 0,27 M3

1,00 5,15 0,40 0,30 = 0,62 M3

1,00 5,15 0,40 0,30 = 0,62 M3

1,00 6,91 0,40 0,30 = 0,83 M3

1,00 4,65 0,40 0,30 = 0,56 M3

1,00 6,91 0,40 0,30 = 0,83 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S2 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S3 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S4 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S5 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S6 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S7 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S8 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S9 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S10 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S11 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S12 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S13 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S14 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

S15 1,00 0,80 0,80 0,90 = 0,58 M3

BLOCOS DA FACHADA 6,00 0,40 0,25 0,50 = 0,30 M3

14,73 M3

5.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CISTERNA

1,00 2,75 2,65 4,00 = 29,15 M3

SALA AUXILIAR 1,00 6,00 2,11 0,50 = 6,33 M3

1,00 4,35 4,65 0,50 = 10,11 M3

BWC 3 1,00 3,15 1,50 0,50 = 2,36 M3

LAVANDERIA 1,00 1,20 1,50 0,50 = 0,90 M3

48,86 M3

5.2.3

14,73 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,00 0,25 0,30 = 0,45 M3

1,00 1,50 0,25 0,30 = 0,11 M3

1,00 1,50 0,25 0,30 = 0,11 M3

1,00 6,00 0,25 0,30 = 0,45 M3

1,00 2,23 0,25 0,30 = 0,17 M3

1,00 2,23 0,25 0,30 = 0,17 M3

1,00 5,15 0,25 0,30 = 0,39 M3

1,00 5,15 0,25 0,30 = 0,39 M3

1,00 6,91 0,25 0,30 = 0,52 M3

1,00 4,65 0,25 0,30 = 0,35 M3

1,00 6,91 0,25 0,30 = 0,52 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

 C7 - Diretoria 

 C2 - BWC 3 

 C9 - Sala auxiliar 

 C10 - Área de serviço até BWC 03 

 C11 - Sala auxiliar 

 C3 - BWC 3 

 C4 - Sala auxiliar 

 C5 - Diretoria 

 C6 - Diretoria 

 C8 - Diretoria 

 C9 - Sala auxiliar 

 C10 - Área de serviço até BWC 03 

 C11 - Sala auxiliar 

 C1 - Área de serviço até sala auxiliar 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO

 C1 - Área de serviço até sala auxiliar 

 C2 - BWC 3 

 C3 - BWC 3 

 C4 - Sala auxiliar 

 C5 - Diretoria 

 C6 - Diretoria 

 C7 - Diretoria 

 C8 - Diretoria 

MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
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S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M4

5,33 M3

9,40              M3

5.3

5.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,00 0,20 0,10 = 0,12 M3

1,00 1,50 0,20 0,10 = 0,03 M3

1,00 1,50 0,20 0,10 = 0,03 M3

1,00 6,00 0,20 0,10 = 0,12 M3

1,00 2,23 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 2,23 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 5,15 0,20 0,10 = 0,10 M3

1,00 5,15 0,20 0,10 = 0,10 M3

1,00 6,91 0,20 0,10 = 0,14 M3

1,00 4,65 0,20 0,10 = 0,09 M3

1,00 6,91 0,20 0,10 = 0,14 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

1,19 M3

5.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S7 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S8 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S9 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S10 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S11 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S12 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S13 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S14 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S15 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 3 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 7 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 8 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 9 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 10 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 11 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 12 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 13 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 14 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 15 1,00 0,20 0,18 1,25 = 0,05 M3

BLOCOS DA FACHADA 6,00 0,30 0,30 0,50 = 0,27 M3

2,78 M3

5.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BALDRAME 1,00 6,00 0,40 = 2,40 M2 

1,00 1,50 0,40 = 0,60 M2 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

VOLUME DE REATERRO =

FUNDAÇÃO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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1,00 1,50 0,40 = 0,60 M2 

1,00 6,00 0,40 = 2,40 M2 

1,00 2,23 0,40 = 0,89 M2 

1,00 2,23 0,40 = 0,89 M2 

1,00 5,15 0,40 = 2,06 M2 

1,00 5,15 0,40 = 2,06 M2 

1,00 6,91 0,40 = 2,76 M2 

1,00 4,65 0,40 = 1,86 M2 

1,00 6,91 0,40 = 2,76 M2 

19,29 M2 

5.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,00 0,15 0,30 = 0,27 M3

1,00 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

1,00 1,50 0,15 0,30 = 0,07 M3

1,00 6,00 0,15 0,30 = 0,27 M3

1,00 2,23 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 2,23 0,15 0,30 = 0,10 M3

1,00 5,15 0,15 0,30 = 0,23 M3

1,00 5,15 0,15 0,30 = 0,23 M3

1,00 6,91 0,15 0,30 = 0,31 M3

1,00 4,65 0,15 0,30 = 0,21 M3

1,00 6,91 0,15 0,30 = 0,31 M3

2,17 M3

5.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 6,00 0,15 0,30 = 4,50 M2

1,00 1,50 0,15 0,30 = 1,13 M2

1,00 1,50 0,15 0,30 = 1,13 M2

1,00 6,00 0,15 0,30 = 4,50 M2

1,00 2,23 0,15 0,30 = 1,67 M2

1,00 2,23 0,15 0,30 = 1,67 M2

1,00 5,15 0,15 0,30 = 3,86 M2

1,00 5,15 0,15 0,30 = 3,86 M2

1,00 6,91 0,15 0,30 = 5,18 M2

1,00 4,65 0,15 0,30 = 3,49 M2

1,00 6,91 0,15 0,30 = 5,18 M2

36,17 M2

5.4

CONCRETO ARMADO

5.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P1 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P2 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P3 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P4 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P5 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P6 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P7 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P8 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P9 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P10 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P11 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P12 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P13 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P14 

1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3  P15 

PILARES DA FACHADA 6,00 0,15 0,30 4,00 = 1,08 M3

2,90 M3

5.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,00 0,15 0,40 = 0,36 M3

1,00 1,50 0,15 0,40 = 0,09 M3

1,00 6,00 0,15 0,40 = 0,36 M3

1,00 2,23 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 2,23 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 2,23 0,15 0,40 = 0,13 M3

1,00 5,15 0,15 0,40 = 0,31 M3

1,00 5,15 0,15 0,40 = 0,31 M3

1,00 6,91 0,15 0,40 = 0,41 M3

1,00 4,65 0,15 0,40 = 0,28 M3

1,00 6,91 0,15 0,40 = 0,41 M3

FACHADA

2,00 0,20 0,15 19,10 = 1,15 M3

4,08 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

5.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

 V10 - Área de serviço até BWC 03 

 V11 - Sala auxiliar 

 V6 - Diretoria 

 V3 - Sala auxiliar 

 V4 - Diretoria 

 V5 - Diretoria 

 V7 - Diretoria 

 V8 - Diretoria 

 V1 - Área de serviço até sala auxiliar 

 V2 - BWC 3 

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

 V9 - Sala auxiliar 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
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J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala auxiliar

J5 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Informática

J5 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Despensa

J6 1,00 1,40 0,60 = 2,00 M Informática

J8 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Informática

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala de aula 02

J1 2,00 1,50 0,60 = 4,20 M Sala auxiliar

J5 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Informática

J5 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Despensa

J6 1,00 1,40 0,60 = 2,00 M Informática

J8 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Informática

40,80 M 

5.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J2 2,00 2,00 0,60 = 5,20 M Sala de aula 01

J2 2,00 2,00 0,60 = 5,20 M Sala de aula 02

J4 1,00 1,90 0,60 = 2,50 M Cozinha

JANELAS GUILHOTINAS - VERGAS

J1 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Cozinha

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J2 2,00 2,00 0,60 = 5,20 M Sala de aula 01

J2 2,00 2,00 0,60 = 5,20 M Sala de aula 02

J4 1,00 1,90 0,60 = 2,50 M Cozinha

JANELAS GUILHOTINAS - CONTRAVERGAS

J1 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Cozinha

30,60 M 

5.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC MASC.

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC FEM.

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Informática

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Cozinha

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Despensa

ABERTURA 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Lavanderia

11,20 M 

5.4.6

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

PF1 1,00 3,00 0,60 = 3,60 M 

3,60 M 

5.5

5.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 1,60 1,50 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 1,60 1,50 = 2,40 M2

-1,00 0,70 1,50 = -1,05 M2

BWC FEM. 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 1,51 1,50 = 2,27 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 1,51 1,50 = 2,27 M2

1,00 0,70 1,50 = 1,05 M2

COZINHA 1,00 2,00 0,42 = 0,84 M2

22,17 M2

5.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 6,08 2,70 = 16,42 M2

1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
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-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 6,08 2,70 = 16,42 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 2,70 = 17,33 M2

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

1,00 11,44 2,70 = 30,89 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 P1

1,00 4,49 2,70 = 12,12 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 P1

1,00 8,44 2,70 = 22,79 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

1,00 2,23 2,70 = 6,02 M2

1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 2,70 = 21,68 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 6,00 2,70 = 16,20 M2

1,00 8,03 2,70 = 21,68 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 6,00 2,70 = 16,20 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

COZINHA 1,00 3,14 2,50 = 7,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,47 2,14 = 5,27 M2

1,00 3,14 1,77 = 5,56 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,47 2,14 = 5,29 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,30 2,70 = 8,91 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,35 2,70 = 9,05 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 3,30 2,70 = 8,91 M2

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

1,00 3,35 2,70 = 9,05 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

DESPENSA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 BV1

WC MASC. 1,00 1,60 2,70 = 4,32 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 1,60 2,70 = 4,32 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

WC FEM. 1,00 1,51 2,70 = 4,08 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 1,51 2,10 = 3,17 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 2,00 2,10 = 4,20 M2

LOCAIS DA AMPLIAÇÃO 1,00 6,91 2,70 = 18,66 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 6,15 2,70 = 16,61 M2

FACHADAS 1,00 8,45 1,00 = 8,45 M2

1,00 3,59 1,00 = 3,59 M2

1,00 3,29 1,00 = 3,29 M2

1,00 2,35 1,00 = 2,35 M2

1,00 3,50 1,00 = 3,50 M2

1,00 7,01 1,00 = 7,01 M2

1,00 8,33 1,00 = 8,33 M2

1,00 19,10 2,70 = 51,57 M2

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

456,62 M2
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5.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,91 2,70 = 18,66 M2

1,00 6,15 3,15 = 19,37 M2

1,00 1,50 3,00 = 4,50 M2

1,00 1,50 3,00 = 4,50 M2

1,00 4,65 3,00 = 13,95 M2

1,00 5,15 3,00 = 15,45 M2

1,00 2,23 3,00 = 6,69 M2

PLATIBANDA

1,00 19,10 1,30 = 24,83 M2

107,95 M2

5.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 6,08 2,70 = 16,42 M2

1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 6,08 2,70 = 16,42 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 2,70 = 17,33 M2

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

1,00 11,44 2,70 = 30,89 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 P1

1,00 4,49 2,70 = 12,12 M2

-3,00 0,80 2,10 = -5,04 M2 P1

1,00 8,44 2,70 = 22,79 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

1,00 2,23 2,70 = 6,02 M2

1,00 8,15 2,70 = 22,01 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 2,70 = 21,68 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 6,00 2,70 = 16,20 M2

1,00 8,03 2,70 = 21,68 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 6,00 2,70 = 16,20 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

COZINHA 1,00 3,14 2,50 = 7,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,47 2,14 = 5,27 M2

1,00 3,14 1,77 = 5,56 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,47 2,14 = 5,29 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,30 2,70 = 8,91 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,35 2,70 = 9,05 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 3,30 2,70 = 8,91 M2

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

1,00 3,35 2,70 = 9,05 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

DESPENSA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 BV1

WC MASC. 1,00 1,60 2,70 = 4,32 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 1,60 2,70 = 4,32 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

WC FEM. 1,00 1,51 2,70 = 4,08 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 1,51 2,70 = 4,08 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
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-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

FACHADAS 1,00 8,45 1,00 = 8,45 M2

1,00 3,59 1,00 = 3,59 M2

1,00 3,29 1,00 = 3,29 M2

1,00 2,35 1,00 = 2,35 M2

1,00 3,50 1,00 = 3,50 M2

1,00 7,01 1,00 = 7,01 M2

1,00 8,33 1,00 = 8,33 M2

1,00 19,10 2,70 = 51,57 M2

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

1,00 6,15 3,15 = 19,37 M2

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2

1,00 6,91 2,70 = 18,66 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2

NOVOS AMBIENTES

LAVANDERIA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

BWC 03 1,00 3,15 2,70 = 8,51 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

1,00 3,15 2,70 = 8,51 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 2,70 = 5,70 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,00 3,15 = 18,90 M2

1,00 6,76 2,70 = 18,25 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2

1,00 4,35 3,00 = 13,05 M2

1,00 4,65 3,00 = 13,95 M2

1,00 1,65 3,00 = 4,95 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 3,00 = 18,00 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2

2,00 2,23 3,00 = 13,38 M2

PLATIBANDA

2,00 19,10 1,30 = 49,66 M2

643,78 M2

5.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 1,40 = 8,99 M2

-1,00 3,00 0,70 = -2,10 M2 PF1

1,00 11,44 1,40 = 16,02 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 4,49 1,40 = 6,29 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 8,44 1,40 = 11,82 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,80 0,80 = -1,44 M2 J3

1,00 2,23 1,40 = 3,12 M2

1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

INFORMÁTICA 1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)
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WC MASC. 1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

WC FEM. 1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

FACHADAS 1,00 8,45 1,00 = 8,45 M2

1,00 3,59 1,00 = 3,59 M2

1,00 3,29 1,00 = 3,29 M2

1,00 2,35 1,00 = 2,35 M2

1,00 3,50 1,00 = 3,50 M2

1,00 7,01 1,00 = 7,01 M2

1,00 8,33 1,00 = 8,33 M2

1,00 19,10 2,70 = 51,57 M2

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

-1,00 1,50 1,00 = -1,50 M2 J1

1,00 6,15 3,15 = 19,37 M2

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2

1,00 6,91 2,70 = 18,66 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2

NOVOS AMBIENTES

BWC 03 1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 B1

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 1,40 = 2,95 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,85 = 11,10 M2

1,00 6,76 1,40 = 9,46 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 4,35 1,70 = 7,40 M2

1,00 4,65 1,70 = 7,91 M2

1,00 1,65 1,70 = 2,81 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J7

2,00 2,23 1,70 = 7,58 M2

PLATIBANDA 1,00 19,10 1,30 = 24,83 M2

354,51 M2

5.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,08 1,30 = 7,90 M2

1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 6,08 1,30 = 7,90 M2

-2,00 1,50 0,30 = -0,90 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 1,30 = 8,35 M2

-1,00 3,00 1,30 = -3,90 M2 PF1

1,00 11,44 1,30 = 14,87 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2 P1

1,00 4,49 1,30 = 5,84 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2 P1

1,00 8,44 1,30 = 10,97 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 2,23 1,30 = 2,90 M2

1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 1,30 = 10,44 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

1,00 8,03 1,30 = 10,44 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

-2,00 1,50 0,30 = -0,90 M2 J1

COZINHA 1,00 3,14 2,50 = 7,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.
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1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,47 2,14 = 5,27 M2

1,00 3,14 1,77 = 5,56 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,47 2,14 = 5,29 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

DESPENSA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 BV1

WC MASC. 1,00 1,60 1,30 = 2,08 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,60 1,30 = 2,08 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

WC FEM. 1,00 1,51 1,30 = 1,96 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,51 1,30 = 1,96 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

NOVOS AMBIENTES

LAVANDERIA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

BWC 03 1,00 3,15 1,30 = 4,10 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

1,00 3,15 1,30 = 4,10 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 1,30 = 2,74 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

1,00 6,76 1,30 = 8,79 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

1,00 4,65 1,30 = 6,05 M2

1,00 1,65 1,30 = 2,15 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 1,30 = 7,80 M2

-2,00 1,50 0,20 = -0,60 M2

2,00 2,23 1,30 = 5,80 M2

264,44 M2

5.5.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 3,14 2,50 = 7,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

-1,00 1,80 1,00 = -1,80 M2 J3

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,47 2,14 = 5,27 M2

1,00 3,14 1,77 = 5,56 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,47 2,14 = 5,29 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 0,15 2,50 = 0,38 M2

1,00 0,72 2,50 = 1,80 M2

1,00 2,10 2,50 = 5,25 M2

DESPENSA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

OBS: Altura =  Altura da cerâmica
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1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 3,26 2,70 = 8,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 BV1

NOVOS AMBIENTES

LAVANDERIA 1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

1,00 1,50 2,70 = 4,05 M2

69,70 M2

5.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,08 1,30 = 7,90 M2

1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 6,08 1,30 = 7,90 M2

-2,00 1,50 0,30 = -0,90 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 1,30 = 8,35 M2

-1,00 3,00 1,30 = -3,90 M2 PF1

1,00 11,44 1,30 = 14,87 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2 P1

1,00 4,49 1,30 = 5,84 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2 P1

1,00 8,44 1,30 = 10,97 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 2,23 1,30 = 2,90 M2

1,00 8,15 1,30 = 10,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 1,30 = 10,44 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

1,00 8,03 1,30 = 10,44 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

-2,00 1,50 0,30 = -0,90 M2 J1

INFORMÁTICA 1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

1,00 3,30 1,30 = 4,29 M2

1,00 3,35 1,30 = 4,36 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

WC MASC. 1,00 1,60 1,30 = 2,08 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,60 1,30 = 2,08 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

WC FEM. 1,00 1,51 1,30 = 1,96 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 1,51 1,30 = 1,96 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

NOVOS AMBIENTES

BWC 03 1,00 3,15 1,30 = 4,10 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

1,00 3,15 1,30 = 4,10 M2

1,00 1,50 1,30 = 1,95 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 1,30 = 2,74 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

1,00 6,00 1,30 = 7,80 M2

1,00 6,76 1,30 = 8,79 M2

-2,00 2,00 0,30 = -1,20 M2 J2

1,00 4,35 1,30 = 5,66 M2

1,00 4,65 1,30 = 6,05 M2

1,00 1,65 1,30 = 2,15 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 1,30 = 7,80 M2

-2,00 1,50 0,20 = -0,60 M2

2,00 2,23 1,30 = 5,80 M2

194,74 M2

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
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5.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

B2 - BWC 03 1,00 0,50 0,50 = 0,25 M2

0,25 M2

5.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,10 = 19,10 M 

1,00 19,10 = 19,10 M 

38,20 M 

5.5.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,10 = 19,10 M 

19,10 M 

5.6

PORTAS E JANELAS

5.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,00 = 1,60 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,00 = 1,60 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,00 = 1,60 M2 Acesso externo

P2 1,00 0,70 2,00 = 1,40 M2 Cozinha

P2 1,00 0,70 2,00 = 1,40 M2 Sala de informática

P2 1,00 0,70 2,00 = 1,40 M2 Despensa

P2 1,00 0,70 2,00 = 1,40 M2 BWC Masc.

P2 1,00 0,70 2,00 = 1,40 M2 BWC Fem.

PORTÃO DE ENTRADA 1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2 Entrada

17,80 M2

5.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 02

J2 1,00 2,00 1,00 = 2,00 M2 Sala de aula 01

J2 1,00 2,00 1,00 = 2,00 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,80 1,00 = 1,80 M2 Cozinha

J4 1,00 1,90 0,50 = 0,95 M2 Cozinha

J5 1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2 Sala de informática

J5 1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2 Despensa

J6 1,00 1,40 1,00 = 1,40 M2 Sala de informática

GRADIL 1,00 1,80 1,25 = 2,25 M2 Cozinha

17,90 M2

5.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC MASC.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC FEM.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Informática

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Despensa

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 03

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Diretoria

16,80 M2

5.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 1,50 1,00 = 3,00 M2 Sala auxiliar

J2 2,00 2,00 1,00 = 4,00 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,00 1,00 = 4,00 M2 Sala de aula 02

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ESQUADRIAS

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
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J4 1,00 1,90 0,50 = 0,95 M2 Cozinha

J5 1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2 Informática

J5 1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2 Despensa

J6 1,00 1,40 1,00 = 1,40 M2 Informática

J8 1,00 1,00 1,00 = 1,00 M2 Lavanderia

21,85 M2

5.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J1 1,00 1,80 1,00 = 1,80 M2 Cozinha

J7 1,00 1,50 1,00 = 1,50 M3 Cozinha

3,30 M2

5.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

J1 1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2

6,00 M2

5.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 WC MASC.

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 WC FEM.

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Informática

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M3 Sala auxiliar

1,92 M2

5.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND WC MASC.

P1 1,00 = 1,00 UND WC FEM.

P1 1,00 = 1,00 UND Informática

P1 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

6,00 UND

5.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 1,60 1,10 = 3,52 M2 Sala auxiliar

J2 2,00 2,10 1,10 = 4,62 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,10 1,10 = 4,62 M2 Sala de aula 02

J4 1,00 2,00 0,60 = 1,20 M2 Cozinha

J5 1,00 1,60 0,60 = 0,96 M2 Informática

J5 1,00 1,60 0,60 = 0,96 M2 Despensa

J6 1,00 1,50 1,10 = 1,65 M2 Informática

J8 1,00 1,10 1,10 = 1,21 M2 Informática

25,78 M2

5.6.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J3 1,00 1,80 = 1,80 M  Cozinha

J7 1,00 1,50 = 1,50 M  Diretoria

3,30 M

5.7

5.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,90 8,85 = 176,12 M2 Pátio e salas de aula 01 e 02

1,00 3,29 2,35 = 7,73 M2 cozinha

1,00 7,56 6,79 = 51,33 M2 informática, banheiros e depensa

235,18 M2

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

COBERTURA

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"
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5.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

5.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,15 6,91 = 42,50 M2 Ampliação

42,50 M2

5.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,15 6,91 = 42,50 M2 Ampliação

235,18 M2 Retelhamento

277,68 M2

5.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 6,91 = 6,91 M

6,91 M

5.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 2,00 6,91 = 13,82 M

13,82 M

5.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 5,52 = 5,52 M Pátio

1,00 5,62 = 5,62 M Pátio

1,00 2,25 = 2,25 M Cozinha

1,00 6,00 = 6,00 M Ampliação

1,00 6,91 = 6,91 M Ampliação

26,30 M 

5.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,70 = 2,70 M Cozinha

1,00 2,70 = 2,70 M Ampliação

1,00 2,70 = 2,70 M Ampliação

8,10 M 

5.7.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 19,90 = 19,90 M Entrada

19,90 M 

5.7.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,08 8,15 = 49,55 M2 Sala de aula 01

1,00 6,00 8,03 = 48,18 M2 Sala de aula 02

1,00 6,42 3,00 = 19,26 M2 Circulação

1,00 8,44 4,19 = 35,36 M2 Circulação

1,00 3,35 3,30 = 11,05 M2 Informática

1,00 1,20 3,26 = 3,91 M2 Despensa

1,00 1,51 2,00 = 3,02 M2 WC Masc.

1,00 1,60 2,00 = 3,20 M2 Wc Fem.

1,00 5,00 2,23 = 11,15 M2 Diretoria

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2 Lavanderia

1,00 3,15 1,50 = 4,73 M2 BWC 03

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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1,00 2,11 6,00 = 12,66 M2 Sala auxiliar

1,00 4,65 4,35 = 20,23 M2 Sala auxiliar

224,10 M2

5.8

REMOÇÕES

5.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

3,00 UND

5.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

WC FEM 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC FEM 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND Tanque

BWC 03 4,00 = 4,00 UND sanitário, ducha, lavatorio e chuveiro

9,00 UND

5.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

5.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

5.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 8,00 = 8,00 M 

8,00 M 

5.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 10,00 = 10,00 M 

10,00 M 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
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5.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 2,00 = 2,00 M 

2,00 M 

5.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 3,00 = 3,00 M 

3,00 M 

5.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

5.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

5.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

5.8.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

5.8.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

5.8.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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5.8.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 1,50 2,00 = 3,00 M2

3,00 M2

5.8.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.8.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

5.9

ALIMENTAÇÃO

5.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,00 = 2,00 M Descida da mureta

1,00 2,20 = 2,20 M mureta até prédio

1,00 2,70 = 2,70 M subida

1,00 14,03 = 14,03 M até o quadro

1,00 1,35 = 1,35 M descida até o quadro

22,28 M 

5.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 2,00 = 8,00 M Descida da mureta

4,00 2,20 = 8,80 M mureta até prédio

4,00 2,70 = 10,80 M subida

4,00 14,03 = 56,12 M até o quadro

4,00 1,35 = 5,40 M descida até o quadro

89,12 M 

5.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 UND

5.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND 9.000 BTU's (Informática)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

7,00 UND

5.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.9.6

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA SUBIDA

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

DRENO 7,00 = 7,00 UND

10,00 UND

TOMADAS E INTERRUPTORES

5.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Lavanderia

3,00 = 3,00 UND Sala auxiliar

3,00 = 3,00 UND Diretoria

7,00 UND

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 11,07

Quadro localizaod ao lado da porta da sala 

auxiliar

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quadro localizaod ao lado da porta da sala 

auxiliar

Quadro localizaod ao lado da porta da sala 

auxiliar

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado ao lado da porta da sala 

auxiliar

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
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5.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND 9.000 BTU's (Informática)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 24.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula auxiliar)

7,00 UND

5.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 = 1,00 UND Bwc 03

1,00 = 1,00 UND Fachadas externas

11,00 UND

5.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Informática

TOMADA + INTERRUPTOR

1,00 = 1,00 UND Informática

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

PÁTIO 1,00 = 1,00 UND

18,00 UND

5.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Informática

9,00 UND

5.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

7,00 UND

5.9.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 UND

5.9.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 UND

LUMINÁRIAS

5.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

3,00 = 3,00 UND Pátio

PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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1,00 = 1,00 UND Informática

6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

6,00 = 6,00 UND Fachada

25,00 UND

5.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

3,00 = 3,00 UND Pátio

1,00 = 1,00 UND Informática

13,00 UND

5.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND Despensa

3,00 = 3,00 UND Pátio

1,00 = 1,00 UND Informática

6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

19,00 UND

5.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND 2 em cada fachada externa

6,00 UND

5.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND luminárias das fachadas

1,00 UND

AR CONDICIONADOS

5.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 1,00 = 1,00 UND Informática

1,00 UND

5.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA AUXILIAR

2,00 UND

5.9.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

24.000 BTUS 2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 01

2,00 = 2,00 UND SALA DE AULA 02

4,00 UND

5.9.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 5,70 = 11,40 M SALA DE AULA 01

2,00 5,70 = 11,40 M SALA DE AULA 02

2,00 5,70 = 11,40 M Informática

34,20 M

ATERRAMENTO

5.9.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

5.10

5.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 6,08 = 49,55 M2

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 6,00 = 48,18 M2

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 24.000 BTU OU 22.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO
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PÁTIO 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

COZINHA 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,35 3,30 = 11,06 M2

DESPENSA 1,00 3,26 1,20 = 3,91 M2

WC MASC. 1,00 1,51 2,00 = 3,02 M2

WC FEM. 1,00 1,60 2,00 = 3,20 M2

CALÇADA LATERAL ESQUERDA 1,00 3,69 0,50 = 1,85 M2

1,00 3,29 0,50 = 1,65 M2

1,00 2,25 0,50 = 1,13 M2

1,00 3,44 0,50 = 1,72 M2

CALÇADA LATERAL AMPLIAÇÃO 1,00 6,91 0,50 = 3,46 M2

1,00 6,15 0,50 = 3,08 M2

264,00 M2

5.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

LAVANDERIA 1,00 1,20 1,50 0,05 = 0,09 M3

BWC 03 1,00 3,15 1,50 0,05 = 0,24 M3

SALA AUXILIAR 1,00 6,00 2,11 0,05 = 0,63 M3

1,00 4,65 4,35 0,05 = 1,01 M3

DIRETORIA 1,00 2,23 5,00 0,05 = 0,56 M3

2,53 M3

5.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 6,08 = 49,55 M2

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 6,00 = 48,18 M2

PÁTIO 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

COZINHA 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,35 3,30 = 11,06 M2

DESPENSA 1,00 3,26 1,20 = 3,91 M2

WC MASC. 1,00 1,51 2,00 = 3,02 M2

WC FEM. 1,00 1,60 2,00 = 3,20 M2

CALÇADA LATERAL ESQUERDA 1,00 3,69 0,50 = 1,85 M2

1,00 3,29 0,50 = 1,65 M2

1,00 2,25 0,50 = 1,13 M2

1,00 3,44 0,50 = 1,72 M2

AMPLIAÇÕES

LAVANDERIA 1,00 1,20 1,50 = 1,80 M3

BWC 03 1,00 3,15 1,50 = 4,73 M3

SALA AUXILIAR 1,00 6,00 2,11 = 12,66 M3

1,00 4,65 4,35 = 20,23 M3

296,88 M3

5.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 6,08 = 49,55 M2

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 6,00 = 48,18 M2

PÁTIO 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

COZINHA 1,00 8,15 6,42 = 52,32 M2

1,00 3,29 4,19 = 13,79 M2

INFORMÁTICA 1,00 3,35 3,30 = 11,06 M2

DESPENSA 1,00 3,26 1,20 = 3,91 M2

WC MASC. 1,00 1,51 2,00 = 3,02 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

O contrapiso da diretoria já esta incluso 

no do pátio

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.
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WC FEM. 1,00 1,60 2,00 = 3,20 M2

AMPLIAÇÕES

LAVANDERIA 1,00 1,20 1,50 = 1,80 M3

BWC 03 1,00 3,15 1,50 = 4,73 M3

SALA AUXILIAR 1,00 6,00 2,11 = 12,66 M3

1,00 4,65 4,35 = 20,23 M3

290,55 M3

5.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC MASC.

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC FEM.

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Informática

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Cozinha

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Despensa

PF1 1,00 3,00 = 3,00 M Entrada

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Diretoria

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala auxiliar 

P1 1,00 0,80 = 0,80 M BWC 03

11,00 M 

5.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,60 0,25 = 0,15 M2

1,00 6,46 0,25 = 1,62 M2

1,00 0,90 0,25 = 0,23 M2

1,00 9,18 0,25 = 2,30 M2

1,00 0,53 0,25 = 0,13 M2

4,42 M2

5.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

8,00 0,75 0,25 = 1,50 M2

2,00 2,91 0,25 = 1,46 M2

1,00 1,02 0,25 = 0,26 M2

1,00 10,04 0,25 = 2,51 M2

2,00 1,24 0,25 = 0,62 M2

2,00 1,80 0,25 = 0,90 M2

1,00 2,00 0,25 = 0,50 M2

7,74 M2

5.11

TETO

5.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA DIREITA 1,00 1,51 2,00 = 3,02 M2

3,02 M2

PAREDE

5.11.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA

FACHADA FRONTAL 1,00 19,10 4,00 = 76,40 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

FACHADA ESQUERDA 1,00 8,45 2,95 = 24,93 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 3,59 3,20 = 11,49 M2

1,00 3,29 3,20 = 10,53 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,35 2,74 = 6,43 M2

1,00 3,50 3,20 = 11,20 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

FACHADA POSTERIOR 1,00 13,16 3,15 = 41,45 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2 J8

FACHADA DIREITA 8,33 15,24 2,70 = 342,76 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

497,34 M2

O revest. cerâmico da diretoria já esta 

incluso no do pátio

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
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5.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 1,40 = 8,99 M2

-1,00 3,00 0,70 = -2,10 M2 PF1

1,00 11,44 1,40 = 16,02 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 4,49 1,40 = 6,29 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 8,44 1,40 = 11,82 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,80 0,80 = -1,44 M2 J3

1,00 2,23 1,40 = 3,12 M2

1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

INFORMÁTICA 1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

WC MASC. 1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

WC FEM. 1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

NOVOS AMBIENTES

BWC 03 1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 B1

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 1,40 = 2,95 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,85 = 11,10 M2

1,00 6,76 1,40 = 9,46 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 4,35 1,70 = 7,40 M2

1,00 4,65 1,70 = 7,91 M2

1,00 1,65 1,70 = 2,81 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J7

2,00 2,23 1,70 = 7,58 M2

216,06 M2

5.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica OBS: Altura do forro = 2,70 m

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica OBS: Altura do forro = 2,70 m

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,08 1,40 = 8,51 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

PÁTIO 1,00 6,42 1,40 = 8,99 M2

-1,00 3,00 0,70 = -2,10 M2 PF1

1,00 11,44 1,40 = 16,02 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 4,49 1,40 = 6,29 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

1,00 8,44 1,40 = 11,82 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,80 0,80 = -1,44 M2 J3

1,00 2,23 1,40 = 3,12 M2

1,00 8,15 1,40 = 11,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

1,00 8,03 1,40 = 11,24 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 6,00 1,40 = 8,40 M2

-2,00 1,50 0,70 = -2,10 M2 J1

INFORMÁTICA 1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

1,00 3,30 1,40 = 4,62 M2

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

1,00 3,35 1,40 = 4,69 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

WC MASC. 1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 1,60 1,40 = 2,24 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

WC FEM. 1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 1,51 1,40 = 2,11 M2

-1,00 0,40 0,40 = -0,16 M2 B1

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

NOVOS AMBIENTES

BWC 03 1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

1,00 3,15 1,40 = 4,41 M2

1,00 1,50 1,40 = 2,10 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 B1

SALA AUXILIAR 1,00 2,11 1,40 = 2,95 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 6,00 1,85 = 11,10 M2

1,00 6,76 1,40 = 9,46 M2

-2,00 2,00 0,70 = -2,80 M2 J2

1,00 4,35 1,70 = 7,40 M2

1,00 4,65 1,70 = 7,91 M2

1,00 1,65 1,70 = 2,81 M2

DIRETORIA 2,00 3,00 1,70 = 10,20 M2

-2,00 1,50 0,80 = -2,40 M2 J7

2,00 2,23 1,70 = 7,58 M2

216,06 M2

5.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 19,10 4,00 = 76,40 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 J1

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

FACHADA ESQUERDA 1,00 8,45 2,95 = 24,93 M2

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

1,00 3,59 3,20 = 11,49 M2

1,00 3,29 3,20 = 10,53 M2

-1,00 1,90 0,50 = -0,95 M2 J4

1,00 2,35 2,74 = 6,43 M2

1,00 3,50 3,20 = 11,20 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

FACHADA POSTERIOR 1,00 13,16 3,15 = 41,45 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 J5

-1,00 1,40 1,00 = -1,40 M2 J6

-1,00 1,00 1,00 = -1,00 M2 J8

 OBS: baldrame = 50 cm 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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FACHADA DIREITA 8,33 15,24 2,70 = 342,76 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

497,34 M2

5.11.6

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

B1 2,00 2,00 0,40 0,40 = 0,64 M2

B2 2,00 1,00 0,50 0,50 = 0,50 M2

1,14 M2

5.11.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 19,10 4,00 = 76,40 M2

-4,00 1,50 1,00 = -6,00 M2 P1

-1,00 3,00 2,00 = -6,00 M2 PF1

64,40 M2

ESQUADRIAS

5.11.8

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC MASC.

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC FEM.

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Informática

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Cozinha

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Despensa

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Diretoria

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala auxiliar

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC 03

JANELAS

J1 2,00 2,00 1,50 1,00 = 6,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,50 1,00 = 6,00 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 2,00 2,00 1,00 = 8,00 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,00 2,00 1,00 = 8,00 M2 Sala de aula 02

J4 2,00 1,00 1,90 0,50 = 1,90 M2 Cozinha

J5 2,00 1,00 1,50 0,50 = 1,50 M2 Informática

J5 2,00 1,00 1,50 0,50 = 1,50 M2 Despensa

J6 2,00 1,00 1,40 1,00 = 2,80 M2 Informática

JANELAS GUILHOTINAS

J1 2,00 1,00 1,80 1,00 = 3,60 M2 Cozinha

72,90 M2

5.11.9

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de aula 02

J1 2,00 2,00 1,60 1,10 = 7,04 M2 Sala de auxiliar

J2 2,00 2,00 2,10 1,10 = 9,24 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,00 2,10 1,10 = 9,24 M2 Sala de aula 02

J4 2,00 1,00 2,00 0,60 = 2,40 M2 Cozinha

J5 2,00 1,00 1,60 0,60 = 1,92 M2 Informática

J5 2,00 1,00 1,60 0,60 = 1,92 M2 Despensa

J6 2,00 1,00 1,50 1,10 = 3,30 M2 Informática

J8 2,00 1,00 1,10 1,10 = 2,42 M2 Lavanderia

PORTÃO DA ENTRADA

J1 2,00 1,00 3,00 2,00 = 12,00 M2

GUARDA CORPO

2,00 1,00 7,20 1,10 = 15,84 M2

2,00 1,00 2,20 1,10 = 4,84 M2

2,00 1,00 10,65 1,10 = 23,43 M2

2,00 1,00 1,20 1,10 = 2,64 M2

110,31 M2

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES
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5.12

5.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,20 = 7,20 M 

1,00 2,20 = 2,20 M 

1,00 10,65 = 10,65 M 

1,00 1,20 = 1,20 M 

21,25 M 

5.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,20 = 6,20 M 

1,00 7,00 = 7,00 M 

13,20 M 

5.12.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,00 0,60 = 0,60 M2

0,60 M2

5.12.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,50 1,20 = 3,00 M2

3,00 M2

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DIVERSOS

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
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6.

REFORMA

6.1

6.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO PARA VERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 01

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 0,16 M3 Sala de aula 02

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 01

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Sala de aula 02

J3 2,00 1,60 0,15 0,20 = 0,10 M3 Biblioteca

J4 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,13 M3 Cozinha

P1 8,00 0,80 0,15 0,20 = 0,19 M3

ABERTURAS DE JANELAS

ABERTURA DA JANELA DA COZINHA 1,00 1,50 0,90 0,15 = 0,20 M3

COBOGÓS NOS BANHEIROS 1,00 1,00 0,50 0,15 = 0,08 M3

1,26 M3

6.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,34 3,75 = 27,53 M2

27,53 M2

6.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 7,34 = 14,68 M 

2,00 3,35 = 6,70 M 

21,38 M 

6.2

6.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,40 0,30 = 0,88 M3  C1 

1,00 2,69 0,40 0,30 = 0,32 M3  C2 

1,00 3,75 0,40 0,30 = 0,45 M3  C3 

1,00 3,20 0,40 0,30 = 0,38 M3  C4 

1,00 3,20 0,40 0,30 = 0,38 M3  C5 

1,00 2,20 0,40 0,30 = 0,26 M3  C6 

SAPATAS

S1 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S1

S2 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S2

S3 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S3

S4 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S4

S5 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S5

S6 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3 S6

BLOCOS

B1 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B2 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B3 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B4 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

6,85 M3

6.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

VARANDA 1,00 3,75 1,50 0,50 = 2,81 M3

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,40 0,50 = 3,84 M3

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 0,85 5,69 0,50 = 2,42 M3

1,00 3,15 3,50 0,50 = 5,51 M3

14,58 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

MOVIMENTO DE TERRA

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  UNIDADE XV MARIA AUGUSTA, SÍTIO VOLTA - Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

UNIDADE XV MARIA AUGUSTA, SÍTIO VOLTA - Santa Cruz/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES
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6.2.3

6,85 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,20 0,30 = 0,44 M3  C1 

1,00 2,69 0,20 0,30 = 0,16 M3  C2 

1,00 3,75 0,20 0,30 = 0,23 M3  C3 

1,00 3,20 0,20 0,30 = 0,19 M3  C4 

1,00 3,20 0,20 0,30 = 0,19 M3  C5 

1,00 2,20 0,20 0,30 = 0,13 M3  C6 

SAPATAS

S1 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

S2 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

S3 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

S4 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

S5 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

S6 1,00 0,90 0,90 0,25 = 0,20 M3

BLOCOS

B1 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B2 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B3 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

B4 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

1 2,88 M3

3,97              M3

6.3

6.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,25 0,10 = 0,18 M3  C1 

1,00 2,69 0,25 0,10 = 0,07 M3  C2 

1,00 3,75 0,25 0,10 = 0,09 M3  C3 

1,00 3,20 0,25 0,10 = 0,08 M3  C4 

1,00 3,20 0,25 0,10 = 0,08 M3  C5 

1,00 2,20 0,25 0,10 = 0,06 M3  C6 

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

0,65 M3

6.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 3 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

BLOCOS DA FACHADA 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3 B1

1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3 B2

1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3 B3

1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3 B4

1,33 M3

6.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,25 0,40 = 0,73 M3  C1 

1,00 2,69 0,25 0,40 = 0,27 M3  C2 

1,00 3,75 0,25 0,40 = 0,38 M3  C3 

1,00 3,20 0,25 0,40 = 0,32 M3  C4 

1,00 3,20 0,25 0,40 = 0,32 M3  C5 

1,00 2,20 0,25 0,40 = 0,22 M3  C6 

2,24 M2 

6.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,15 0,30 = 0,33 M3  C1 

1,00 2,69 0,15 0,30 = 0,12 M3  C2 

1,00 3,75 0,15 0,30 = 0,17 M3  C3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

VOLUME DE REATERRO =

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO
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1,00 3,20 0,15 0,30 = 0,14 M3  C4 

1,00 3,20 0,15 0,30 = 0,14 M3  C5 

1,00 2,20 0,15 0,30 = 0,10 M3  C6 

1,01 M2 

6.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,34 0,15 0,30 = 5,51 M2

1,00 2,69 0,15 0,30 = 2,02 M2

1,00 3,75 0,15 0,30 = 2,81 M2

1,00 3,20 0,15 0,30 = 2,40 M2

1,00 3,20 0,15 0,30 = 2,40 M2

1,00 2,20 0,15 0,30 = 1,65 M2

16,79 M2

6.4

CONCRETO ARMADO

6.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PILARES

S1 1,00 0,15 0,30 3,42 = 0,15 M3

S2 1,00 0,15 0,30 3,36 = 0,15 M3

S3 1,00 0,15 0,30 3,10 = 0,14 M3

S4 1,00 0,15 0,30 2,75 = 0,12 M3

S5 1,00 0,15 0,30 3,36 = 0,15 M3

S6 1,00 0,15 0,30 3,10 = 0,14 M3

0,86 M3

6.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 5,84 0,15 0,40 = 0,35 M3  C1 

1,00 2,70 0,15 0,40 = 0,16 M3  C2 

1,00 3,20 0,15 0,40 = 0,19 M3  C3 

1,00 3,20 0,15 0,40 = 0,19 M3  C4 

1,00 2,20 0,15 0,40 = 0,13 M3  C5 

1,03 M2 

VERGAS E CONTRAVERGAS

6.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 02

J3 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Biblioteca

J3 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Depósito

J4 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 02

J3 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Biblioteca

J3 1,00 1,00 0,60 = 1,60 M Depósito

J4 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Cozinha

19,00 M 

6.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 1,00 2,00 0,60 = 2,60 M Sala de aula 01

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 1,00 2,00 0,60 = 2,60 M Sala de aula 01

5,20 M 

6.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Biblioteca

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Despensa

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Cozinha

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC FEM

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC MASC.

P2 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC PNE

P3 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M DEPÓSITO

12,60 M 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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6.5

6.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

WC FEM 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

WC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

COZINHA 1,00 2,43 1,40 = 3,40 M2

1,00 4,01 1,40 = 5,61 M2

1,00 2,43 1,40 = 3,40 M2

1,00 4,01 1,40 = 5,61 M2

-1,00 0,80 1,40 = -1,12 M2

47,27 M2

6.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,50 = 10,16 M2

-1,00 1,90 0,30 = -0,57 M2 J1

1,00 5,11 1,50 = 7,67 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

-1,00 1,50 0,30 = -0,45 M2 J2

1,00 6,77 1,50 = 10,16 M2

1,00 5,11 1,50 = 7,67 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,50 = 10,37 M2

-1,00 1,90 0,30 = -0,57 M2 J1

1,00 5,15 1,50 = 7,73 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

-1,00 1,50 0,30 = -0,45 M2 J2

1,00 6,91 1,50 = 10,37 M2

1,00 5,15 1,50 = 7,73 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,50 = 3,72 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 2,48 1,50 = 3,72 M2

-1,00 1,00 0,30 = -0,30 M2 J3

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

DESPENSA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

COZINHA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

FACHADA EXTERNA - LADO 1 1,00 7,99 2,78 = 22,21 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

1,00 8,40 3,36 = 28,22 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

1,00 5,69 1,50 = 8,54 M2

-2,00 0,80 1,50 = -2,40 M2 P1

PISO AO TETO

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PISO AO TETO

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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1,00 2,15 1,50 = 3,23 M2

1,00 2,30 2,50 = 5,75 M2

1,00 10,56 1,50 = 15,84 M2

-3,00 0,80 1,50 = -3,60 M2 P1

-1,00 1,00 0,30 = -0,30 M2 J3

FACHADA EXTERNA - LADO 2 1,00 5,45 2,88 = 15,67 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,21 1,50 = 10,82 M2

1,00 5,45 2,86 = 15,59 M2

1,00 7,21 3,20 = 23,07 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

271,26 M2

6.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,20 3,10 = 9,92 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,20 3,36 = 10,75 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

35,63 M2

6.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,50 = 10,16 M2

-1,00 1,90 0,30 = -0,57 M2 J1

1,00 5,11 1,50 = 7,67 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

-1,00 1,50 0,30 = -0,45 M2 J2

1,00 6,77 1,50 = 10,16 M2

1,00 5,11 1,50 = 7,67 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,50 = 10,37 M2

-1,00 1,90 0,30 = -0,57 M2 J1

1,00 5,15 1,50 = 7,73 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

-1,00 1,50 0,30 = -0,45 M2 J2

1,00 6,91 1,50 = 10,37 M2

1,00 5,15 1,50 = 7,73 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,50 = 3,72 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 2,48 1,50 = 3,72 M2

-1,00 1,00 0,30 = -0,30 M2 J3

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

DESPENSA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

COZINHA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,61 1,50 = 3,92 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

1,00 1,18 1,50 = 1,77 M2

1,00 2,35 1,50 = 3,53 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

FACHADA EXTERNA - LADO 1 1,00 7,99 2,78 = 22,21 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

PISO AO TETO

PISO AO TETO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO
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1,00 8,40 3,36 = 28,22 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

1,00 5,69 1,50 = 8,54 M2

-2,00 0,80 1,50 = -2,40 M2 P1

1,00 2,15 1,50 = 3,23 M2

1,00 2,30 2,50 = 5,75 M2

1,00 10,56 1,50 = 15,84 M2

-3,00 0,80 1,50 = -3,60 M2 P1

-1,00 1,00 0,30 = -0,30 M2 J3

FACHADA EXTERNA - LADO 2 1,00 5,45 2,88 = 15,67 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,21 1,50 = 10,82 M2

1,00 5,45 2,86 = 15,59 M2

1,00 7,21 3,20 = 23,07 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

NOVOS AMBIENTES

DEPÓSITO 1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,10 = 9,92 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,36 = 10,75 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

FACHADA EXTERNA 1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,10 = 10,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,36 = 11,76 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

VERGAS E CNTRAVERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 4,00 2,60 0,15 0,20 = 2,08 M2 Sala de aula 01

J1 4,00 2,60 0,15 0,20 = 2,08 M2 Sala de aula 02

J2 4,00 2,10 0,15 0,20 = 1,68 M2 Sala de aula 01

J2 4,00 2,10 0,15 0,20 = 1,68 M2 Sala de aula 02

J3 4,00 1,60 0,15 0,20 = 1,28 M2 Biblioteca

J4 4,00 2,10 0,15 0,20 = 1,68 M2 Cozinha

P1 16,00 0,80 0,15 0,20 = 2,56 M2

BALDRAME

1,00 3,75 0,50 = 1,88 M2

1,00 7,34 0,50 = 3,67 M2

1,00 1,60 0,50 = 0,80 M2

361,91 M2

6.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 0,20 = 1,35 M2

-1,00 1,90 0,20 = -0,38 M2 J1

1,00 5,11 0,20 = 1,02 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J2

1,00 6,77 0,20 = 1,35 M2

1,00 5,11 0,20 = 1,02 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,91 0,20 = 1,38 M2

-1,00 1,90 0,20 = -0,38 M2 J1

1,00 5,15 0,20 = 1,03 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2 J2

1,00 6,91 0,20 = 1,38 M2

1,00 5,15 0,20 = 1,03 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 0,20 = 0,50 M2

1,00 2,43 0,20 = 0,49 M2

1,00 2,48 0,20 = 0,50 M2

-1,00 1,00 0,20 = -0,20 M2 J3

1,00 2,43 0,20 = 0,49 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

PISO AO TETO

OBS: Desconto de janela = 0,20 m 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

Em ambientes internos e externos: Altura = 1,50 - Altura da cerâmica

PISO AO TETO

PISO AO TETO

Em fachada frontal: piso ao teto

PISO AO TETO

PISO AO TETO
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BWC PNE 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 0,20 = 0,24 M2

1,00 2,61 0,20 = 0,52 M2

1,00 1,18 0,20 = 0,24 M2

1,00 2,61 0,20 = 0,52 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 0,20 = 0,24 M2

1,00 2,35 0,20 = 0,47 M2

1,00 1,18 0,20 = 0,24 M2

1,00 2,35 0,20 = 0,47 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

FACHADA EXTERNA - LADO 1 1,00 7,99 2,78 = 22,21 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

1,00 8,40 3,36 = 28,22 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

1,00 5,69 1,50 = 8,54 M2

-2,00 0,80 1,50 = -2,40 M2 P1

1,00 2,15 1,50 = 3,23 M2

1,00 2,30 2,50 = 5,75 M2

1,00 10,56 1,50 = 15,84 M2

-3,00 0,80 1,50 = -3,60 M2 P1

-1,00 1,00 0,30 = -0,30 M2 J3

FACHADA EXTERNA - LADO 2 1,00 5,45 2,88 = 15,67 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,21 1,50 = 10,82 M2

1,00 5,45 2,86 = 15,59 M2

1,00 7,21 3,20 = 23,07 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

NOVOS AMBIENTES

FACHADA EXTERNA 1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,10 = 10,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,36 = 11,76 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 1,04 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 1,04 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Sala de aula 02

J3 2,00 1,60 0,15 0,20 = 0,64 M2 Biblioteca

J4 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Cozinha

P1 16,00 0,80 0,15 0,20 = 2,56 M2

BALDRAME

1,00 3,75 0,50 = 1,88 M2

1,00 7,34 0,50 = 3,67 M2

1,00 1,60 0,50 = 0,80 M2

197,41 M2

6.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,30 = 8,80 M2

-1,00 1,90 0,10 = -0,19 M2 J1

1,00 5,11 1,30 = 6,64 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,50 0,10 = -0,15 M2 J2

1,00 6,77 1,30 = 8,80 M2

1,00 5,11 1,30 = 6,64 M2

PISO AO TETO

PISO AO TETO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO
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SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,30 = 8,98 M2

-1,00 1,90 0,10 = -0,19 M2 J1

1,00 5,15 1,30 = 6,70 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,50 0,10 = -0,15 M2 J2

1,00 6,91 1,30 = 8,98 M2

1,00 5,15 1,30 = 6,70 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,30 = 3,22 M2

1,00 2,43 1,30 = 3,16 M2

1,00 2,48 1,30 = 3,22 M2

-1,00 1,00 0,10 = -0,10 M2 J3

1,00 2,43 1,30 = 3,16 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

DESPENSA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

COZINHA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,61 1,30 = 3,39 M2

1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,61 1,30 = 3,39 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,35 1,30 = 3,06 M2

1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,35 1,30 = 3,06 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

NOVOS AMBIENTES

DEPÓSITO 1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,10 = 9,92 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,36 = 10,75 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

Área de serviço 1,00 5,69 1,30 = 7,40 M2

1,00 2,15 1,30 = 2,80 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 1,04 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,60 0,15 0,20 = 1,04 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Sala de aula 02

J3 2,00 1,60 0,15 0,20 = 0,64 M2 Biblioteca

J4 2,00 2,10 0,15 0,20 = 0,84 M2 Cozinha

172,61 M2

6.5.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 1,31 1,50 = 1,97 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

COZINHA 1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

1,00 2,43 1,50 = 3,65 M2

1,00 4,01 1,50 = 6,02 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

NOVOS AMBIENTES

DEPÓSITO 1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,10 = 9,92 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
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1,00 2,40 3,23 = 7,75 M2

1,00 3,20 3,36 = 10,75 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

61,84 M2

6.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,30 = 8,80 M2

-1,00 1,90 0,10 = -0,19 M2 J1

1,00 5,11 1,30 = 6,64 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,50 0,10 = -0,15 M2 J2

1,00 6,77 1,30 = 8,80 M2

1,00 5,11 1,30 = 6,64 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,30 = 8,98 M2

-1,00 1,90 0,10 = -0,19 M2 J1

1,00 5,15 1,30 = 6,70 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

-1,00 1,50 0,10 = -0,15 M2 J2

1,00 6,91 1,30 = 8,98 M2

1,00 5,15 1,30 = 6,70 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,30 = 3,22 M2

1,00 2,43 1,30 = 3,16 M2

1,00 2,48 1,30 = 3,22 M2

-1,00 1,00 0,10 = -0,10 M2 J3

1,00 2,43 1,30 = 3,16 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,61 1,30 = 3,39 M2

1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,61 1,30 = 3,39 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,35 1,30 = 3,06 M2

1,00 1,18 1,30 = 1,53 M2

1,00 2,35 1,30 = 3,06 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

Área de serviço

DEPÓSITO 1,00 5,69 1,30 = 7,40 M2

1,00 2,15 1,30 = 2,80 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2

105,53 M2

6.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC 2,00 1,00 0,50 = 1,00 M2

1,00 M2

6.6

PORTAS E JANELAS

6.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Biblioteca

P1 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Despensa

P1 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Cozinha

P1 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 BWC PNE

P1 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 BWC Masc.

P1 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 BWC Fem.

12,39 M2

6.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 1,00 1,90 0,80 = 1,52 M2 Sala de aula 01

J1 1,00 1,90 0,80 = 1,52 M2 Sala de aula 02

J2 1,00 1,50 0,80 = 1,20 M2 Sala de aula 01

J2 1,00 1,50 0,80 = 1,20 M2 Sala de aula 02

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
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J3 1,00 1,00 0,80 = 0,80 M2 Cozinha

6,24 M2

6.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Biblioteca

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Despensa

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC PNE

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC Masc.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC Fem.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Depósito

15,12 M2

6.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 1,90 0,80 = 1,52 M2 Sala de aula 01

J1 1,00 1,90 0,80 = 1,52 M2 Sala de aula 02

J2 1,00 1,50 0,80 = 1,20 M2 Sala de aula 01

J2 1,00 1,50 0,80 = 1,20 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,00 0,80 = 0,80 M2 Biblioteca

J3 1,00 1,00 0,80 = 0,80 M2 Depósito

7,04 M2

6.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J4 1,00 1,50 0,90 = 1,35 M2 Cozinha

1,35 M2

6.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Biblioteca

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M3 BWC PNE

1,28 M2

6.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND Biblioteca

P1 1,00 = 1,00 UND BWC PNE

4,00 UND

6.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 2,00 0,90 = 1,80 M2

J1 1,00 2,00 0,90 = 1,80 M2

= 0,00 M2

J2 1,00 1,60 0,90

J2 1,00 1,60 0,90 = 1,44 M2

= 0,00 M2

J3 1,00 1,10 0,90

J3 1,00 1,10 0,90 = 0,99 M2

J4 1,00 1,60 0,90 = 1,44 M2

7,47 M2

6.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J4 1,00 1,50 = 1,50 M  Cozinha

1,50 M

6.7

6.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,11 10,50 = 190,16 M2

1,00 4,15 2,15 = 8,92 M2

199,08 M2

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

OBS: ACRÉSCIMO DE 20 CM NAS LATERAIS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"
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6.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,34 3,75 = 27,53 M2 Ampliação

27,53 M2

6.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,34 3,75 = 27,53 M2 Ampliação

27,53 M2

6.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 3,75 = 3,75 M

Ampliação 1,00 2,20 = 2,20 M

5,95 M

6.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 2,00 11,98 = 23,96 M

23,96 M

6.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 5,11 6,77 = 34,59 M2 Sala de aula 01

1,00 5,15 6,91 = 35,59 M2 Sala de aula 02

1,00 1,18 2,61 = 3,08 M2 BWC MASC

1,00 1,18 2,35 = 2,77 M2 BWC FEM.

1,00 2,00 2,00 = 11,05 M2 BWC PNE

1,00 3,20 2,40 = 7,68 M2 Depósito

94,76 M2

6.8

REMOÇÕES

6.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND torneira

4,00 UND

6.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND Pia

1,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND Tanque

1,00 UND

6.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

6.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
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LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

6.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

6.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 10,00 = 10,00 M 

10,00 M 

6.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 10,00 = 10,00 M 

10,00 M 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

6.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

6.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

6.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

6.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

6.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

6.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

6.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

6.9

ALIMENTAÇÃO

6.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,20 0,20 = 0,05 M3

0,05 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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6.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,10 0,20 = 0,02 M3

0,02 M3

0,02 M3

6.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,20 0,03 = 0,01 M3

0,01 M3

6.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

6.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

6.9.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

6.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 1,20 1,50 = 3,60 M2

3,60 M2

6.9.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

ALIMENTAÇÃO

6.9.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,75 = 0,75 M Descida da mureta

1,00 30,00 = 30,00 M mureta até depósito

1,00 0,50 = 0,50 M subida no nível

1,00 2,70 = 2,70 M subida 

1,00 1,35 = 1,35 M descida até o quadro

35,30 M 

6.9.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 0,75 = 2,25 M Descida da mureta

3,00 30,00 = 90,00 M mureta até depósito

3,00 0,50 = 1,50 M subida no nível

3,00 2,70 = 8,10 M subida 

3,00 1,35 = 4,05 M descida até o quadro

105,90 M 

6.9.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Depósito

1,00 UND

6.9.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

4,00 UND

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Quadro localizado no Depósito

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado no Depósito

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

Quadro localizado no Depósito

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Volume de reaterro =

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.
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6.9.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

6.9.14

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA SUBIDA

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

DRENO 4,00 = 4,00 UND

7,00 UND

TOMADAS E INTERRUPTORES

6.9.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND Depósito

2,00 = 2,00 UND Área de serviço

4,00 UND

6.9.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 01)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

4,00 UND

6.9.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Depósito

1,00 = 1,00 UND Área de serviço

2,00 UND

6.9.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Despensa

3,00 = 3,00 UND Cozinha

TOMADA + INTERRUPTOR

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Biblioteca

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

INTERRUPTOR  DUPLO 1,00 = 1,00 UND Biblioteca

17,00 UND

6.9.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 02

2,00 = 2,00 UND Depósito

3,00 = 3,00 UND Cozinha

2,00 = 2,00 UND Depósito

2,00 = 2,00 UND Área de serviço

13,00 UND

6.9.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

3,00 UND

6.9.21

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA + INTERRUPTOR

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Biblioteca

4,00 UND

6.9.22

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Biblioteca

1,00 UND

LUMINÁRIAS

6.9.23

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 2,00 = 2,00 UND Depósito

4,00 = 4,00 UND Área de serviço

6,00 UND

6.9.24

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Biblioteca

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND WC MASC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

1,00 = 1,00 UND WC PNE

6,00 = 6,00 UND Circulação

20,00 UND

6.9.25

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Biblioteca

1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Despensa

1,00 = 1,00 UND WC MASC

1,00 = 1,00 UND WC FEM

1,00 = 1,00 UND WC PNE

6,00 = 6,00 UND Circulação

2,00 = 2,00 UND Depósito

4,00 = 4,00 UND Área de serviço

26,00 UND

AR CONDICIONADOS

6.9.26

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

4,00 UND

6.9.27

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 3,36 = 6,72 M Sala de aula 01

2,00 3,20 = 6,40 M Sala de aula 02

13,12 M

ATERRAMENTO

6.9.28

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

6.10

6.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Calçada lateral 1,00 5,69 0,85 = 4,84 M2

1,00 2,15 0,85 = 1,83 M2

6,66 M2

6.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,40 0,05 = 0,38 M3

VARANDA 1,00 3,75 1,50 0,05 = 0,28 M3

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO  CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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ÁREA DE SERVIÇO 1,00 5,69 0,85 0,05 = 0,24 M3

1,00 3,65 3,15 0,05 = 0,57 M3

1,48 M3

6.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,40 = 7,68 M2

VARANDA 1,00 3,75 1,50 = 5,63 M2

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 5,69 0,85 = 4,84 M2

1,00 3,65 3,15 = 11,50 M2

29,64 M2

6.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

DEPÓSITO 1,00 3,20 2,40 = 7,68 M2

VARANDA 1,00 3,75 1,50 = 5,63 M2

ÁREA DE SERVIÇO 1,00 5,69 0,85 = 4,84 M2

1,00 3,65 3,15 = 11,50 M2

COMPLEMENTO DE PISO 1,00 12,95 0,45 = 5,83 M3

35,47 M3

6.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Despensa

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Cozinha

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Biblioteca

P1 1,00 0,80 = 0,80 M BWC MASC

P1 1,00 0,80 = 0,80 M BWC FEM

P1 1,00 3,00 = 3,00 M BWC PNE

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Depósito

9,40 M 

6.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,30 0,25 = 0,33 M2

1,00 1,30 0,25 = 0,33 M2

1,00 1,30 0,25 = 0,33 M2

1,00 1,30 0,25 = 0,33 M2

1,30 M2

6.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 0,70 0,25 = 0,53 M2

1,00 6,50 0,25 = 1,63 M2

1,00 9,00 0,25 = 2,25 M2

4,40 M2

6.11

TETO

6.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DESPENSA 1,00 1,31 2,43 = 3,18 M2

3,18 M2

PAREDE

6.11.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,40 = 9,48 M2

-1,00 1,90 0,70 = -1,33 M2 J1

1,00 5,11 1,40 = 7,15 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,50 0,70 = -1,05 M2 J2

1,00 6,77 1,40 = 9,48 M2

1,00 5,11 1,40 = 7,15 M2

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM
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SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,90 = 13,13 M2

-1,00 1,90 0,70 = -1,33 M2 J1

1,00 5,15 2,88 = 14,81 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,50 0,70 = -1,05 M2 J2

1,00 6,91 1,90 = 13,13 M2

1,00 5,15 1,58 = 8,11 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,45 = 3,60 M2

1,00 2,43 1,15 = 2,79 M2

1,00 2,48 1,45 = 3,60 M2

-1,00 1,00 0,70 = -0,70 M2 J3

1,00 2,43 1,15 = 2,79 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,35 = 2,70 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,35 = 2,70 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,61 1,40 = 3,65 M2

1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,61 1,40 = 3,65 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,35 1,40 = 3,29 M2

1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,35 1,40 = 3,29 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

NOVOS AMBIENTES

DEPÓSITO 1,00 2,40 1,40 = 3,36 M2

1,00 3,20 1,40 = 4,48 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 2,40 1,40 = 3,36 M2

1,00 3,20 1,40 = 4,48 M2

-1,00 1,00 0,70 = -0,70 M2

131,56 M2

6.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA 1,00 = 301,84 M2 Ver item 7.11.3

301,84 M2

6.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,77 1,40 = 9,48 M2

-1,00 1,90 0,70 = -1,33 M2 J1

1,00 5,11 1,40 = 7,15 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,50 0,70 = -1,05 M2 J2

1,00 6,77 1,40 = 9,48 M2

1,00 5,11 1,40 = 7,15 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,91 1,90 = 13,13 M2

-1,00 1,90 0,70 = -1,33 M2 J1

1,00 5,15 2,88 = 14,81 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

-1,00 1,50 0,70 = -1,05 M2 J2

1,00 6,91 1,90 = 13,13 M2

1,00 5,15 1,58 = 8,11 M2

BIBLIOTECA 1,00 2,48 1,45 = 3,60 M2

1,00 2,43 1,15 = 2,79 M2

1,00 2,48 1,45 = 3,60 M2

-1,00 1,00 0,70 = -0,70 M2 J3

1,00 2,43 1,15 = 2,79 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC PNE 1,00 2,00 1,50 = 3,00 M2

1,00 2,00 1,35 = 2,70 M2

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2

1,00 2,00 1,35 = 2,70 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC MASC. 1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,61 1,40 = 3,65 M2

1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,61 1,40 = 3,65 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

BWC FEM. 1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,35 1,40 = 3,29 M2

1,00 1,18 1,40 = 1,65 M2

1,00 2,35 1,40 = 3,29 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

DEPÓSITO 1,00 2,40 1,40 = 3,36 M2

1,00 3,20 1,40 = 4,48 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 2,40 1,40 = 3,36 M2

1,00 3,20 1,40 = 4,48 M2

-1,00 1,00 0,70 = -0,70 M2

131,56 M2

6.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA EXTERNA - LADO 1 1,00 7,99 2,78 = 22,21 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

1,00 8,40 3,36 = 28,22 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

1,00 5,69 1,76 = 9,99 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 2,15 1,35 = 2,90 M2

1,00 2,30 2,50 = 5,75 M2

1,00 10,56 1,40 = 14,78 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2 P1

-1,00 1,00 0,70 = -0,70 M2 J3

FACHADA EXTERNA - LADO 2 1,00 5,45 2,88 = 15,67 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

1,00 7,21 1,25 = 9,01 M2

1,00 5,45 2,86 = 15,59 M2

1,00 7,21 3,20 = 23,07 M2

-1,00 1,90 0,80 = -1,52 M2 J1

NOVOS AMBIENTES

FACHADA EXTERNA 1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,10 = 10,85 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 2,70 3,23 = 8,72 M2

1,00 3,50 3,36 = 11,76 M2

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2

BALDRAME

1,00 3,75 0,50 = 1,88 M2

1,00 7,34 0,50 = 3,67 M2

1,00 10,17 0,49 = 4,93 M2

1,00 18,11 0,43 = 7,70 M2

1,00 9,99 0,23 = 2,30 M2

1,00 6,77 0,18 = 1,22 M2

1,00 2,66 0,15 = 0,40 M2

1,00 4,00 0,18 = 0,70 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

1,00 4,10 2,90 = 11,89 M2

1,00 = 1,25 M2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PILARES 4,00 0,88 3,42 = 12,04 M2

1,00 0,88 2,97 = 2,61 M2

1,00 0,88 2,56 = 2,25 M2

1,00 0,88 2,15 = 1,89 M2

1,00 0,88 2,65 = 2,33 M2

4,00 0,88 3,17 = 11,16 M2

1,00 0,88 2,75 = 2,42 M2

1,00 0,88 2,30 = 2,02 M2

301,84 M2

6.11.6

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTÃO DA ENTRADA

B1 2,00 2,00 1,00 0,50 = 2,00 M2

2,00 1,00 0,50 0,50 = 0,50 M2

2,00 M2

6.11.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 7,99 2,78 = 22,21 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

= M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO

PISO AO TETO
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1,00 5,45 2,88 = 15,67 M2

-1,00 1,50 0,80 = -1,20 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

30,44 M2

ESQUADRIAS

6.11.8

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Biblioteca

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Despensa

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Cozinha

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC MASC

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC FEM

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC PNE

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 DEPÓSITO

JANELAS

J1 2,00 1,00 1,90 0,80 = 3,04 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,00 1,90 0,80 = 3,04 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 1,00 1,50 0,80 = 2,40 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 1,00 1,50 0,80 = 2,40 M2 Sala de aula 02

J3 2,00 1,00 1,00 0,80 = 1,60 M2 Biblioteca

J3 2,00 1,00 1,00 0,80 = 1,60 M2 Depósito

JANELAS GUILHOTINAS

J4 2,00 1,00 1,50 0,90 = 2,70 M2 Cozinha

CERCAS

2,00 1,00 37,50 1,00 = 75,00 M2 Cozinha

122,02 M2

6.11.9

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 1,00 2,00 0,90 = 3,60 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,00 2,00 0,90 = 3,60 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 1,00 1,60 0,90 = 2,88 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 1,00 1,60 0,90 = 2,88 M2 Sala de aula 02

J3 2,00 1,00 1,10 0,90 = 1,98 M2 Biblioteca

J3 2,00 1,00 1,10 0,90 = 1,98 M2 Depósito

JANELAS GUILHOTINAS

J4 2,00 1,00 1,60 1,00 = 3,20 M2 Cozinha

PORTÃO DA ENTRADA

GRADIL 1 2,00 2,00 1,00 2,00 = 8,00 M2 Cozinha e despensa

28,12 M2

6.12

6.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

1,00 2,13 0,50 = 1,07 M2

1,57 M2

6.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,00 1,00 = 3,00 M2

3,00 M2

PISO AO TETO

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

DIVERSOS

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS
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7.

REFORMA

7.1

7.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 1,90 = 15,39 M2

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 8,10 2,60 = 21,06 M2

-1,00 0,70 1,95 = -1,37 M2

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

BWC 01 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,30 = 3,61 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,60 = 4,08 M2

-1,00 0,60 1,95 = -1,17 M2

BWC 02 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,30 = 3,38 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,60 = 3,82 M2

-1,00 0,60 1,95 = -1,17 M2

COZINHA 1,00 3,17 1,90 = 6,02 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

1,00 3,17 2,30 = 7,29 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

FACHADAS EXTERNAS 1,00 4,25 2,25 = 9,56 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 11,74 2,60 = 30,52 M2

-2,00 0,60 1,95 = -2,34 M2  P2 

-1,00 0,70 1,95 = -1,37 M2  P3 

1,00 4,37 2,25 = 9,83 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

1,00 6,32 2,60 = 16,43 M2

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 5,00 1,00 = 5,00 M2

160,92 M2

7.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

MURETA 1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

7.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 1,90 = 15,39 M2

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 8,10 2,60 = 21,06 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

BWC 01 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,30 = 3,61 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,60 = 4,08 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

BWC 02 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,30 = 3,38 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,60 = 3,82 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

COZINHA 1,00 3,17 1,90 = 6,02 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

1,00 3,17 2,30 = 7,29 M2

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL:  UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, PITOMBA - Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, PITOMBA - Santa Cruz/RN

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
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1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

FACHADAS EXTERNAS 1,00 4,25 2,25 = 9,56 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 11,74 2,60 = 30,52 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P2 

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 4,37 2,25 = 9,83 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

1,00 6,32 2,60 = 16,43 M2

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 5,00 1,00 = 5,00 M2

158,25 M2

7.1.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 1,90 = 15,39 M2

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 8,10 2,60 = 21,06 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

FACHADAS EXTERNAS 1,00 4,25 2,25 = 9,56 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 11,74 2,60 = 30,52 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P2 

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 4,37 2,25 = 9,83 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

1,00 6,32 2,60 = 16,43 M2

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 5,00 1,00 = 5,00 M2

112,30 M2

7.1.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,30 = 3,61 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,60 = 4,08 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

BWC 02 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,30 = 3,38 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,60 = 3,82 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

COZINHA 1,00 3,17 1,90 = 6,02 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

1,00 3,17 2,30 = 7,29 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

45,95 M2

7.1.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,30 = 3,61 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,57 2,60 = 4,08 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

BWC 02 1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,30 = 3,38 M2

1,00 1,20 2,45 = 2,94 M2

1,00 1,47 2,60 = 3,82 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

COZINHA 1,00 3,17 1,90 = 6,02 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

1,00 3,17 2,30 = 7,29 M2

1,00 2,72 2,10 = 5,71 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

45,95 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
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7.2

7.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 1,80 = 1,44 M2 Sala de aula   

P1 1,00 0,80 1,80 = 1,44 M2 Cozinha

P2 1,00 0,60 1,95 = 1,17 M2 BWC 01

P2 1,00 0,60 1,95 = 1,17 M2 BWC 02

P3 1,00 0,70 1,95 = 1,37 M2 Sala de aula

6,59 M2

7.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 1,80 = 1,44 M2 Sala de aula   

P1 1,00 0,80 1,80 = 1,44 M2 Cozinha

P2 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 01

P2 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 02

P3 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula

7,92 M2

7.2.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J1 1,00 0,80 0,80 = 0,64 M2 Cozinha

0,64 M2

7.2.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula

0,64 M2

7.2.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula

2,00 UND

7.2.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J2 1,00 0,90 0,90 = 0,81 M2 Sala de aula

0,81 M2

7.2.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J1 1,00 0,80 = 0,80 M  Cozinha

0,80 M

7.3

7.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,72 4,37 = 51,22 M2 Escola

51,22 M2

7.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,72 4,37 = 51,22 M2 Escola

51,22 M2

7.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,72 = 11,72 M

11,72 M

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
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7.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 11,72 = 11,72 M 

11,72 M 

7.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 2,70 = 5,40 M Cozinha

5,40 M 

7.3.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 8,10 3,95 = 32,00 M2 Sala de aula

1,00 1,47 1,20 = 1,76 M2 BWC 01

1,00 1,57 1,20 = 1,88 M2 BWC 02

35,64 M2

7.4

REMOÇÕES

7.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

1,00 UND

7.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND  sanitário

BWC 02 1,00 = 1,00 UND  sanitário

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

BWC 02 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND Tanque

5,00 UND

7.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

4,00 UND

7.4.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

4,00 UND

7.4.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
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LOUÇAS E ACESSÓRIOS

7.4.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

7.4.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.4.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

7.4.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.4.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

7.4.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 01 1,00 = 1,00 UND

BWC 02 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

7.4.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.4.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.5

ALIMENTAÇÃO

7.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,50 = 1,50 M Descida da mureta

1,00 1,00 = 1,00 M mureta até prédio

1,00 2,70 = 2,70 M subida

1,00 10,00 = 10,00 M até o quadro

1,00 1,35 = 1,35 M descida até o quadro

16,55 M 

7.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

4,00 1,50 = 6,00 M Descida da mureta

4,00 1,00 = 4,00 M mureta até prédio

4,00 2,70 = 10,80 M subida

4,00 10,00 = 40,00 M até o quadro

4,00 1,35 = 5,40 M descida até o quadro

66,20 M 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na parede de maior vão 

da sala de aula

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 11,07

Quadro localizado na parede de maior vão 

da sala de aula
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7.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND Pátio

1,00 UND

7.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 UND

7.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

7.5.7

Quant. (UND) Lados Compr. (m) Larg. (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 - CALÇADA SUBIDA

DRENO 2,00 = 2,00 UND ATERRAMENTO

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

5,00 UND

TOMADAS E INTERRUPTORES

7.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 UND

7.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

2,00 = 2,00 UND Cozinha

3,00 = 3,00 UND Sala de aula

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula

2,00 = 2,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

10,00 UND

7.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

2,00 = 2,00 UND Cozinha

3,00 = 3,00 UND Sala de aula

5,00 UND

7.5.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula

2,00 = 2,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

5,00 UND

LUMINÁRIAS

7.5.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Sala de aula

1,00 = 1,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

7,00 UND

7.5.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Sala de aula

1,00 = 1,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

7,00 UND

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

Quadro localizado na parede de maior vão 

da sala de aula

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quadro localizado na parede de maior vão 

da sala de aula

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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AR CONDICIONADOS

7.5.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

7.5.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 4,60 = 9,20 M

9,20 M

ATERRAMENTO

7.5.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

7.6

7.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 3,95 = 32,00 M2

COZINHA 1,00 3,17 2,72 = 8,62 M2

BWC 01 1,00 1,47 1,20 = 1,76 M2

BWC 02 1,00 1,57 1,20 = 1,88 M2

44,27 M2

7.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 3,95 = 32,00 M2

COZINHA 1,00 3,17 2,72 = 8,62 M2

BWC 01 1,00 1,47 1,20 = 1,76 M2

BWC 02 1,00 1,57 1,20 = 1,88 M2

44,27 M2

7.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 3,95 = 32,00 M2

COZINHA 1,00 3,17 2,72 = 8,62 M2

BWC 01 1,00 1,47 1,20 = 1,76 M2

BWC 02 1,00 1,57 1,20 = 1,88 M2

44,27 M2

7.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula   

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Cozinha

P2 1,00 0,80 = 0,80 M BWC 01

P2 1,00 0,80 = 0,80 M BWC 02

P3 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula

4,00 M 

7.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Calçada frontal 1,00 1,05 0,25 = 0,26 M2

1,00 5,10 0,25 = 1,28 M2

Calçada lateral 1,00 13,42 0,25 = 3,36 M2

Calçada posterior 1,00 5,10 0,25 = 1,28 M2

1,00 0,65 0,25 = 0,16 M2

6,33 M2

7.7

PAREDE

7.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 1,00 4,25 2,25 = 9,56 M2

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
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-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 11,74 2,60 = 30,52 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P2 

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 4,37 2,25 = 9,83 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

1,00 6,32 2,60 = 16,43 M2

57,63 M2

7.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 1,90 = 15,39 M2

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 8,10 2,60 = 21,06 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 3,95 2,25 = 8,89 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2  J1 

49,67 M2

7.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 0,40 = 3,24 M2

1,00 3,95 0,75 = 2,96 M2

-1,00 0,80 0,30 = -0,24 M2  P1 

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2  J2 

1,00 8,10 1,10 = 8,91 M2

-1,00 0,80 0,60 = -0,48 M2  P2 

1,00 3,95 0,75 = 2,96 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  J1 

16,64 M2

7.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS EXTERNAS 1,00 4,25 2,25 = 9,56 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2  P1 

-1,00 1,00 0,80 = -0,80 M2  J2 

1,00 11,74 2,60 = 30,52 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2  P2 

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2  P2 

1,00 4,37 2,25 = 9,83 M2

-1,00 0,80 1,80 = -1,44 M2

1,00 6,32 2,60 = 16,43 M2

CALÇADA DE CONTORNO 1,00 5,00 1,00 = 5,00 M2

62,63 M2

7.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 1,00 8,10 1,50 = 12,15 M2

1,00 3,95 1,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2  P1 

-1,00 1,00 0,40 = -0,40 M2  J2 

1,00 8,10 1,50 = 12,15 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2  P2 

1,00 3,95 1,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 0,40 = -0,32 M2  J1 

33,03 M2

ESQUADRIAS

7.7.6

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 1,80 = 2,88 M2 Sala de aula 

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC MASC.

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC FEM.

P1 2,00 1,00 0,80 1,80 = 2,88 M2 Cozinha

JANELAS

J1 2,00 2,00 1,00 0,80 = 3,20 M2 Sala de aula 

JANELAS GUILHOTINAS

J1 2,00 1,00 0,80 0,80 = 1,28 M2 Cozinha

20,32 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS
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7.7.7

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 2,00 0,90 0,90 = 3,24 M2 Sala de aula 

3,24 M2

7.8

7.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 3,00 1,10 = 3,30 M2

3,30 M2

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 20 CM NAS LATERAIS

DIVERSOS

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
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8.

8.1

8.1.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AUMENTO DE PORTAS

AUMENTO DE PORTAS 3,00 0,10 0,15 2,10 = 0,09 M3

3,00 0,70 0,15 0,10 = 0,03 M3

AUMENTO DE PORTAS 2,00 0,10 0,15 2,10 = 0,06 M3

2,00 0,80 0,15 0,10 = 0,02 M3

FECHAMENTO DE COBOGÓS 1,00 1,50 0,15 0,50 = 0,11 M3 COZINHA

1,00 1,50 0,15 0,50 = 0,11 M3 WC 01

1,00 1,00 0,15 0,50 = 0,08 M4 WC 02

ABERTURAS 

ABERTURA DA LAVANDERIA 1,00 0,87 0,15 2,10 = 0,27 M3

0,79 M3

8.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,31 2,15 = 15,72 M2

15,72 M2

8.1.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 7,31 = 14,62 M 

2,00 2,15 = 4,30 M 

18,92 M 

8.2

8.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,40 0,30 = 0,88 M3

1,00 7,31 0,40 0,30 = 0,88 M3

1,00 2,00 0,40 0,30 = 0,24 M3

1,00 2,00 0,40 0,30 = 0,24 M3

1,00 2,00 0,40 0,30 = 0,24 M3

1,00 2,00 0,40 0,30 = 0,24 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S2 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S3 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S4 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S5 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

S6 1,00 0,80 0,80 1,00 = 0,64 M3

6,55 M3

8.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA AUXILIAR 02 1,00 3,48 2,00 0,50 = 3,48 M3

CIRCULAÇÃO 1,00 1,20 2,00 0,50 = 1,20 M3

BWC PNE 1,00 2,06 2,00 0,50 = 2,06 M3

6,74 M3

8.2.3

6,55 M3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,20 0,30 = 0,44 M3

1,00 7,31 0,20 0,30 = 0,44 M3

1,00 2,00 0,20 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,20 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,20 0,30 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,20 0,30 = 0,12 M3

SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

VOLUME DE ESCAVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Aumentos de portas de 0,70 m para 0,80 

m

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

MOVIMENTO DE TERRA

Aumentos de portas de 0,60 m para 0,80 

m

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL: UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE RURAL ANGICOS - Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA_ANGICOS - Santa Cruz/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES
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S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

2,09 M3

4,46              M3

8.3

8.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,20 0,10 = 0,15 M3

1,00 7,31 0,20 0,10 = 0,15 M3

1,00 2,00 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 2,00 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 2,00 0,20 0,10 = 0,04 M3

1,00 2,00 0,20 0,10 = 0,04 M3

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,03 = 0,01 M3

0,54 M3

8.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATAS

S1 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S2 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S3 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S4 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S5 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

S6 1,00 0,70 0,70 0,25 = 0,12 M3

ARRANQUES

ARRANQUE 1 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 2 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 3 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 4 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 5 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

ARRANQUE 6 1,00 0,18 0,20 1,25 = 0,05 M3

1,01 M3

8.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,40 = 2,92 M2 

1,00 7,31 0,40 = 2,92 M2 

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2 

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2 

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2 

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2 

9,05 M2 

8.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,15 0,30 = 0,33 M3

1,00 7,31 0,15 0,30 = 0,33 M3

1,00 2,00 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 2,00 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 2,00 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,00 2,00 0,15 0,30 = 0,09 M3

1,02 M3

8.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,15 0,30 = 5,48 M2

1,00 7,31 0,15 0,30 = 5,48 M2

1,00 2,00 0,15 0,30 = 1,50 M2

1,00 2,00 0,15 0,30 = 1,50 M2

1,00 2,00 0,15 0,30 = 1,50 M2

1,00 2,00 0,15 0,30 = 1,50 M2

16,97 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

VOLUME DE REATERRO =

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)
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8.4

CONCRETO ARMADO

8.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

P1 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

P2 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

P3 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

P4 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

P5 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

P6 1,00 2,70 0,15 0,30 = 0,12 M3

0,73 M3

8.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTAS 1,00 7,31 0,15 0,40 = 0,44 M3

1,00 7,31 0,15 0,40 = 0,44 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,00 2,00 0,15 0,40 = 0,12 M3

1,36 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

8.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Sala auxiliar

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J3 1,00 1,20 0,60 = 1,80 M Sala auxiliar

3,60 M 

8.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P3 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala auxiliar

P3 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M BWC PNE

2,80 M 

8.5

8.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 2,06 1,50 = 3,09 M2

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

1,00 2,06 1,50 = 3,09 M2

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

-1,00 0,60 1,50 = -0,90 M2 Porta de 60 cm

BWC FEM. 1,00 2,06 1,50 = 3,09 M2

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

1,00 2,06 1,50 = 3,09 M2

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

-1,00 0,60 1,50 = -0,90 M2 Porta de 60 cm

COZINHA 1,00 2,98 1,60 = 4,77 M2

-1,00 1,40 0,55 = -0,77 M2

-1,00 0,70 1,60 = -1,12 M2

1,00 4,08 1,60 = 6,53 M2

1,00 2,98 1,60 = 4,77 M2

1,00 4,08 1,60 = 6,53 M2

37,26 M2

8.5.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 2,45 = 14,82 M2

-2,00 1,40 1,00 = -2,80 M2 J1

1,00 7,60 2,45 = 18,62 M2

1,00 6,05 2,45 = 14,82 M2

1,00 7,60 2,45 = 18,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 2,60 = 27,69 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 3,13 2,60 = 8,14 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

1,00 3,70 2,60 = 9,62 M2

1,00 6,75 2,60 = 17,55 M2

-2,00 0,60 2,10 = -2,52 M2 P3

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 7,60 2,60 = 19,76 M2

-1,00 -0,80 2,10 = 1,68 M2 P2

1,00 6,21 2,60 = 16,15 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2 P1

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)
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SALA DE AULA 02 1,00 6,12 2,40 = 14,69 M2

-2,00 1,40 1,00 = -2,80 M2 J1

1,00 7,60 2,40 = 18,24 M2

1,00 6,12 2,40 = 14,69 M2

1,00 7,60 2,40 = 18,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

COZINHA 1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

WC MASC 1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 1,00 0,50 = 0,00 M2

1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 0,60 2,10 = -1,26 M2

WC FEM 1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 0,60 2,10 = -1,26 M2

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 2,60 = 8,06 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

1,00 2,06 2,60 = 5,36 M2

1,00 3,10 2,60 = 8,06 M2

-1,00 1,20 0,60 = -0,72 M2 J3

1,00 2,06 2,60 = 5,36 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

DEPÓSITO 1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

FACHADAS 1,00 18,98 2,70 = 51,25 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

-4,00 1,40 1,00 = -5,60 M2 J1

1,00 7,90 3,52 = 27,78 M2

1,00 6,27 2,83 = 17,71 M2

1,00 6,75 3,08 = 20,81 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

-1,00 1,20 0,60 = -0,72 M2 J3

-2,00 1,00 0,60 = -1,20 M2 E2

1,00 6,51 2,75 = 17,90 M2

-1,00 0,87 2,10 = -1,83 M2

1,00 5,80 3,08 = 17,88 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,20 2,70 = 16,74 M2

1,00 7,90 3,08 = 24,36 M2

491,52 M2

8.5.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,31 2,70 = 19,74 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

41,34 M2

8.5.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 2,45 = 14,82 M2

-2,00 1,40 1,00 = -2,80 M2 J1

1,00 7,60 2,45 = 18,62 M2

1,00 6,05 2,45 = 14,82 M2

1,00 7,60 2,45 = 18,62 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 2,60 = 27,69 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 3,13 2,60 = 8,14 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,70 2,10 = -1,47 M2 P2

1,00 3,70 2,60 = 9,62 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
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1,00 6,75 2,60 = 17,55 M2

-2,00 0,60 2,10 = -2,52 M2 P3

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 7,60 2,60 = 19,76 M2

-1,00 -0,80 2,10 = 1,68 M2 P2

1,00 6,21 2,60 = 16,15 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 2,40 = 14,69 M2

-2,00 1,40 1,00 = -2,80 M2 J1

1,00 7,60 2,40 = 18,24 M2

1,00 6,12 2,40 = 14,69 M2

1,00 7,60 2,40 = 18,24 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

COZINHA 1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

WC MASC 1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

WC FEM 1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2

1,00 2,06 2,20 = 4,53 M2

1,00 1,00 2,20 = 2,20 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 2,60 = 8,06 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 2,06 2,60 = 5,36 M2

1,00 3,10 2,60 = 8,06 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 2,06 2,60 = 5,36 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

DEPÓSITO 1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

FACHADAS 1,00 18,98 2,70 = 51,25 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

-4,00 1,40 1,00 = -5,60 M2 J1

1,00 7,90 3,52 = 27,78 M2

1,00 6,27 2,83 = 17,71 M2

1,00 6,75 3,08 = 20,81 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

-1,00 1,20 0,60 = -0,72 M2 J3

-2,00 1,00 0,60 = -1,20 M2 E2

1,00 6,51 2,75 = 17,90 M2

-1,00 0,87 2,10 = -1,83 M2

1,00 5,80 3,08 = 17,88 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,20 2,70 = 16,74 M2

1,00 7,90 3,08 = 24,36 M2

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 2,70 = 1,76 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

1,00 3,48 2,70 = 9,40 M2

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 -0,80 2,10 = 1,68 M2 P3

1,00 1,20 2,70 = 3,24 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

BWC PNE 1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P3

1,00 2,06 2,70 = 5,56 M2

1,00 2,00 2,70 = 5,40 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2
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Fachada 1,00 2,15 3,60 = 7,74 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 7,31 3,60 = 26,32 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 2,30 3,60 = 8,28 M2

1,00 0,80 3,60 = 2,88 M2

579,89 M2

8.5.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 1,30 = 13,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 3,13 1,30 = 4,07 M2

-1,00 1,40 0,85 = -1,19 M2 J2

-1,00 0,70 0,80 = -0,56 M2 P3

1,00 3,70 1,30 = 4,81 M2

1,00 6,75 1,30 = 8,78 M2

-2,00 0,60 0,80 = -0,96 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,21 1,30 = 2,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 6,21 1,30 = 8,07 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

WC MASC 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

WC FEM 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

FACHADAS 1,00 18,98 2,70 = 51,25 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

-4,00 1,40 1,00 = -5,60 M2 J1

1,00 7,90 3,52 = 27,78 M2

1,00 6,27 2,83 = 17,71 M2

1,00 6,75 3,08 = 20,81 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

-1,00 1,20 0,60 = -0,72 M2 J3

-2,00 1,00 0,60 = -1,20 M2 E2

1,00 6,51 2,75 = 17,90 M2

-1,00 0,87 2,10 = -1,83 M2

1,00 5,80 3,08 = 17,88 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,20 2,70 = 16,74 M2

1,00 7,90 3,08 = 24,36 M2

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 1,40 = 0,91 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 3,48 1,40 = 4,87 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)
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1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 1,20 1,40 = 1,68 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,40 = 2,88 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

Fachada 1,00 2,15 3,60 = 7,74 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 7,31 3,60 = 26,32 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 2,30 3,60 = 8,28 M2

1,00 0,80 3,60 = 2,88 M2

368,18 M2

8.5.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 1,30 = 7,87 M2

-2,00 1,40 0,15 = -0,42 M2 J1

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

1,00 6,05 1,30 = 7,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 1,30 = 13,85 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 3,13 1,30 = 4,07 M2

-1,00 1,40 0,20 = -0,28 M2 J2

-1,00 0,70 1,30 = -0,91 M2 P3

1,00 3,70 1,30 = 4,81 M2

1,00 6,75 1,30 = 8,78 M2

-2,00 0,60 1,30 = -1,56 M2 P3

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,21 1,30 = 2,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 -0,80 1,30 = 1,04 M2 P3

1,00 6,21 1,30 = 8,07 M2

-1,00 2,00 1,30 = -2,60 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 1,30 = 7,96 M2

-2,00 1,40 0,15 = -0,42 M2 J1

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

1,00 6,12 1,30 = 7,96 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

COZINHA 1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

WC MASC 1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

WC FEM 1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 1,20 0,05 = -0,06 M2 J3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

DEPÓSITO 1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril
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1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 1,30 = 0,85 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 3,48 1,30 = 4,52 M2

-1,00 1,20 0,05 = -0,06 M2 J3

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 -0,80 1,30 = 1,04 M2 P3

1,00 1,20 1,30 = 1,56 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

211,71 M2

8.5.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

-1,00 1,40 1,05 = -1,47 M2 J2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2 E1

1,00 2,98 2,80 = 8,34 M2

1,00 4,08 2,80 = 11,42 M2

DEPÓSITO 1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

1,00 2,21 2,60 = 5,75 M2

1,00 1,00 2,60 = 2,60 M2

50,40 M2

8.5.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 1,30 = 7,87 M2

-2,00 1,40 0,15 = -0,42 M2 J1

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

1,00 6,05 1,30 = 7,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 1,30 = 13,85 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 3,13 1,30 = 4,07 M2

-1,00 1,40 0,20 = -0,28 M2 J2

-1,00 0,70 1,30 = -0,91 M2 P3

1,00 3,70 1,30 = 4,81 M2

1,00 6,75 1,30 = 8,78 M2

-2,00 0,60 1,30 = -1,56 M2 P3

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,21 1,30 = 2,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 -0,80 1,30 = 1,04 M2 P3

1,00 6,21 1,30 = 8,07 M2

-1,00 2,00 1,30 = -2,60 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 1,30 = 7,96 M2

-2,00 1,40 0,15 = -0,42 M2 J1

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

1,00 6,12 1,30 = 7,96 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

WC MASC 1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

WC FEM 1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril
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1,00 1,00 1,30 = 1,30 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 1,20 0,05 = -0,06 M2 J3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 1,30 = 0,85 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

1,00 3,48 1,30 = 4,52 M2

-1,00 1,20 0,05 = -0,06 M2 J3

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 -0,80 1,30 = 1,04 M2 P3

1,00 1,20 1,30 = 1,56 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 2,00 1,30 = 2,60 M2

161,31 M2

8.5.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC FEM 1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2 E2

CIRCULAÇÃO 1,00 0,80 0,50 = 0,40 M2 E3

0,90 M2

8.5.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 18,98 = 18,98 M 

1,00 18,98 = 18,98 M 

37,96 M 

8.6

PORTAS E JANELAS

8.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P2 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Cozinha

P2 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Sala de informática

P2 1,00 0,70 2,10 = 1,47 M2 Despensa

P3 1,00 0,60 2,10 = 1,26 M2 BWC Masc.

P3 1,00 0,60 2,10 = 1,26 M2 BWC Fem.

10,29 M2

8.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 1,40 1,00 = 2,80 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,40 1,00 = 2,80 M2 Sala de aula 02

J2 1,00 1,40 1,05 = 1,47 M2 Cozinha

J3 1,00 1,20 0,80 = 0,96 M2 sala auxiliar

8,03 M2

8.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC MASC.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 WC FEM.

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 COZINHA

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Depósito

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC PNE

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala auxiliar 02

15,12 M2

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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8.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 1,40 1,00 = 2,80 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,40 1,00 = 2,80 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,20 0,80 = 0,96 M2 sala auxiliar

J3 1,00 1,20 0,80 = 0,96 M3 sala auxiliar

7,52 M2

8.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,40 1,05 = 1,47 M2 Cozinha

1,47 M2

8.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 WC PNE

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M3 Sala auxiliar

1,60 M2

8.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND WC PNE

P1 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

P1 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

5,00 UND

8.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 1,50 1,10 = 3,30 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,50 1,10 = 3,30 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,30 0,90 = 1,17 M2 sala auxiliar

J3 1,00 1,30 0,90 = 1,17 M3 sala auxiliar

8,94 M2

8.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,40 = 1,40 M  Cozinha

1,40 M

8.7

8.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,50 = 1,50 M Pátio e salas de aula 01 e 02

1,00 1,50 = 1,50 M

3,00 M

8.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 7,31 2,15 = 15,72 M2

15,72 UND

8.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,31 2,15 = 15,72 M2 Ampliação

15,72 M2

8.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 1,00 2,15 = 2,15 M

2,15 M

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO OU GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

COBERTURA

ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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8.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Ampliação 2,00 2,15 = 4,30 M

4,30 M

8.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,00 3,48 = 6,96 M2 Sala auxiliar

1,00 2,06 2,00 = 4,12 M2 BWC PNE

1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2 CIRCULAÇÃO

13,48 M2

8.8

REMOÇÕES

8.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

3,00 UND

8.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

WC FEM 2,00 = 2,00 UND lavatório e sanitário

4,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

WC FEM 2,00 = 2,00 UND  sanitário e ducha

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND Tanque

BWC 03 3,00 = 4,00 UND sanitário, ducha, lavatorio

9,00 UND

8.8.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.8.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

8.8.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

8.8.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 8,00 = 8,00 M 

8,00 M 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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8.8.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 10,00 = 10,00 M 

10,00 M 

8.8.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 2,00 = 2,00 M 

2,00 M 

8.8.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 3,00 = 3,00 M 

3,00 M 

8.8.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

8.8.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

8.8.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.8.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

8.8.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.8.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

8.8.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

8.8.18

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA METÁLICA E ASSENTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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8.8.19

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.8.20

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

8.9

TOMADAS E INTERRUPTORES

8.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 = 3,00 UND Sala auxiliar

3,00 UND

8.9.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Circulação

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

1,00 = 1,00 UND Fachada

1,00 = 1,00 UND Externo

5,00 UND

LUMINÁRIAS

8.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Circulação

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

6,00 = 6,00 UND Fachada

6,00 = 6,00 UND Externo

16,00 UND

8.9.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

6,00 = 6,00 UND Circulação

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Depósito

20,00 UND

8.9.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 02

6,00 = 6,00 UND Circulação

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND BWC MASC

1,00 = 1,00 UND BWC FEM

1,00 = 1,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Depósito

2,00 = 2,00 UND Sala auxiliar

1,00 = 1,00 UND Circulação

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

6,00 = 6,00 UND Externo

30,00 UND

8.9.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 6,00 = 6,00 UND luminárias das fachadas

6,00 UND

8.9.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 1,00 = 1,00 UND luminárias das fachadas

1,00 UND

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, 

INCLUSIVE LAMPÂDA LED E FIXAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE  INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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8.10

8.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 7,60 = 45,98 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 7,60 = 46,51 M2

PÁTIO 1,00 6,21 7,60 = 47,20 M2

1,00 3,05 4,00 = 12,20 M2

1,00 3,70 0,87 = 3,22 M2

COZINHA 1,00 2,60 2,98 = 7,75 M2

1,00 0,80 2,98 = 2,38 M2

BWC MASC 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

BWC FEM. 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,06 3,15 = 6,49 M2

DEPÓSITO 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

177,91 M2

8.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

AMPLIAÇÕES

SALA AUXILIAR 1,00 2,00 3,48 0,05 = 0,35 M3 Sala auxiliar

BWC PNE 1,00 2,06 2,00 0,05 = 0,21 M3 BWC PNE

CIRCULAÇÃO 1,00 2,00 1,20 0,05 = 0,12 M3 CIRCULAÇÃO

0,67 M3

8.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 7,60 = 45,98 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 7,60 = 46,51 M2

PÁTIO 1,00 6,21 7,60 = 47,20 M2

1,00 3,05 4,00 = 12,20 M2

1,00 3,70 0,87 = 3,22 M2

COZINHA 1,00 2,60 2,98 = 7,75 M2

1,00 0,80 2,98 = 2,38 M2

BWC MASC 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

BWC FEM. 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,06 3,15 = 6,49 M2

DEPÓSITO 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

AMPLIAÇÕES

SALA AUXILIAR 1,00 2,00 3,48 = 6,96 M2 Sala auxiliar

BWC PNE 1,00 2,06 2,00 = 4,12 M2 BWC PNE

CIRCULAÇÃO 1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2 CIRCULAÇÃO

191,39 M2

8.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 7,60 = 45,98 M2

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 7,60 = 46,51 M2

PÁTIO 1,00 6,21 7,60 = 47,20 M2

1,00 3,05 4,00 = 12,20 M2

1,00 3,70 0,87 = 3,22 M2

COZINHA 1,00 2,60 2,98 = 7,75 M2

1,00 0,80 2,98 = 2,38 M2

BWC MASC 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

BWC FEM. 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

SALA AUXILIAR 1,00 2,06 3,15 = 6,49 M2

DEPÓSITO 1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

AMPLIAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. (ESPESSURA 5CM)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
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SALA AUXILIAR 1,00 2,00 3,48 = 6,96 M2 Sala auxiliar

BWC PNE 1,00 2,06 2,00 = 4,12 M2 BWC PNE

CIRCULAÇÃO 1,00 2,00 1,20 = 2,40 M2 CIRCULAÇÃO

191,39 M2

8.10.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC MASC.

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC FEM.

P1 1,00 0,80 = 0,80 M COZINHA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala auxiliar

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Depósito

P1 1,00 0,80 = 0,80 M BWC PNE

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala auxiliar 02

PF1 1,00 0,80 = 0,80 M Circulação

8,00 M 

8.10.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,25 = 0,30 M2

1,00 8,19 0,25 = 2,05 M2

1,00 1,45 0,25 = 0,36 M2

2,71 M2

8.10.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

5,00 0,75 0,25 = 0,94 M2

1,00 5,81 0,25 = 1,45 M2

1,00 15,05 0,25 = 3,76 M2

1,00 3,67 0,25 = 0,92 M2

7,07 M2

8.11

TETO

8.11.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,06 1,00 = 2,06 M2

1,00 2,06 1,00 = 2,06 M3

4,12 M2

PAREDE

8.11.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 1,30 = 13,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 3,13 1,30 = 4,07 M2

-1,00 1,40 0,85 = -1,19 M2 J2

-1,00 0,70 0,80 = -0,56 M2 P3

1,00 3,70 1,30 = 4,81 M2

1,00 6,75 1,30 = 8,78 M2

-2,00 0,60 0,80 = -0,96 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,21 1,30 = 2,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 6,21 1,30 = 8,07 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

WC MASC 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica OBS: Altura do forro = 2,70 m

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 
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WC FEM 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 1,40 = 0,91 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 3,48 1,40 = 4,87 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 1,20 1,40 = 1,68 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,40 = 2,88 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

146,46 M2

8.11.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA = 286,75 M2

286,75 M2

8.11.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

1,00 6,05 1,15 = 6,96 M2

1,00 7,60 1,15 = 8,74 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

CIRCULAÇÃO 1,00 10,65 1,30 = 13,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 3,13 1,30 = 4,07 M2

-1,00 1,40 0,85 = -1,19 M2 J2

-1,00 0,70 0,80 = -0,56 M2 P3

1,00 3,70 1,30 = 4,81 M2

1,00 6,75 1,30 = 8,78 M2

-2,00 0,60 0,80 = -0,96 M2 P3

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,21 1,30 = 2,87 M2

1,00 7,60 1,30 = 9,88 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 6,21 1,30 = 8,07 M2

-1,00 2,00 0,80 = -1,60 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

-2,00 1,40 0,85 = -2,38 M2 J1

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

1,00 6,12 1,10 = 6,73 M2

1,00 7,60 1,10 = 8,36 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

WC MASC 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

WC FEM 1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 2,06 0,90 = 1,85 M2

1,00 1,00 0,90 = 0,90 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

 OBS: baldrame = 50 cm 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica OBS: Altura do forro = 2,70 m

Página 164 de 179



MÉMORIA DE CÁLCULO

SALA AUXILIAR 01 1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

1,00 3,10 1,30 = 4,03 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

1,00 2,06 1,30 = 2,68 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

NOVAS ALVENARIAS

sala auxiliar 1,00 0,65 1,40 = 0,91 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

1,00 3,48 1,40 = 4,87 M2

-1,00 1,20 0,75 = -0,90 M2 J3

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

Circulação 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 -0,80 0,80 = 0,64 M2 P3

1,00 1,20 1,40 = 1,68 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

BWC PNE 1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P3

1,00 2,06 1,40 = 2,88 M2

1,00 2,00 1,40 = 2,80 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

146,46 M2

8.11.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS 1,00 18,98 2,70 = 51,25 M2

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2

-4,00 1,40 1,00 = -5,60 M2 J1

1,00 7,90 3,52 = 27,78 M2

1,00 6,27 2,83 = 17,71 M2

1,00 6,75 3,08 = 20,81 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E4

-1,00 1,20 0,60 = -0,72 M2 J3

-2,00 1,00 0,60 = -1,20 M2 E2

1,00 6,51 2,75 = 17,90 M2

-1,00 0,87 2,10 = -1,83 M2

1,00 5,80 3,08 = 17,88 M2

-1,00 1,50 0,50 = -0,75 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 6,20 2,70 = 16,74 M2

1,00 7,90 3,08 = 24,36 M2

Fachada 1,00 2,15 3,60 = 7,74 M2

-1,00 1,00 0,50 = -0,50 M2 E2

1,00 7,31 3,60 = 26,32 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2 E3

-1,00 1,20 0,80 = -0,96 M2 J3

1,00 2,30 3,60 = 8,28 M2

1,00 0,80 3,60 = 2,88 M2

CISTERNAS 2,00 4,15 1,25 = 10,38 M2

2,00 5,00 1,25 = 12,50 M2

1,00 4,15 5,00 = 20,75 M2

1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

= 1,25 M3

286,75 M2

8.11.6

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

E1 2,00 1,00 1,50 0,50 = 1,50 M2

E2 2,00 3,00 1,00 0,50 = 3,00 M2

E3 2,00 1,00 0,80 0,50 = 0,80 M2

E4 2,00 1,00 0,50 0,50 = 0,50 M2

5,80 M2

8.11.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADA FRONTAL 1,00 18,98 4,00 = 75,92 M2

-4,00 1,40 1,00 = -5,60 M2 J1

-1,00 2,00 2,10 = -4,20 M2 PF1

66,12 M2

ESQUADRIAS

8.11.8

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC MASC.

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (TIPO RUSTICA) EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, EM DUAS CORES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC FEM.

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 COZINHA

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala auxiliar

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Depósito

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 BWC PNE

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala auxiliar 02

JANELAS

J1 2,00 2,00 1,40 1,00 = 5,60 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,40 1,00 = 5,60 M2 Sala de aula 02

J2 2,00 1,00 1,40 1,05 = 2,94 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 1,20 0,80 = 1,92 M2 Sala auxiliar 01

J3 2,00 1,00 1,20 0,80 = 1,92 M2 Sala auxiliar 02

48,22 M2

8.11.9

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 2,00 2,00 1,50 1,10 = 6,60 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 2,00 1,50 1,10 = 6,60 M2 Sala de aula 02

J3 2,00 1,00 1,30 0,90 = 2,34 M2 Sala auxiliar 01

J3 2,00 1,00 1,30 0,90 = 2,34 M2 Sala auxiliar 02

PORTÃO GRADIL 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Lavanderia

PORTÃO DA ENTRADA

J1 2,00 1,00 2,00 2,10 = 8,40 M2

GUARDA CORPO 2,00 1,00 10,70 1,10 = 23,54 M2

53,18 M2

8.12

8.12.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 10,70 = 10,70 M 

10,70 M 

8.12.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 10,70 = 10,70 M 

1,00 10,70 = 10,70 M 

21,40 M 

8.12.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Bancadas 1,00 2,08 0,60 = 1,25 M2

1,00 1,50 1,50 = 2,25 M2

Prateleiras 3,00 1,00 0,40 = 1,20 M2

4,70 M2

8.12.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

2,00 M2

DIVERSOS

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS
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9.

REFORMA

9.1

9.1.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO PARA VERGAS

VERGAS E CONTRAVERGAS

J1 4,00 2,50 0,15 0,20 = 0,30 M3 Sala de aula 01

J2 2,00 1,50 0,15 0,20 = 0,09 M3 Cozinha

J3 2,00 1,80 0,15 0,20 = 0,11 M3 Sala de aula 02

J3 2,00 1,80 0,15 0,20 = 0,11 M3 Sala de aula 03

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 WC MASC.

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 WC FEM.

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 Informática

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 Cozinha

P1 1,00 0,80 0,15 0,20 = 0,02 M3 Despensa

ABERTURAS E PORTAS

ABERTURA DA janela da sala 2 1,00 1,50 0,15 0,80 = 0,18 M3

0,95 M3

9.2

CONCRETO ARMADO

9.2.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTA 1,00 1,86 0,30 0,40 = 0,22 M3 Sala de aula 01

SAPATA 2,00 1,00 1,00 0,50 = 1,00 M3

1,22 M3

9.2.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTA 1,00 1,86 0,20 0,30 = 0,11 M3 Sala de aula 01

SAPATA 2,00 0,80 0,80 0,50 = 0,64 M3

0,75 M3

0,47              M3

9.2.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTA 1,00 1,86 0,20 0,03 = 0,01 M3 Sala de aula 01

SAPATA 2,00 0,80 0,80 0,03 = 0,04 M3

0,05 M3

9.2.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SAPATA 2,00 0,80 0,80 0,25 = 0,32 M3

0,32 M3

9.2.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

CINTA 1,00 1,86 0,15 0,30 = 0,08 M3 Sala de aula 01

0,08 M3

ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (SAPATAS E ARRANQUES)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES - FCK = 25 MPA (CINTAS)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Volume de reaterro = 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

OBRA:  Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

LOCAL: UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ - Santa Cruz/RN

MÉMORIA DE CÁLCULO

UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE_CATOLÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES
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9.2.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

P1 1,00 2,33 0,15 0,30 = 0,10 M3

P2 1,00 2,55 0,15 0,30 = 0,11 M3

0,22 M3

9.2.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

VIGA 1,00 1,86 0,15 0,40 = 0,11 M3

0,11 M3

VERGAS E CONTRAVERGAS

9.2.8

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Total

JANELAS Guilhotina - VERGAS

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

JANELAS Guilhotina - CONTRAVERGAS

J2 1,00 1,50 0,60 = 2,10 M Sala de aula 01

4,20 M 

9.2.9

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE - VERGAS

J1 1,00 2,50 0,60 = 3,10 M Sala de aula 01

J1 1,00 2,50 0,60 = 3,10 M Sala de aula 01

J3 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Sala de aula 02

J3 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Sala de aula 03

JANELAS PIVOTANTE - CONTRAVERGAS

J1 1,00 2,50 0,60 = 3,10 M Sala de aula 01

J1 1,00 2,50 0,60 = 3,10 M Sala de aula 01

J3 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Sala de aula 02

J3 1,00 1,80 0,60 = 2,40 M Sala de aula 03

22,00 M 

9.2.10

Quant. (UND) Compr. (m) Acrésc. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M Cozinha

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC MASC

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC FEM

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M WC PNE

P1 1,00 0,80 0,60 = 1,40 M CIRCULAÇÃO

11,20 M 

9.3

9.3.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

BWC MASC. 1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 1,17 1,50 = 1,76 M2

1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 1,17 1,50 = 1,76 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

BWC FEM. 1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 1,04 1,50 = 1,56 M2

1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 1,01 1,50 = 1,52 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

BWC PNE 1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 2,03 1,50 = 3,05 M2

1,00 1,89 1,50 = 2,84 M2

1,00 2,03 1,50 = 3,05 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

COZINHA 1,00 3,56 1,50 = 5,34 M2

1,00 2,37 1,50 = 3,56 M2

1,00 3,56 1,50 = 5,34 M2

-1,00 1,50 0,20 = -0,30 M2

1,00 2,37 1,50 = 3,56 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2

42,38 M2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (PILARES)

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO TÉRREA- FCK = 25 MPA (VIGAS)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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9.3.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 1,50 = 11,07 M2

-2,00 2,50 0,20 = -1,00 M2 J1

1,00 5,34 1,50 = 8,01 M2

1,00 7,38 1,50 = 11,07 M2

1,00 5,34 1,50 = 8,01 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 1,50 = 6,35 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

1,00 4,23 1,50 = 6,35 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 1,50 = 7,34 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

1,00 4,89 1,50 = 7,34 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

COZINHA 1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

-1,00 1,50 0,90 = -1,35 M2 J2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 2,50 = -2,00 M2 P1

FACHADAS 1,00 7,68 3,65 = 28,03 M2

-2,00 2,50 0,80 = -4,00 M2 J1

1,00 8,16 3,10 = 25,30 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 3,86 1,50 = 5,79 M2

1,00 0,48 1,50 = 0,72 M2

1,00 4,69 1,50 = 7,04 M2

-3,00 0,80 1,50 = -3,60 M2

1,00 2,19 2,75 = 6,02 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2

1,00 0,87 2,95 = 2,57 M2

1,00 5,49 3,30 = 18,12 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,52 3,10 = 29,51 M2

-2,00 1,80 0,80 = -2,88 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,57 1,50 = 14,36 M2

-2,00 0,80 1,50 = -2,40 M2

268,31 M2

9.3.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,00 0,70 = 0,70 M2

1,00 1,86 2,44 = 4,54 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

3,56 M2

9.3.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 1,50 = 11,07 M2

-2,00 2,50 0,20 = -1,00 M2 J1

1,00 5,34 1,50 = 8,01 M2

1,00 7,38 1,50 = 11,07 M2

1,00 5,34 1,50 = 8,01 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 1,50 = 6,35 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

1,00 4,23 1,50 = 6,35 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 1,50 = 7,34 M2

-1,00 0,80 1,50 = -1,20 M2 P1

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

1,00 4,89 1,50 = 7,34 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 1,50 = 7,83 M2

COZINHA 1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

-1,00 1,50 0,90 = -1,35 M2 J2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

E1

Piso ao teto
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FACHADAS 1,00 7,68 3,65 = 28,03 M2

-2,00 2,50 0,80 = -4,00 M2 J1

1,00 8,16 3,10 = 25,30 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 3,86 1,50 = 5,79 M2

1,00 0,48 1,50 = 0,72 M2

1,00 4,69 1,50 = 7,04 M2

-3,00 0,80 1,50 = -3,60 M2

1,00 2,19 2,75 = 6,02 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2

1,00 0,87 2,95 = 2,57 M2

1,00 5,49 3,30 = 18,12 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,52 3,10 = 29,51 M2

-2,00 1,80 0,80 = -2,88 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,57 1,50 = 14,36 M2

-2,00 0,80 1,50 = -2,40 M2

NOVA ALVENARIA 2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

2,00 1,86 2,44 = 9,08 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2

275,74 M2

9.3.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 0,20 = 1,48 M2

-2,00 2,50 0,20 = -1,00 M2 J1

1,00 5,34 0,20 = 1,07 M2

1,00 7,38 0,20 = 1,48 M2

1,00 5,34 0,20 = 1,07 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 0,20 = 0,85 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

1,00 5,22 0,20 = 1,04 M2

1,00 4,23 0,20 = 0,85 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 0,20 = 1,04 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 0,20 = 0,98 M2

-1,00 0,80 0,20 = -0,16 M2 P1

1,00 5,22 0,20 = 1,04 M2

1,00 4,89 0,20 = 0,98 M2

-1,00 1,80 0,20 = -0,36 M2 J3

1,00 5,22 0,20 = 1,04 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 1,86 1,14 = 2,12 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

1,00 1,86 2,44 = 4,54 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

FACHADAS 1,00 7,68 3,65 = 28,03 M2

-2,00 2,50 0,80 = -4,00 M2 J1

1,00 8,16 3,10 = 25,30 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 3,86 0,20 = 0,77 M2

1,00 0,48 0,20 = 0,10 M2

1,00 4,69 0,20 = 0,94 M2

-3,00 0,80 0,20 = -0,48 M2

1,00 2,19 2,75 = 6,02 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2

1,00 0,87 2,95 = 2,57 M2

1,00 5,49 3,30 = 18,12 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,52 3,10 = 29,51 M2

-2,00 1,80 0,80 = -2,88 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,57 0,20 = 1,91 M2

-2,00 0,80 0,20 = -0,32 M2

NOVA ALVENARIA 2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

147,96 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica

Piso ao teto

Piso ao teto

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

E1

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

Piso ao teto

E1
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9.3.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 1,30 = 9,59 M2

1,00 5,34 1,30 = 6,94 M2

1,00 7,38 1,30 = 9,59 M2

1,00 5,34 1,30 = 6,94 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 1,30 = 5,50 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

1,00 4,23 1,30 = 5,50 M2

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 1,30 = 6,36 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

1,00 4,89 1,30 = 6,36 M2

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

COZINHA 1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

-1,00 1,50 0,90 = -1,35 M2 J2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

CIRCULAÇÃO 1,00 1,86 1,30 = 2,42 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

FACHADAS 1,00 3,86 1,30 = 5,02 M2

1,00 0,48 1,30 = 0,62 M2

1,00 4,69 1,30 = 6,10 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2

1,00 9,57 1,30 = 12,44 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2

127,79 M2

9.3.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

1,00 3,56 2,50 = 8,90 M2

-1,00 1,50 0,90 = -1,35 M2 J2

1,00 2,37 2,50 = 5,93 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2 P1

26,62 M2

9.3.8

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 1,30 = 9,59 M2

1,00 5,34 1,30 = 6,94 M2

1,00 7,38 1,30 = 9,59 M2

1,00 5,34 1,30 = 6,94 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 1,30 = 5,50 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

1,00 4,23 1,30 = 5,50 M2

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 1,30 = 6,36 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2 P1

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

1,00 4,89 1,30 = 6,36 M2

1,00 5,22 1,30 = 6,79 M2

CIRCULAÇÃO 1,00 1,86 1,30 = 2,42 M2

-1,00 0,80 1,30 = -1,04 M2

FACHADAS 1,00 3,86 1,30 = 5,02 M2

1,00 0,48 1,30 = 0,62 M2

1,00 4,69 1,30 = 6,10 M2

-3,00 0,80 1,30 = -3,12 M2

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

OBS: Altura =  Altura da cerâmica

OBS: Desconto de janela = Altura da cerâmica -  peitoril

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
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1,00 9,57 1,30 = 12,44 M2

-2,00 0,80 1,30 = -2,08 M2

101,17 M2

9.4

PORTAS E JANELAS

9.4.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC PNE

11,76 M2

9.4.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 2,50 0,80 = 4,00 M2 Sala de aula 01

J2 1,00 1,50 0,90 = 1,35 M2 Cozinha

J3 1,00 1,00 0,70 = 0,70 M2 Sala de aula 02

J4 1,00 1,80 0,80 = 1,44 M2 Sala de aula 03

7,49 M2

9.4.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 Cozinha

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 01

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC 02

P1 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2 BWC PNE

P2 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M3 Circulação

13,44 M2

9.4.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS

J1 2,00 2,50 0,80 = 4,00 M2 Sala de aula 01

J3 1,00 1,80 0,80 = 1,44 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,80 0,80 = 1,44 M2 Sala de aula 03

6,88 M2

9.4.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,50 0,90 = 1,35 M2 Cozinha

1,35 M2

9.4.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 0,40 = 0,32 M2 BWC PNE

1,28 M2

9.4.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

P1 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

P1 1,00 = 1,00 UND BWC PNE

4,00 UND

9.4.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS PIVOTANTE

J1 1,00 2,60 0,90 = 2,34 M2 Sala de aula 01

J1 1,00 2,60 0,90 = 2,34 M2 Sala de aula 01

J2 1,00 1,60 1,00 = 1,60 M2 Cozinha

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PARA PORTAS PNE

ESQUADRIAS

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE JANELAS E GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
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J3 1,00 1,90 0,90 = 1,71 M2 Sala de aula 02

J3 1,00 1,90 0,90 = 1,71 M2 Sala de aula 03

9,70 M2

9.4.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

JANELAS GUILHOTINAS

J2 1,00 1,50 = 1,50 M  Cozinha

1,50 M

9.5

9.5.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 7,38 5,34 = 39,41 M2 Sala de aula 01

1,00 1,17 1,89 = 2,21 M2 WC 01

1,00 1,04 1,89 = 1,97 M2 WC 02

1,00 2,03 1,89 = 3,84 M2 WC PNE

1,00 5,22 4,23 = 22,08 M2 Sala de aula 02

1,00 5,22 4,89 = 25,53 M2 Sala de aula 03

95,03 M2

9.6

REMOÇÕES

9.6.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND torneira

WC FEM 1,00 = 1,00 UND torneira

WC PNE 1,00 = 1,00 UND torneira

COZINHA 1,00 = 1,00 UND torneira

4,00 UND

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.6.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND ducha

WC FEM 1,00 = 1,00 UND ducha

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND tanque

BWC PNE 1,00 = 1,00 UND ducha

4,00 UND

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.6.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

9.6.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

WC PNE 1,00 = 1,00 UND

5,00 UND

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

9.6.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

9.6.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COBERTURA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E= 12 A 14 MM PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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9.6.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

WC MASC 1,00 = 1,00 UND

WC FEM. 1,00 = 1,00 UND

BWC 03 1,00 = 1,00 UND

3,00 UND

9.6.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

COZINHA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

9.6.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LAVANDERIA 1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

9.7

MURETA

9.7.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 5,52 0,20 0,20 = 0,22 M3

1,00 9,60 0,20 0,20 = 0,38 M3

1,00 5,52 0,20 0,20 = 0,22 M3

0,83 M3

9.7.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 20,64 0,10 0,20 = 0,41 M3

0,41 M3

0,41 M3

9.7.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

9.7.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

9.7.5

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

9.7.6

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

9.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Volume de reaterro =

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
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ALIMENTAÇÃO

9.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,70 = 0,70 M Descida da mureta

1,00 5,52 = 5,52 M 

1,00 9,62 = 9,62 M 

1,00 5,52 = 5,52 M 

1,00 2,44 = 2,44 M 

23,80 M 

9.7.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

3,00 0,70 = 2,10 M Descida da mureta

3,00 5,52 = 16,56 M 

3,00 9,62 = 28,86 M 

3,00 5,52 = 16,56 M 

3,00 2,44 = 7,32 M 

71,40 M 

9.7.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

9.7.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 9.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 03)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

6,00 UND

9.7.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

9.7.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ALIMENTAÇÃO 1,00 = 1,00 UND CAIXA 1 - SAIDA DA MURETA

1,00 = 1,00 UND CAIXA 2 

1,00 = 1,00 UND CAIXA 3

1,00 = 1,00 UND CAIXA 4

DRENO 6,00 = 6,00 UND CAIXA 4

ATERRAMENTO 1,00 = 1,00 UND ATERRAMENTO

11,00 M2

TOMADAS E INTERRUPTORES

9.7.7

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 = 2,00 UND 9.000 BTU's (Sala de aula 02)

2,00 = 2,00 UND 12.000 BTU's (Sala de aula 03)

2,00 = 2,00 UND 18.000 BTU's (Sala de aula 02)

6,00 UND

9.7.8

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

TOMADA + INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

1,00 = 1,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

13,00 UND

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

parede nova da circulação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 11,07

parede nova da circulação

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

parede nova da circulação

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

parede nova da circulação

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
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9.7.9

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA

3,00 = 3,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

6,00 UND

9.7.10

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Sala de aula 01

1,00 = 1,00 UND BWC PNE

1,00 = 1,00 UND BWC 01

1,00 = 1,00 UND BWC 02

4,00 UND

9.7.11

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

TOMADA + INTERRUPTOR 1,00 = 1,00 UND Cozinha

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 02

1,00 = 1,00 UND Sala de aula 03

3,00 UND

LUMINÁRIAS

9.7.12

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND WC PNE

1,00 = 1,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Cozinha

18,00 UND

9.7.13

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

LUMINÁRIAS 4,00 = 4,00 UND Sala de aula 01

2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

4,00 = 4,00 UND Sala de aula 03

1,00 = 1,00 UND WC MASC.

1,00 = 1,00 UND WC FEM.

1,00 = 1,00 UND WC PNE

1,00 = 1,00 UND Cozinha

4,00 = 4,00 UND Cozinha

18,00 UND

AR CONDICIONADOS

9.7.14

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 03

2,00 UND

9.7.15

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

12.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 02

18.000 BTU'S 2,00 = 2,00 UND Sala de aula 01

4,00 UND

9.7.16

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

9.000 BTU'S 1,00 3,10 = 3,10 M Sala de aula 02

1,00 3,10 = 3,10 M Sala de aula 02

12.000 BTU'S 1,00 3,10 = 3,10 M Sala de aula 03

1,00 3,10 = 3,10 M Sala de aula 03

18.000 BTU'S 1,00 3,65 = 3,65 M Sala de aula 01

1,00 3,65 = 3,65 M Sala de aula 01

19,70 M

ATERRAMENTO

9.7.17

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

ATERRAMENTO 3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LÂMPADA LED DE 25W A 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA).

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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9.8

9.8.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M Sala de aula 03

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC 01

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC 02

P1 1,00 0,80 = 0,80 M WC PNE

P1 1,00 0,80 = 0,80 M COZINHA

P1 1,00 0,80 = 0,80 M CIRUCLAÇÃO

6,40 M 

8.8.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 1,20 0,25 = 0,30 M2

1,00 2,70 0,25 = 0,68 M2

1,00 6,56 0,25 = 1,64 M2

1,00 1,43 0,25 = 0,36 M2

2,97 M2

9.8.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 0,95 0,25 = 0,24 M2

1,00 9,70 0,25 = 2,43 M2

5,00 1,35 0,25 = 1,69 M2

8,02 10,04 0,25 = 20,13 M2

24,48 M2

9.9

PAREDE

9.9.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

PINTURA EXTERNA = 617,65 M2 Ver item 10.9.2

617,65 M2

9.9.2

SALA DE AULA 01 1,00 7,38 1,40 = 10,33 M2

-2,00 2,50 0,80 = -4,00 M2 J1

1,00 5,34 1,40 = 7,48 M2

1,00 7,38 1,40 = 10,33 M2

1,00 5,34 1,40 = 7,48 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

SALA DE AULA 02 1,00 4,23 1,40 = 5,92 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,22 1,40 = 7,31 M2

1,00 4,23 1,40 = 5,92 M2

-1,00 1,80 0,80 = -1,44 M2 J3

1,00 5,22 1,40 = 7,31 M2

SALA DE AULA 03 1,00 4,89 1,40 = 6,85 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2 P1

1,00 5,22 1,40 = 7,31 M2

1,00 4,89 1,40 = 6,85 M2

-1,00 1,80 0,80 = -1,44 M2 J3

1,00 5,22 1,40 = 7,31 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,52 3,10 = 29,51 M2

-2,00 1,80 0,80 = -2,88 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,57 1,40 = 13,40 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2

NOVA ALVENARIA 2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

151,27 M2

9.9.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

FACHADAS 1,00 7,68 3,65 = 28,03 M2

-2,00 2,50 0,80 = -4,00 M2 J1

1,00 8,16 3,10 = 25,30 M2

-2,00 0,80 2,10 = -3,36 M2 P1

1,00 3,86 1,40 = 5,40 M2

1,00 0,48 1,40 = 0,67 M2

1,00 4,69 1,40 = 6,57 M2

-3,00 0,80 0,80 = -1,92 M2

1,00 2,19 2,75 = 6,02 M2

-1,00 0,50 0,50 = -0,25 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

 OBS: baldrame = 50 cm 

Piso ao teto

OBS: Desconto de janela = Altura da janela - (altura da cerâmica - peitoril)

 OBS: altura do forro - altura da cerâmica 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

E1

Piso ao teto

Piso ao teto

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

OBS: Altura = Altura do forro - Altura da cerâmica OBS: Altura do forro = 2,70 m

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Página 177 de 179



MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 0,87 2,95 = 2,57 M2

1,00 5,49 3,30 = 18,12 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,52 3,10 = 29,51 M2

-2,00 1,80 0,80 = -2,88 M2

1,00 5,52 2,68 = 14,77 M2

1,00 9,57 1,40 = 13,40 M2

-2,00 0,80 0,80 = -1,28 M2

1,00 1,86 2,44 = 4,54 M2

-1,00 0,80 2,10 = -1,68 M2

1,00 1,86 1,14 = 2,12 M2

-1,00 0,80 0,80 = -0,64 M2

FACHADA DIREITA 8,33 15,24 2,70 = 342,76 M2

-2,00 1,50 1,00 = -3,00 M2 J1

-2,00 2,00 1,00 = -4,00 M2 J2

BALDRAMES 1,00 11,64 0,66 = 7,68 M2

1,00 17,88 0,41 = 7,33 M2

1,00 11,24 0,38 = 4,22 M2

1,00 6,32 0,67 = 4,23 M2

1,00 11,56 0,46 = 5,26 M2

PILARES

4,00 1,10 2,95 = 12,98 M2

1,00 1,10 3,65 = 4,02 M2

1,00 1,10 3,12 = 3,43 M2

1,00 1,10 2,69 = 2,96 M2

CISTERNA 1,00 22,40 0,90 = 20,16 M2

1,00 = 40,71 M2

1,00 4,10 2,90 = 11,89 M2

1,00 = 1,25 M2

617,65 M2

ESQUADRIAS

9.9.4

Lados (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

PORTAS

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 Sala de aula 03

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC 01

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC 02

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 WC PNE

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 COZINHA

P1 2,00 1,00 0,80 2,10 = 3,36 M2 CIRCULAÇÃO

JANELAS

J1 2,00 1,00 2,50 0,80 = 4,00 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,00 2,50 0,80 = 4,00 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 1,00 1,50 0,90 = 2,70 M2 Sala de aula 01

J3 2,00 1,00 1,80 0,80 = 2,88 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 1,80 0,80 = 2,88 M2 Informática

43,34 M2

9.9.5

Lados. (UND) Quant. (UND) Compr. (m) Altura (m) Total

GRADIS

JANELAS

J1 2,00 1,00 2,60 0,90 = 4,68 M2 Sala de aula 01

J1 2,00 1,00 2,60 0,90 = 4,68 M2 Sala de aula 01

J2 2,00 1,00 1,60 1,00 = 3,20 M2 Sala de aula 01

J3 2,00 1,00 1,90 0,90 = 3,42 M2 Cozinha

J3 2,00 1,00 1,90 0,90 = 3,42 M2 Informática

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

2,00 1,00 6,56 1,10 = 14,43 M2

2,00 1,00 2,00 1,10 = 4,40 M2

2,00 1,00 1,20 1,10 = 2,64 M2

40,87 M2

9.10

9.10.1

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 6,56 = 6,56 M 

1,00 2,00 = 2,00 M 

1,00 1,20 = 1,20 M 

9,76 M 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

OBS: ACRÉSCIMO DE 10 CM NAS LATERAIS

DIVERSOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

Piso ao teto

Piso ao teto
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9.10.2

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

2,00 6,56 = 13,12 M 

13,12 M 

9.10.3

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

Prateleiras

1,00 2,37 0,30 = 0,71 M2

1,00 2,25 0,30 = 0,68 M2

Balcão 1,00 0,90 0,50 = 0,45 M2

1,84 M2

9.10.4

Quant. (UND) Compr. (m) Larg. (m) Altura (m) Total

1,00 2,00 1,00 = 2,00 M2

2,00 M2

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

CORRIMÃO SIMPLES OU DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
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Obra: Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Diversas Unidades de ensino e escolas da zona rural de Santa Cruz/RN

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

1.1 I - 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,0000000 4,30                     4,30                        

1.2 I - 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,0000000 12,42                   49,68                      

1.3 I - 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 225,00                 225,00                    

1.4 I - 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 14,98                   1,65                        

1.5 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,09                   18,09                      

1.6 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,30                   30,60                      

1.7 C - 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 0,0100000 295,21                 2,95                        

Custo Unitário sem BDI 332,27                    

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND

2.1 C - 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,036363636 20.649,20            R$ 750,88

2.2 C - 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,054545454 3.247,20              R$ 177,12

2.3 C - 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,018181818 2.547,60              R$ 46,32

2.4 C - 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,545450000 3.713,60              R$ 2.025,58

$2.999,90

$14.999,52

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 03 -
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2

3.1 I - 7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS
L 0,4000000 8,65  R$                $3,46

3.2 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 15,30  R$              $6,12

$9,58

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 04 -
PORTA MADEIRA MACIÇA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, 

INCLUSO GUARNICÕES, ALIZAR, ADUELA, E FERRAGENS
M2

4.1 I - 181

BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 

CM A 120* CM X *210* JG CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

(NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,5500000 166,47  R$            91,56                      

4.2 I - 5028
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER 

(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
M2 1,0000000 423,71  R$            423,71                    

4.3 I - 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000 15,97  R$              2,40                        

4.4 I - 11573
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  EM LATAO, COM ROLAMENTO 

EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER
UN 2,0000000 4,32  R$                8,64                        

4.5 I - 11580
TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* 

CM), PARA RODIZIOS
M 1,2000000 6,14  R$                7,37                        

4.6 I - 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,9600000 4,60  R$                27,42                      

4.7 I - 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1071000 30,07  R$              3,22                        

4.8 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,21  R$              15,21                      

4.9 C - 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,28  R$              17,28                      

4.10 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000 18,28  R$              12,43                      

4.11 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000 15,30  R$              10,40                      

4.12 C - 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0060000 430,76  R$            2,58                        

$622,22

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74209/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da 

planilha Sinapi RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019- Código 84876, onde  foram mantidos os coeficientes da composição original, com preçosde insumo seguindo a planilha SINAPI 

RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

Obs1: Sabendo-se que 1 mês equivale 220 horas, os coeficientes adotados seguiram o seguinte raciocínio: Para o item referente ao código sinapi 100305 (Engenheiro 

Civil Junior) corresponde ao valor mensal em 8 horas trabalhadas (8h/220mês/h = 0,03636360 mês); O coeficiente adotado para o item referente ao código sinapi 90766 

(Almoxarife) corresponde ao valor mensal em 12 horas trabalhadas (12h/220mês/h = 0,054545454 mês); O coeficiente adotado para o item referente ao código sinapi 90772 

(Auxiliar de escritório) corresponde ao valor mensal em 4 horas trabalhadas (4h/220mês/h = 0,018181818 mês), e o coeficiente adotado para o item referente ao código 

sinapi 90776 (Encarregado geral) corresponde ao valor mensal em 120 horas trabalhadas (120h/220mês/h = 0,54545 mês).

Custo unitário sem BDI (TOTAL DE 5 MESES)

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74106/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha Sinapi RN 03/2021.



ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 05 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2

5.1 I - 43054
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 

VERGALHAO
KG 5,1000000 6,87  R$                35,04                      

5.2 I - 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,0250000 80,00  R$              2,00                        

5.3 I - 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,0000000 0,39  R$                0,39                        

5.4 I - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6000000 0,52  R$                2,39                        

5.5 I - 4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"
KG 8,2600000 6,30  R$                52,04                      

5.6 I - 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,2800000 8,64  R$                132,02                    

5.7 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,28  R$              27,42                      

5.8 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,30  R$              22,95                      

$274,25

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$) TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 06 -
CHAPA DE ALUMINIO E=8MM PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO 

PARA PORTAS PNE
M2

6.1 I - 43701
CHAPA DE ALUMINIO, E = 8 MM, L = 1000 MM  - 21,60 KG/M2 (LIGA 1200 - 

H14)
KG 21,600000 33,86  R$              $731,38

6.2 I - 4332
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 2"
UND 4,000000 0,83  R$                $3,32

6.3 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 15,21  R$              $6,08
$740,78

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 07 -

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, DUCHA 

METÁLICA E ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

7.1 I - 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UND 1,00000000 345,55  R$            $345,55

7.2 I - 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UND 2,00000000 17,14  R$              $34,28

7.3 I - 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UND 1,00000000 2,19  R$                $2,19

7.4 I - 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,08810000 65,54  R$              $5,77

7.5 I - 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UND 1,00000000 40,16  R$              $40,16

7.6 I - 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 1,00000000 26,50  R$              $26,50

7.7 I - 38189
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM 

DESVIADOR
UND 1,00000000 167,23  R$            $167,23

7.8 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,77910000 17,80  R$              $13,87

7.9 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43840000 15,30  R$              $6,71

$642,26

COMPOSIÇÃO 08 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2

8.1 I - 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,52280000 32,96  R$              $17,23

8.2 I - 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 6,00000000 0,86  R$                $5,16

8.3 I - 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
M2 1,00000000 300,00  R$            $300,00

8.4 I - 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03510000 65,54  R$              $2,30

8.5 I - 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
UND 2,00000000 15,91  R$              $31,82

8.6 C - 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49000000 21,28  R$              $31,71
8.7 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98000000 15,30  R$              $14,99

$403,21

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 09 -

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES 

DIN

UND

9.1 I - 39806
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
UND 1,0000000 R$ 171,16 R$ 171,16

9.2 C - 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0134000 R$ 446,18 R$ 5,98

9.3 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53350000 R$ 16,58 R$ 8,85

9.4 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53350000 R$ 21,66 R$ 11,56

$197,54

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019- Código 68054, onde  foram mantidos os coeficientes da composição original, com preços de insumo seguindo a planilha SINAPI 

RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SEINFRA - Código C2031,  onde o insumo referente ao prendedor de porta foi substituído pela chapa de alumínio de espessura 8mm, com preços 

de insumos retirados da tabela do Sinapi RN 03/2021.

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 101883, onde o insumo 13395 (quadro de distribuição metálico) foi substituído pelo insumo 39806 (Quadro de 

distribuição de PVC), onde manteve-se os coeficientes da composição original com preços de insumo retirados da tabela Sinapi 03/2021

Custo unitário sem BDI

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 86889, onde o coeficiente do insumo "11795" foi considerado para 1 m² de granito.

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 86888, onde foram acrescentados os insumos "11684 - Engate Flexível", "377 - Assento sanitário" e "38189 - Ducha metálica", 

mantendo os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha de insumos do Sinapi 03/2021.



ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 10 -
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 18.000 BTU OU 

12.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO 

(EVAPORADORA E CONDENSADORA).

UND

10.1 I - 39713

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 

10 MM

M 3,000000000 0,98                       2,94

10.2 I - 39712

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 

10 MM

M 3,000000000 1,25                       3,75

10.3 I - 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 13,88                     41,64

10.4 I - 39660
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 28,96                     86,88

10.5 I - 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
UND 0,999000000 5,94                       5,93

10.6 I - 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 

70 KG, BRANCO
UND 2,000000000 15,91                     31,82

10.7 I - 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA
UND 4,000000000 1,31                       5,24

10.8 I - 118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E 

OUTROS
UND 0,250000000 73,76                     18,44

10.9 C - 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,000000000 3,80                       45,60

10.10 C - 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,250000000 30,19                     98,12

10.11 C - 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,250000000 18,40                     59,80

$400,16

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 11 -

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 24.000 BTU OU 

22.000 BTU - INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO 

(EVAPORADORA E CONDENSADORA).

UND

11.1 I - 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 

10 MM

M 3,000000000 1,22                       3,66

11.2 I - 39718

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 

10 MM

M 3,000000000 2,08                       6,24

11.3 I - 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 21,35                     64,05

11.4 I - 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 36,02                     108,06

11.5 I - 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
UND 0,999000000 5,94                       5,93

11.6 I - 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 

70 KG, BRANCO
UND 2,000000000 15,91                     31,82

11.7 I - 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA
UND 4,000000000 1,31                       5,24

11.8 I - 118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E 

OUTROS
UND 0,250000000 73,76                     18,44

11.9 C - 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,000000000 3,80                       45,60

11.10 C - 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000000 30,19                     105,67

11.11 C - 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000000 18,40                     64,40

$459,11

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 12 -
PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 

DIMENSÃO 25 X 25 CM
M2

12.1 I - 38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 

5 MM, PARA COLA
M2 1,0000000 195,87  R$            $195,87

12.2 I - 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000 23,46  R$              $2,82

12.3 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1990000 18,28  R$              $21,92

12.4 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 15,30  R$              $16,83

$237,43

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 13 -
PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, 

DIMENSÃO 25 X 25 CM
M2

13.1 I - 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO
M2 1,000000000 45,00  R$              $45,00

13.2 I - 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,620000000 1,63  R$                $14,05

13.3 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,199000000 18,28  R$              $21,92

13.4 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000000 15,30  R$              $16,83

$97,80

Custo unitário sem BDI

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Custo unitário sem BDI

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Custo unitário sem BDI

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 98670, onde o insumo 3733 foi substituído pelo insumo 38181, referente ao piso tátil alerta ou direcional de borracha.

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 98670, onde o insumo 3733 foi substituído pelo insumo 38135, referente ao Ladrilho hidráulico de concreto, de alerta e/ou 

direcional.



ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 14 - PINTURA PVA EM COBOGÓ COM 02 DEMÃOS EM PINTURA EXISTENTE M2

14.1 I - 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UND 0,5000000 1,55  R$                $0,78

14.2 I - 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3400000 20,26  R$              $6,89

14.3 C - 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,06  R$              $12,04

14.4 C - 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,03  R$              $8,02

$27,71

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 15 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2

15.1 I - 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN 0,4000000 0,43  R$                $0,17

15.2 I - 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0400000 13,77  R$              $0,55

15.3 I - 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1600000 21,09  R$              $3,37

15.4 C - 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,06  R$              $8,02

15.5 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,30  R$              $3,06

$15,18

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 16 -

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2

16.1 I - 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,5500000 1,83  R$                $1,01

16.2 I - 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,0440000 37,02  R$              $1,63

16.3 I - 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1760000 20,70  R$              $3,64

16.4 I - 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1320000 22,02  R$              $2,91

16.5 C - 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,06  R$              $4,21

16.6 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 15,30  R$              $1,68

$15,08

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 17 -
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA 

METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO)
M2

17.1 I - 43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER 

ESPESSURA, QUALQUER LARGURA
KG 8,10000000 33,86  R$              $274,27

17.2 I - 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,25000000 16,29  R$              $4,07

17.3 I - 555
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 

1,2265 KG/M
M2 4,10000000 7,35  R$                $30,14

17.4 I - 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,37000000 21,45  R$              $7,94

17.5 C - 83765

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO.

CHP 1,03000000 77,27  R$              $79,59

17.6 C - 83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO.

CHI 0,47000000 29,14  R$              $13,70

17.7 C - 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000000 18,19  R$              $40,93

17.8 C - 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,25000000 16,08  R$              $36,18

$486,80

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 18 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA FACHADA M

18.1 I - 586 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M 1,100000000 18,51  R$              $20,36

18.2 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000000 18,09  R$              $4,52

18.3 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000000 15,30  R$              $3,83

$28,71

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 19 -

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL.

M

19.1 I - 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0200000 17,10  R$              $0,34

19.2 I - 1346
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM
M2 0,2000000 34,55  R$              $6,91

19.3 I - 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 14,98  R$              $0,30

19.4 I - 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1300000 16,29  R$              $2,12

19.5 I - 10567
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1800000 14,04  R$              $2,53

19.6 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 18,09  R$              $2,35

Custo unitário sem BDI

Obs : Base de dados SINAPI Set/2019- Código 74145/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha Sinapi RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SIN RN - Código 120019, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores de insumos retirados da tabela de insumos do 

SINAPI/RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: ORSE - Código 3930, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores de insumos retirados ta tabela SINAPI/RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Obs : Base de dados SINAPI Set/2019- Código 73739/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha Sinapi RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI



19.7 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 18,28  R$              $5,48

19.8 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 15,30  R$              $6,89

19.9 C - 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,0140000 319,39  R$            $4,47

$31,39

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 20 -

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, PIVOTANTE OU DE ABRIR, 

SEMELHANTE AO JÁ EXISTENTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS

M2

20.1 I - 3428

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS 

DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM 

GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM 

ACABAMENTO)

M2 1,0000000 350,00  R$            350,00                    

20.2 I - 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 15,97  R$              3,19                        

20.3 I - 11058
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

5,5 X 65 MM (2.1/2 ")
UN 6,0000000 0,34  R$                2,04                        

20.4 I - 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,3300000 4,60  R$                15,32                      

20.5 I - 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1800000 30,07  R$              5,41                        

20.6 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 15,21  R$              21,29                      

20.7 C - 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 17,28  R$              24,19                      

20.8 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 18,28  R$              21,94                      

20.9 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,30  R$              18,36                      

20.10 C - 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0090000 430,76  R$            3,88                        

$465,62

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 21 -
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2

21.1 I - 3421

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* 

CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA 

VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM 

ACABAMENTO)

M2 1,0000000 262,12  R$            262,12                    

21.2 I - 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 15,97  R$              3,19                        

21.3 I - 11058
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

5,5 X 65 MM (2.1/2 ")
UN 6,0000000 0,34  R$                2,04                        

21.4 I - 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,3300000 4,60  R$                15,32                      

21.5 I - 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1800000 30,07  R$              5,41                        

21.6 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 15,21  R$              21,29                      

21.7 C - 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 17,28  R$              24,19                      

21.8 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 18,28  R$              21,94                      

21.9 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,30  R$              18,36                      

21.10 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0090000 430,76  R$            3,88                        

$377,74

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 22 -

PEITORIL EM  GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 

22.1 I - 4825
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, 

E= *3* CM, CORTE RETO
M 1,0400000 R$ 121,26 R$ 126,11

22.2 C - 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0060000 R$ 341,16 R$ 2,05

22.3 C - 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 R$ 21,28 R$ 8,92

22.4 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 R$ 15,30 R$ 3,20

22.5 C - 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0210000 R$ 25,71 R$ 0,54

22.6 C - 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,3980000 R$ 23,56 R$ 9,38

$150,19

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 23 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, L=30 CM E H=5CM M 
23.1 I - 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0100000 R$ 16,79 R$ 0,17

23.2 I - 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0010000 R$ 80,00 R$ 0,08

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019- Código 84847, onde  foram mantidos os coeficientes da composição original, com preçosde insumo seguindo a planilha SINAPI 

RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019- Código 84848, onde  foram mantidos os coeficientes da composição original, com preçosde insumo seguindo a planilha SINAPI 

RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 03/2021- Código 101965, onde o insumo 34747 referente ao peitoril em granito de largura de 15 cm, foi substituído pelo insumo 

4825, referente ao peitoril de granito de largura 25 cm. Os coeficientes da composição original, com preços de insumo seguindo a planilha SINAPI RN 03/2021.

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019 - Código 71623,  onde foram adotados coeficientes semelhantes ao da composição original, com preços de insumos retirados da 

tabela do Sinapi RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI



23.3 C - 92916

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A  12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM 

E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS 

E FUNDAÇÕES - R1

KG 1,0000000 R$ 11,43 R$ 11,43

23.4 I - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,0000000 R$ 0,52 R$ 2,60

23.5 I - 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3 0,0130000 R$ 89,53 R$ 1,16

23.6 I - 10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,0350000 14,04  R$              R$ 0,49

23.7 I - 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0780000 17,10  R$              R$ 1,33

23.8 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,09  R$              R$ 3,62

23.9 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,28  R$              R$ 7,31

23.10 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,30  R$              R$ 3,06

$31,26

Item Código SINAPI Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  24
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND

24.1 I - 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,05                     0,06                        

24.2 I - 11773
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM 

AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "
UN 1,0000000 82,94                   82,94                      

24.3 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1164000 17,80                   2,07                        

24.4 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 15,30                   0,56                        

Custo Unitário sem BDI 85,64                      

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 25 -
PIA DE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR 

QUE 150 CM, COM ESFREGADOR E VÁLVULA
UND

25.1 I - 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 4,000000000 12,71  R$              $50,84

25.2 I - 1745
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
UN 1,000000000 201,63  R$            $201,63

25.3 I - 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,078000000 65,54  R$              $5,11

25.4 I - 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UND 0,048000000 3,05  R$                $0,15

25.5 I - 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UND 1,000000000 54,64  R$              $54,64

25.6 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,710000000 17,80  R$              $12,64

25.7 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000000 15,30  R$              $4,59

$329,60

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 26 -
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E 

ESFREGADOR, *110 X 60* CM
UND

26.1 I - 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 4,000000000 12,71  R$              $50,84

26.2 I - 36790
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E 

ESFREGADOR, *110 X 60* CM
UN 1,000000000 136,86  R$            $136,86

26.3 I - 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,078000000 65,54  R$              $5,11

26.4 I - 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UND 0,048000000 3,05  R$                $0,15

26.5 I - 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UND 1,000000000 54,64  R$              $54,64

26.6 C - 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,710000000 17,80  R$              $12,64

26.7 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000000 15,30  R$              $4,59

$264,83

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 27 -

LUMINÁRIA EMBUTIR A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPORES, CORPO 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO, JUNTAS VEDADORAS, SOQUETE 

REFORÇADO, MOLDURA E LENTES FIXAS, INCLUSIVE LAMPÂDA LED E 

FIXAÇÃO.

UND

27.1 I - 43068

LUMINARIA SOLAR EXTERNA, LED, SPOT REFLETOR, POTENCIA DE 10 W, 

INCLUINDO EM PP ABS E ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR, 

IMPERMEAVEL, IP55 (COLETADO CAIXA)

UND 1,0000000 71,14  R$              $71,14

27.2 I - 39388 LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UND 1,0000000 12,17  R$              $12,17

27.3 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4518000 21,66  R$              $9,79

27.4 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833000 16,58  R$              $3,04

$96,14

Custo unitário sem BDI

Custo unitário sem BDI

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 86876, onde o coeficiente do insumo "11690" foi substituído pelo insumo "36790" referente ao tanque de Mármore sintético.

Obs: Coeficientes de referência: ORSE - Código 00304, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com preços de insumo retirados da Planilha Sinapi 

RN

Custo unitário sem BDI

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 86876, onde o insumo "11690" foi substituído pelo insumo "1745" referente a Pia de aço inoxidável.

Obs : Base de dados SINAPI Março/2021- Código 86911, onde o insumo 13416 foi substituído pelo insumo 11773. 

Custo unitário sem BDI



ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 28 -

INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 BTU - 

INCLUSIVE MATERIAIS, E EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E 

CONDENSADORA).

UND

28.1 I - 39713

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 

10 MM

M 3,000000000 0,98                       2,94

28.2 I - 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 

10 MM

M 3,000000000 1,22                       3,66

28.3 I - 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 13,88                     41,64

28.4 I - 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 3,000000000 21,35                     64,05

28.5 I - 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
UND 0,999000000 5,94                       5,93

28.6 I - 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 

70 KG, BRANCO
UND 2,000000000 15,91                     31,82

28.7 I - 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA
UND 4,000000000 1,31                       5,24

28.8 I - 118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E 

OUTROS
UND 0,250000000 73,76                     18,44

28.9 C - 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,000000000 3,80                       45,60

28.10 C - 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000000 30,19                     90,57

28.11 C - 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000000 18,40                     55,20

$365,09

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 29 - DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2

29.1 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000000 18,28  R$              $1,83

29.2 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000000 15,30  R$              $15,30

$17,13

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 30 -
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2

30.1 I - 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN 0,2500000 R$ 0,43 R$ 0,11

30.2 I - 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0500000 R$ 13,77 R$ 0,69

30.3 I - 43776 A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,0250000 R$ 14,21 R$ 0,36

30.4 C - 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 R$ 20,06 R$ 6,02

30.5 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 R$ 15,30 R$ 4,59

$11,76

Item Código SINAPI Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  31
VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X4" , MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 1A
M

31.1 PESQUISA 01
VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X4" , MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,05000000 36,70                   38,54                      

31.2 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800000 18,09                   2,13                        

31.3 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500000 15,21                   0,99                        

Custo Unitário sem BDI 41,66                      

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 32 -

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO,PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UND

32.1 I - 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO,PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UND 1,0000000 R$ 92,38 R$ 92,38

32.2 C - 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0134000 R$ 446,18 R$ 5,98

32.3 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53350000 R$ 16,58 R$ 8,85

32.4 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53350000 R$ 21,66 R$ 11,56

$118,76

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 33 -
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

33.1 I - 2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 1,0481000 4,97  R$                $5,21

33.2 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 16,58  R$              $1,54

33.3 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 21,66  R$              $2,01

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 09/2019 - Código 79463, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores de insumos retirados ta tabela 

SINAPI/RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 101883, onde o insumo 13395 (quadro de distribuição metálico) foi substituído pelo insumo 39805 (Quadro de 

distribuição de PVC), onde manteve-se os coeficientes da composição original com preços de insumo retirados da tabela Sinapi 03/2021

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: ORSE - Código 03240, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores de insumos retirados ta tabela SINAPI/RN 

03/2021.

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Custo unitário sem BDI



33.4 C - 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000000 1,01  R$                $2,02

$10,77

ITEM CÓDIGOS: DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE VALOR (R$)  TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO 34 -
ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA 

DE MADEIRA
M

34.1 I - 1345
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM
M2 0,1360000 R$ 55,97 R$ 7,61

34.2 PESQUISA 02
ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA 

DE MADEIRA
M 1,05000000 R$ 55,35 R$ 58,12

34.3 I - 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 R$ 14,98 R$ 0,18

34.4 I - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 R$ 15,21 R$ 0,49

34.5 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1610000 R$ 18,09 R$ 2,91

34.6 C - 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0220000 R$ 25,71 R$ 0,57

34.7 C - 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0100000 R$ 23,56 R$ 0,24

$70,11

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA RN 2117133827

Custo unitário sem BDI

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 92272, onde o insumo 4491 (Referente ao pontalete de madeira 7,5x7,5) foi substituído pelo insumo da pesquisa 02, onde 

manteve-se os coeficientes da composição original com preços de insumo retirados da tabela Sinapi 03/2021

 Obs: Coeficientes de referência: SINAPI 03/2021- Código 95731, onde o insumo referente ao Eletroduto de PVC de diâmetro 32mm foi substituído pelo eletroduto de mesmas 

caracteristicas, mas com diâmetro de 50 mm. Os coeficientes da composição original, com preços de insumo seguindo a planilha SINAPI RN 03/2021.

Custo unitário sem BDI



Obra: Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Diversas Unidades de ensino e escolas da zona rural de Santa Cruz/RN.

ITEM CÓDIGO SINAPI DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. TOTAL

PESQUISA 01 M

- Proposta 01 MADEIREIRA SÃO JOAQUIM  M 1,00 R$ 33,00 R$ 33,00

- Proposta 02 MADEIREIRA SANTA RITA  M 1,00 R$ 40,40 R$ 40,40

- Proposta 03 ALYNE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  M 1,00 R$ 36,70 R$ 36,70

1 Pesquisa/Cotação MÉDIA DA COTAÇÃO DE VALORES  M 1,00 R$ 36,70 R$ 36,70

ITEM CÓDIGO SINAPI DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. TOTAL

PESQUISA 02 M 

- Proposta 01 MADEIREIRA SÃO JOAQUIM  M 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00

- Proposta 02 MADEIREIRA SANTA RITA  M 1,00 R$ 58,70 R$ 58,70

- Proposta 03 ALYNE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  M 1,00 R$ 55,35 R$ 55,35

2 Pesquisa/Cotação MÉDIA DA COTAÇÃO DE VALORES  M R$ 55,35 R$ 55,35

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827

ESCORA DE MADEIRA EM LINHA 3X6 PARA ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA

Santa Cruz/RN, 06 de maio de 2021

COTAÇÃO DE PREÇOS

VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X4" , MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1A



Obra: Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Diversas Unidades de Ensino e Escolas da zona Rural do município de Santa Cruz/RN.

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC 3,10%

2.0 SEGURO E GARANTIA - SG 0,90%

3.0 RISCO - R 1,00%

4.0 DESPESA FINANCEIRA - DF 0,80%

5.0 LUCRO - L 6,70%

6.0 TRIBUTOS (ImpostosCOFINS 3%, e PIS 0,65%) - T 3,65%

7.0 TRIBUTO (ISS, variável de acordo com o municipio) 3,00%

7.0 TRIBUTO (CPRB se for desonerado) 0,00%

TAXA DE BDI (Calculado segundo fórmula, objeto de 

Ácordão do TCU)
20,97%

Santa Cruz/RN, 06 de maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes
Engenheiro Civil - CREA 2117133827

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Declara-se que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado 

pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculou-se o 

BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão n
o
 2622/2013.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20210413305

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2117133827

Registro: 2117133827RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

RUA Rua Ferreira Chaves Nº: 40

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.082.627,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO Diversos Nº: s/n

Complemento: Diversas Comunidades rurais Bairro: Diversos

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Data de Início: 31/05/2021 Previsão de término: 01/02/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Cruz CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1.832,20 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1.832,20 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1.832,20 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.832,20 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1.832,20 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.832,20 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1.832,20 m2

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.832,20 m2

19 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1.832,20 m2

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.832,20 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao desenvolvimento de Projeto, Orçamento, Especificação, Fiscalização e Acessibilidade da obra de Reforma, Ampliação e
Climatização das Unidades de Ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN, com ART de cargo e Função vinculada de número
RN20210396592. Ao todo serão beneficiadas 4 (quatro) escolas e 6 (seis) Unidades de Ensino, são essas: Escola Municipal João de Oliveira II,
comunidade rural Bonsucesso (Área = 86,96 m²); Escola Municipal Manoel Fernandes, comunidade rural Umbú (Área = 163,19 m²); Escola Municipal
Maria Estela, comunidade rural Assentamento Santa Rita (Área = 248,42 m²); Escola Municipal Professora Ivaita Guilherme de Lima, comunidade rural
Assentamento Alto da Colina (Área = 213,32 m²); Unidade III Ecilda Ramos de Souza, Comunidade Rural Tanques (Área = 176,12 M²); Unidade IX
Santa Isabel, comunidade rural Caiçarinha do Carneiro (Área = 277,68 M²); Unidade XV Maria Augusta, comunidade rural Volta (Área = 233,68 m²);
Unidade XXV Nossa Senhora Aparecida, comunidade rural Angicos (Área - 209,72 m²); Unidade XXIV Nossa Senhora das Vitórias, comunidade rural
Pitomba (Área = 51,22 m²), e Unidade XXVI Manoel Vicente, comunidade rural Catolé (Área 171,89 M²). Totalizando área de 1.832,20 m².

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: c67aw
Impresso em: 31/05/2021 às 13:42:38 por: , ip: 186.209.107.82

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20210413305

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES - CPF: 096.675.024-14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz - CNPJ: 08.358.889/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 31/05/2021 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8203476238

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: c67aw
Impresso em: 31/05/2021 às 13:42:38 por: , ip: 186.209.107.82

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



Obra: Reforma, Ampliação e Climatização de diversas Unidades de ensino e Escolas da zona rural do município de Santa Cruz/RN

Município: Santa Cruz / RN

Endereço: Diversas Unidades de ensino e escolas da zona rural de Santa Cruz/RN.

Item Descrição dos Serviços TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

30,63% 6,13% 6,13% 6,13% 6,13% 6,13%

R$ 629.002,20 125.800,44 125.800,44 125.800,44 125.800,44 125.800,44

11,11% -                   5,55% 5,55% -                        -                        

R$ 228.081,30 -                   114.040,65 114.040,65 -                        -                        

13,72% -                   -                  -                        5,49% 8,23%

R$ 281.816,13 -                   -                  -                        R$ 112.726,45 R$ 169.089,68

11,68% -                   4,67% 7,01% -                        -                        

R$ 239.958,48 -                   95.983,39 143.975,09 -                        -                        

13,49% -                   -                  1,35% 8,77% 3,37%

R$ 276.966,49 -                   -                  27.696,65 180.028,22 69.241,62

5,62% 2,25% 3,37% -                        -                        -                        

R$ 115.368,20 46.147,28 69.220,92 -                        -                        -                        

2,16% -                   -                  -                        -                        2,16%

R$ 44.415,28 -                   -                  -                        -                        44.415,28

6,90% 6,90% -                  -                        -                        -                        

R$ 141.727,35 141.727,35 -                  -                        -                        -                        

4,70% 4,70% -                  -                        -                        -                        

R$ 96.458,14 96.458,14 -                  -                        -                        -                        

PARCIAL (%) 19,97% 19,72% 20,04% 20,38% 19,89%

ACUMULADO (%) 19,97% 39,69% 59,73% 80,11% 100,00%

TOTAL PARCIAL (R$) R$ 410.133,21 R$ 405.045,40 R$ 411.512,83 R$ 418.555,11 R$ 408.547,02

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 410.133,21 R$ 815.178,61 R$ 1.226.691,44 R$ 1.645.246,55 R$ 2.053.793,57

Santa Cruz/RN, 06 de maio de 2021

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - Crea 2117133827

1.6 UNIDADE XV MARIA AUGUSTA_VOLTA

1.7
UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS 

VITÓRIAS_PITOMBA

1.9 UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE_CATOLÉ

1.1  EM JOÃO DE OLIVEIRA II_BONSUCESSO

1.2  EM MANOEL FERNANDES_UMBÚ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.5
UNIDADE IX SANTA ISABEL_CAIÇARINHA DO 

CANREIRO

100%

2.053.793,57

1.3
EM PROFª IVAITA GUILHERME DE 

LIMA_ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA

1.8
UNIDADE XXV NOSSA SENHORA 

APARECIDA_ANGICOS

1.4
UNIDADE III ECILDA RAMOS DE 

SOUZA_TANQUES
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Rua José Carlos de Santana, nº 430, 3 a 1, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  

CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO E 

ESCOLAS DA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN  

ENDEREÇO: DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN 

 

APRESENTAÇÃO  

Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços, 

orientando os métodos construtivos a serem empregados na obra de Reforma, Ampliação 

e Climatização de diversas unidades de ensino e escolas da zona rural da cidade de Santa 

Cruz/RN, composto por 4 (quatro) Escolas e 6 (seis) Unidades de ensino, são eles: 

 

1.  ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA II – COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO 

(6°20'42.69"S e 35°56'45.90"O), COM ÁREA DE 86,96 M². 

2. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES - COMUNIDADE RURAL UMBÚ 

(6°10'46.39"S e 36° 2'59.77"O), COM ÁREA DE 163,19 M². 

3.  ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVAITA GUILHERME DE LIMA - ASSENTAMENTO 

ALTO DA COLINA (6°16'25.23"S e 35°59'48.41"O), COM ÁREA DE 213,32 M². 

4.  UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA - COMUNIDADE RURAL TANQUES 

(6°18'37.75"S e 35°59'3.63"O), COM ÁREA DE 176,12 M². 

5. UNIDADE IX SANTA ISABEL - COMUNIDADE RURAL CAIÇARINHA DO CARNEIRO 

(6°20'44.71"S e 35°58'27.86"O), COM ÁREA DE 277,68 M². 

6.  UNIDADE XV MARIA AUGUSTA - COMUNIDADE RURAL VOLTA (6°18'26.17"S e 

35°54'20.47"O), COM ÁREA DE 233,68 M². 

7. UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS - COMUNIDADE RURAL PITOMBA   

(6° 6'51.92"S e  36° 1'15.83"O), COM ÁREA DE 51,22 M². 

8. UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA - COMUNIDADE RURAL ANGICOS             

(6° 6'3.75"S e 36° 0'52.81"O), COM ÁREA DE 209,72 M². 

9. UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE - COMUNIDADE RURAL CATOLÉ (6° 6'59.68"S e 

35°59'20.26"O), COM ÁREA DE 171,89 M². 
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CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

O presente memorial descritivo trata do detalhamento dos serviços a serem 

executados em cada escola, elaborado de acordo com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil. Contudo, para sua devida leitura, é 

preciso confrontar tais informações com os projetos executivos, a saber: Projetos 

Arquitetônicos (Escola 01 - Pranchas 01/02 e 02/02 ); (Escola 02 - Pranchas 01/03, 02/03 e 

03/03); (Escola 03 - Pranchas 01/03, 02/03 e 03/03); (Escola 04 - Pranchas 01/03, 02/03 e 

03/03); (Escola 05 - Pranchas 01/03, 02/03 e 03/03); (Escola 06 - Pranchas 01/03, 02/03 e 

03/03); (Escola 07 - Pranchas 01/01); (Escola 08 - Pranchas 01/03, 02/03 e 03/03), e 

(Escola 9 - Pranchas 01/02 e 02/02); e Planilha orçamentária. 

 
 
GENERALIDADES 

O prazo de execução dos serviços está inicialmente previsto no Cronograma físico 

financeiro, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.  

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da executante. 

A executante deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da 

limpeza regular da obra, bem como o fornecimento de água e energia elétrica. 

A executante deverá fornecer e manter permanentemente no local da obra um 

diário de ocorrência onde serão registradas além de outras informações julgadas 

convenientes, as seguintes: 

a) Eventuais problemas que venham ocasionar atraso o cumprimento das etapas 

previstas, como falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas às ingerências da contratada, 

dificuldades na aquisição de material, alterações de projeto, indefinições, consultas e 

resposta a fiscalização; 

b) Parecer às fiscalizações quanto ao andamento da obra; c) Determinação de 

providências por parte da fiscalização; interpelações e resposta a contratada por parte da 

fiscalização. 

Os produtos especificados com protótipos comerciais poderão ser alterados por 

fabricantes similares, desde que se cumpram com os mesmos quesitos técnicos e seja 

aprovado pela fiscalização da obra. 
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As especificações dos materiais seguem presentes nos projetos disponibilizados e 

na Planilha orçamentária, caso exista alguma omissão do tipo de material em algum dos 

dispositivos disponíveis, a fiscalização da obra deve ser informada para esclarecimentos e 

decisões finais. Em NENHUMA HIPÓTESE a empresa contratada pode se achar no direito 

de executar serviços não contratados ou tomar decisões referentes as especificações de 

materiais, sem antes consultar a fiscalização. 

 

1. ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA II – COMUNIDADE RURAL BONSUCESSO 

(6°20'42.69"S e 35°56'45.90"O) 

 

1.1 – PLACA DA OBRA 

Deverá ser instalado uma placa de obra em chapa de aço galvanizado nas dimensões 3 

metros por 2 metros (área de 6 m²), com informações referentes ao custo da obra na 

referida escola e valor total de contrato, seguindo padrão utilizado em obras municipais.  

 

1.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Deverá ser realizado a locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2 (dois) metros.  

 

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

1.4 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 
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como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

1.5 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. As lajes existentes na edificação são do tipo pré-moldada, 

com sobrecarga de 200 KG/M2, com lajotas e CAP com concreto FCK= 20MPA, 4cm, inter 

eixo de 38 cm, com escoramento e ferragens negativas. Nas esquadrias serão utilizadas 

vergas e contra vergas pré-moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

1.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. As áreas 

que receberão a execução de laje pré-moldada, receberão na sua parte inferior uma camada 

de chapisco e massa única para acabamento, o chapisco será aplicado com rolo para textura 

acrílica com argamassa com traço de 1:4 e emulsão polimérica com preparo em betoneira; e 

a massa única em argamassa com traço 1:3, preparo mecânico com betoneira, aplicado 

manualmente tendo espessura de 20mm. Os cobogós da entrada principal serão 

substituídos por exemplares de modelo semelhante, com dimensões 50x50. 

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 
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massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado nos banheiros será do tipo placa esmaltada extra de 

dimensões 10x10 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas do piso ao teto. Nos 

demais ambientes (Salas de aula, Sala auxiliar e Circulação) serão executados o serviço de 

assentamento das cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 10x10 cm, em uma altura de 1,00m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na 

cor verde de cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm.  

 

 

Imagem 01 – Modelo de revestimento da circulação do novo anexo da Escola João de Oliveira II. 

 

 

Imagem 02 – Modelo de revestimento das salas de aula e sala auxiliar do novo anexo da Escola João de 

Oliveira II. 
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1.7 ESQUADRIAS 

As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, já sendo incluso suas guarnições, 

alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão especificadas na planilha de 

memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas janelas de alumínio com 

vidros, batente e ferragens, de modelo conforme as existentes, as dimensões também estão 

fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse edital. O portão de entrada 

principal da escola será substituído por um de modelo semelhante e de mesmo material do 

já existente.  

 

 

Imagem 03 – Modelo de janela e revestimento das fachadas externas do novo anexo da Escola João de 

Oliveira II. 

 

1.8 COBERTURA 

A cobertura será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre 

trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas 

em escoras de madeira em Linha 3x6. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas 

laterais coma argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia).  

 

1.9  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão construídos dois banheiros coletivos (masculino e feminino), com cabine para 

sanitário PNE e chuveiros. Serão executados pontos de consumo terminal de água fria com 
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as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC no banheiro e caixas de 

inspeção de DN 60cm com tampa interligados executadas  na área externa da edificação.   

 Os banheiros do prédio terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 

cm para uso de pessoas com necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e 

chuveiro, bem como, bancos articulados em aço inox nos chuveiros para uso exclusivo de 

pessoas com necessidades especiais. Os sanitários existentes serão de louça branca infantis 

e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão inclusos e duchas metálicas higiênicas. As 

divisórias dos sanitários serão de granito cinza andorinha de espessura 3mm, na altura de 

1,20 m. Assim como a bancada, que também será de granito cinza andorinha, com 5 cubas 

ovais de louça branca, com torneiras cromadas de mesa. 

 

 

Imagem 04 – Modelo dos banheiros do novo anexo da Escola João de Oliveira II. 

 

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 
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projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto.  

 

1.11 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área de 

acesso ao prédio, será executado um passeio de  piso cimentado, com dimensões conforme 

projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso tátil de alerta 

ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

1.12 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 

madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 
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pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

1.13 DIVERSOS 

Será instalado na entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto 

de ACM, fixados em estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de 

cálculo.  

 

2. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES – COMUNIDADE RURAL UMBÚ 

(6°10'46.39"S e 36° 2'59.77"O) 

 

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Deverá ser realizado a locação convencional da obra, com a prévia limpeza manual da 

vegetação existente, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) 

metros. Os pilares e as vigas do alpendre da entrada deverão ser demolidos de forma 

manual, sem reaproveitamento. 

 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

2.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 

como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 
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betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

2.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

2.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos. Os cobogós que serão instalados nos ambientes 

identificados no projeto serão de dimensões 50x50, assentados em argamassas. 

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 

massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 

em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm.  
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Imagem 05 – Modelo de revestimento das salas de aula da Escola Manoel Fernandes. 

 

 

 

Imagem 06 – Modelo de revestimento dos banheiros da Escola Manoel Fernandes. 

 

2.6 ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias serão substituídas por portas e janelas de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 
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já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas 

janelas de madeira almofadada, semelhante ao já existente, com as guarnições inclusas, com 

as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse edital. 

Na cozinha será instalada uma janela guilhotina, com peitoril de 25 cm para passa-prato de 

madeira almofadada, semelhante ao já existente, com as guarnições inclusas. Todas as 

janelas externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos ¾”.  

 

2.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, assim como a da ampliação que 

será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em 

madeira não aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma 

argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), bem como o rufo de concreto armado de 

FCK = 20 Mpa com L=30 cm e H=5cm na platibanda da fachada frontal. Todos os ambientes 

internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, 

fixados em estrutura metálica.  

 

Imagem 07 – Modelo da cobertura da Escola Manoel Fernandes. 
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2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 

de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 

 

2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto.  

 

2.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 
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externa do prédio, será executado uma calçada de  piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

2.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 

madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

2.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo. Na entrada da escola, uma placa em revestimento 

alumínio composto de ACM, fixados em estrutura metálica, com dimensões conforme 

projeto e memória de cálculo.  

 

3. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVAITA GUILHERME DE LIMA – COMUNIDADE 

RURAL ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA (6°16'25.23"S e  35°59'48.41"O) 

 

3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Deverá ser realizado a locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2 (dois) metros. Os pilares da entrada deverão ser demolidos 
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de forma manual, sem reaproveitamento, bem como as duas árvores existentes na entrada 

principal que serão removidas. 

 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

3.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 

como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

3.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 
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3.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos.  

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 

massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 

em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm.  

Serão executados na fachada frontal do edifício, a instalação do chapim de concreto 

armado assentado no topo da platibanda, bem como, cantoneiras de alumínio nos detalhes 

da fachada, conforme mostram os projetos anexados. 

 

Imagem 08 – Modelo de revestimento da circulação Escola Professora Ivaita Guilherme de Lima. 
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Imagem 09 – Modelo da fachada frontal da Escola Professora Ivaita Guilherme de Lima. 

 

3.6 ESQUADRIAS 

Todas as portas esquadrias serão substituídas exemplares de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 

já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas 

janelas de madeira almofadada nos novos ambientes, semelhante ao já existente, com as 

guarnições inclusas, com as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que 

acompanha esse edital. Na cozinha será instalada uma janela guilhotina, com peitoril de 25 

cm para passa-prato de madeira almofadada, com as guarnições inclusas. Todas as janelas 

externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos ¾”.  

 

3.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, assim como a da ampliação que 

será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em 

madeira não aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma 
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argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), bem como o rufo de concreto armado de 

FCK = 20 Mpa com L=30 cm e H=5cm na platibanda da fachada frontal. Todos os ambientes 

internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, 

fixados em estrutura metálica.  

 

Imagem 10 – Modelo da cobertura da Escola Professora Ivaita Guilherme de Lima. 

. 

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Os 

sanitários dos banheiros masculino e feminino, bem como os lavatórios e as torneiras, serão 

substituídos. Os sanitários instalados serão de louça branca e terão caixas acopladas, com 

engate flexível, sifão e ducha metálica inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo 

suspenso, de louça branca de padrão médio, com torneira e válvula em metal cromado. Nos 3 

(três) banheiros existentes serão instalados kits de acessórios em metal cromado. Na cozinha 

será instalado uma pia de aço inox, assim como um tanque de mármore sintético na área 

externa do edifício. 
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3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto.  

 

3.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

3.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 
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madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

3.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo, assim como, prateleiras na despensa de largura 40 cm. Na 

entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados em 

estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

4. UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA – COMUNIDADE RURAL TANQUES 

(6°18'37.75"S e 35°59'3.63"O) 

 

4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser realizado a locação convencional da obra, com a prévia limpeza manual da 

vegetação existente, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) 

metros.  

 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

4.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 
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como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

4.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

4.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos.  

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 

massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 
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em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm.  

Serão executados na fachada frontal do edifício, a instalação do chapim de concreto 

armado assentado no topo da platibanda, bem como, cantoneiras de alumínio nos detalhes 

da fachada, conforme mostram os projetos anexados. 

 

 

Imagem 11 – Modelo de revestimento da sala de aula da Escola Ecilda Ramos. 

 

 

Imagem 12 – Modelo da fachada frontal da Escola Ecilda Ramos.. 
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4.6 ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias serão substituídas por portas e janelas de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 

já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas 

janelas de madeira almofadada, semelhante ao já existente, com as guarnições inclusas, com 

as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse edital. 

Todas as janelas externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos ¾”.  

 

4.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, assim como a da ampliação que 

será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em 

madeira não aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma 

argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), bem como o rufo de concreto armado de 

FCK = 20 Mpa com L=30 cm e H=5cm na platibanda da fachada frontal. Todos os ambientes 

internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, 

fixados em estrutura metálica.  

. 

4.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 
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de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 

 

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto.  

 

4.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 
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4.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 

madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

4.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo, assim como, prateleiras na despensa de largura 40 cm. Na 

entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados em 

estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

5. UNIDADE IX SANTA ISABEL – COMUNIDADE CAIÇARINHA DO CARNEIRO 

(6°20'44.71"S e 35°58'27.86"O) 

 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser realizado a locação convencional da obra, com a prévia limpeza manual da 

vegetação existente, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) 

metros.  

 

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 
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5.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 

como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

5.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

5.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos.  

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 
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massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 

em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm. Serão executados na 

fachada frontal do edifício, a instalação do chapim de concreto armado assentado no topo 

da platibanda, bem como, cantoneiras de alumínio nos detalhes da fachada, conforme 

mostram os projetos anexados. 

 

 

Imagem 13 – Modelo de Fachada frontal da Unidade IX Santa Isabel. 
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Imagem 14 – Modelo de revestimentos internos da Unidade IX Santa Isabel.. 

 

5.6 ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias serão substituídas por portas e janelas de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 

já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas 

janelas de madeira almofadada, semelhante ao já existente, com as guarnições inclusas, com 

as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse edital. 

Todas as janelas externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos ¾”.  

 

5.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, assim como a da ampliação que 

será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em 

madeira não aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma 

argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), bem como o rufo de concreto armado de 
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FCK = 20 Mpa com L=30 cm e H=5cm na platibanda da fachada frontal. Todos os ambientes 

internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, 

fixados em estrutura metálica.  

. 

5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 

de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 

 

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto. 
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5.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

5.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 

madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

5.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo, assim como, prateleiras na despensa de largura 40 cm. Na 

entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados em 

estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 



 
 

31 
Rua José Carlos de Santana, nº 430, 3 a 1, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  

CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

6. UNIDADE XV MARIA AUGUSTA – COMUNIDADE RURAL VOLTA ( 6°18'26.17"S e 

35°54'20.47"O) 

 

6.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser realizado a locação convencional da obra, com a prévia limpeza manual da 

vegetação existente, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) 

metros.  

 

6.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

6.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 

como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 

 

6.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 
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planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

6.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos.  

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 

massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 

em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm. Serão executados na 

fachada frontal do edifício, a instalação do chapim de concreto armado assentado no topo 

da platibanda, bem como, cantoneiras de alumínio nos detalhes da fachada, conforme 

mostram os projetos anexados. 

 



 
 

33 
Rua José Carlos de Santana, nº 430, 3 a 1, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  

CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

 

Imagem 15 – Modelo de Fachada frontal da Unidade XV Maria Augusta.. 

 

 

Imagem 16 – Modelo de Fachada frontal da Unidade XV Maria Augusta. 

 

6.6 ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias serão substituídas por portas e janelas de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 
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já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Estão previstas 

janelas de madeira almofadada, semelhante ao já existente, com as guarnições inclusas, com 

as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse edital. 

Todas as janelas externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos ¾”.  

 

6.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, assim como a da ampliação que 

será com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em 

madeira não aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma 

argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), bem como o rufo de concreto armado de 

FCK = 20 Mpa com L=30 cm e H=5cm na platibanda da fachada frontal. Todos os ambientes 

internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, 

fixados em estrutura metálica.  

. 

6.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 

de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 
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6.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto. 

 

6.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

6.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 
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madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

6.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo, assim como, prateleiras na despensa de largura 40 cm. Na 

entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados em 

estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

7. UNIDADE XXIV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS – COMUNIDADE RURAL PITOMBA 

VOLTA (6° 6'51.92"S e  36° 1'15.83"O) 

 

7.1 – REVESTIMENTOS 

O reboco das paredes dos banheiros e da cozinha serão demolidos, para recebimento 

de nova camada de emboço para assentamento de revestimento cerâmico. Após a 

demolição, será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com argamassa 

de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a camada de 

emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior aplicação 

de revestimento.  

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha e banheiros será do tipo placa esmaltada 

extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas do piso ao 

teto.  

 

7.2 ESQUADRIAS 

Todas as portas serão substituídas por exemplares de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 
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já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Na cozinha 

será instalada uma janela madeira almofadada, do tipo guilhotina, com peitoril de 25 cm. 

com as guarnições inclusas, com as dimensões também fornecidas na planilha de 

quantitativos, que acompanha esse edital.   

 

7.3 COBERTURA 

A cobertura do prédio existente será toda substituída, o telhamento será do tipo telha 

cerâmica capa-canal, do tipo colonial, instaladas sobre trama de madeira composta por 

ripas, caibros e terças, incluindo transporte vertical, fixadas em tesoura em madeira não 

aparelhada. Deverá ser executado os emboçamentos nas duas laterais coma argamassa de 

traço 1:2:9 (cimento, cal e areia. Todos os ambientes internos da edificação, serão forrados 

com forro de PVC liso de espessura entre 12 a 14 mm, fixados em estrutura metálica.  

. 

7.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 

de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 

 

7.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 
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projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto. 

 

7.6 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 

soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado como forma de 

orientação para orientar portadores de necessidades especiais na faixa livre da área de 

passeio externa do edifício. 

 

7.7 PINTURA 

Deverá ser o fundo selador acrílico para posterior pintura com tinta própria para 

pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá ser pintado de 

forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de madeira deverão 

ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os portões e gradis 

existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com pistola de ar 

comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo nas 

superfícies metálicas. 

 

7.8 DIVERSOS 



 
 

39 
Rua José Carlos de Santana, nº 430, 3 a 1, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  

CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

Na entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados 

em estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

8. UNIDADE XXV NOSSA SENHORA APARECIDA – COMUNIDADE RURAL ANGICOS 

(6°6'3.75"S e 36° 0'52.81"O) 

 

8.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser realizado a locação convencional da obra, com a prévia limpeza manual da 

vegetação existente, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) 

metros.  

 

8.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Tanto a escavação, quanto os aterros e reaterros existentes na obra devem acontecer 

de forma manual, enquanto a compactação dos aterros deve acontecer de forma 

mecanizada com o propósito de estabelecer o nivelamento do piso da edificação do projeto 

para a construção da obra. 

 

8.3 FUNDAÇÕES 

A estrutura de fundação da edificação será do tipo sapatas, com arranques e cintas de 

amarração no perímetro das alvenarias, conforme especificado em planilha de memória de 

cálculo, executadas em concreto armado Fck = 25Mpa. Será executado lastro de concreto 

magro com espessura de 10 cm na regularização do fundo da cava das vigas baldrames, bem 

como 3 cm no fundo das cavas das sapatadas. O baldrame será em alvenaria de blocos 

cerâmicos furados 9x19x39cm (espessura de 19cm) assentados com argamassa preparo em 

betoneira, fazendo o caixão da edificação. A impermeabilização das estruturas enterradas 

será feita com tinta asfáltica, duas demãos em baldrame e cinta inferior, nas duas faces e na 

extremidade superior. Enquanto que as lajes existente no refeitório, que sustentará a caixa 

d’água, será impermeabilizada com manta asfáltica com primer asfáltico, com espessura de 

3mm. 
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8.4 ESTRUTURA 

As estruturas de concreto armado existentes na edificação (pilares e vigas) serão 

executadas em concreto armado Fck = 25MPa, conforme indicado nos projetos estruturais e 

planilha de memória de cálculo. Nas esquadrias serão utilizadas vergas e contra vergas pré-

moldadas com acréscimos de 30 cm nas extremidades. 

 

8.5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

As vedações serão executadas em alvenaria de blocos cerâmico furados na vertical 

9x19x39cm (espessura de 9cm) assentado com argamassa preparadas em betoneira. Os 

revestimentos cerâmicos existentes dos banheiros deverão ser demolidos, para o posterior 

assentamento de novos revestimentos.  

Nas paredes será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com 

argamassa de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a 

camada de emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior 

aplicação de revestimento. Nos demais ambientes internos e externos serão aplicados a 

massa única/reboco em argamassa com traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 

forma a já apresentar uma superfície acabada. 

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha, Depósito e Despensa será do tipo placa 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas 

do piso ao teto. Nos demais ambientes serão executados o serviço de assentamento das 

cerâmicas para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, 

em uma altura de 1,20m na cor branco gelo, e uma faixa horizontal na cor verde de cerâmica 

tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm de altura de 10 cm. Serão executados na 

fachada frontal do edifício, a instalação do chapim de concreto armado assentado no topo 

da platibanda, bem como, cantoneiras de alumínio nos detalhes da fachada, conforme 

mostram os projetos anexados. 
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Imagem 17 – Modelo de Fachada frontal da Unidade XXV Nossa Senhora Aparecida.. 

 

 

Imagem 18 – Modelo da Circulação da Unidade XXV Nossa Senhora Aparecida. 

 

8.6 ESQUADRIAS 

Todas as portas serão substituídas por exemplares de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 
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comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 

já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Está prevista a 

instalação de janela de madeira almofadada, do tipo guilhotina, com as guarnições inclusas, 

com as dimensões também fornecidas na planilha de quantitativos, que acompanha esse 

edital. Todas as janelas externas serão protegidas com gradil em ferro formado por tubos 

¾”.  

 

8.7 COBERTURA 

A cobertura do prédio da ampliação com telha cerâmica capa-canal, do tipo colonial, 

instaladas sobre trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluindo transporte 

vertical, fixadas em tesoura em madeira não aparelhada. Deverá ser executado os 

emboçamentos nas duas laterais coma argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). 

 

 

Imagem 19 – Modelo da Cobertura da Unidade XXV Nossa Senhora Aparecida. 

 

 

. 



 
 

43 
Rua José Carlos de Santana, nº 430, 3 a 1, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  

CNPJ 08.358.889/0001-95 

 

8.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Nas instalações hidráulicas, serão executados pontos de consumo terminal de água fria 

com as tubulações de PVC com DN 25mm, respeitando as normas técnicas vigentes. Em cada 

ambiente que terá consumo de água, será instalado um registro de gaveta bruto roscável 

3/4” com acabamento e canopla cromados para controle de fluxo.  

Na instalação sanitária será executado as tubulações de DN 40mm, 50 mm, 75 mm 

100mm, com uma caixa sifonada de DN 100 X 100 X 50 mm de PVC. Os banheiros do prédio 

terão barras de apoio reta, em aço inox polido de 80 cm e 70 cm para uso de pessoas com 

necessidades especiais nas paredes próxima ao sanitário e chuveiro, esses por sua vez serão 

de louça branca e terão caixas acopladas, com engate flexível, sifão e ducha metálica 

inclusos. O lavatório do banheiro será do tipo suspenso, de louça branca de padrão médio, 

com torneira e válvula em metal cromado. 

 

 

8.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto. 

 

8.10 PAVIMENTAÇÃO 

Todos os ambientes da área interna do edifício receberão lastro de concreto magro 

com espessura de 5 cm, em seguida, será executado o contrapiso em argamassa traço 1:3 

com espessura de 3 cm. O revestimento cerâmico adotado para o piso da ampliação será do 

tipo placa esmaltada extra de dimensões 46x46 cm na cor branco neve, e será instalado 
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soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e espessura 3cm. Na área 

externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, com dimensões 

conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho hidráulico (piso 

tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado, bem como piso tátil de 

alerta/direcional de borracha colorido fixados sobre piso de revestimento cerâmico na 

circulação, como forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na 

faixa livre da área de passeio externa do edifício. 

 

8.11 PINTURA 

Deverá ser aplicado nas alvenarias internas a massa látex, com posterior lixamento, 

para garantir a regularidade na superfície na pintura, assim como nas alvenarias externas, 

que deverão recebem em uma demão, o fundo selador acrílico para posterior pintura com 

tinta própria para pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá 

ser pintado de forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de 

madeira deverão ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os 

portões e gradis existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com 

pistola de ar comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo 

nas superfícies metálicas. 

 

8.12 DIVERSOS 

Será instalado na cozinha uma bancada granito cinza andorinha, com dimensões 

existentes na memória de cálculo, assim como, prateleiras na despensa de largura 40 cm. Na 

entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados em 

estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

9. UNIDADE XXVI MANOEL VICENTE, COMUNIDADE RURAL CATOLÉ (6° 6'59.68"S e 

35°59'20.26"O 

 

9.1 –  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 
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O reboco das paredes dos banheiros e da cozinha serão demolidos, para recebimento 

de nova camada de emboço para assentamento de revestimento cerâmico. Após a 

demolição, será executado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto com argamassa 

de traço 1:3. Nas áreas que receberão revestimento cerâmico, segue-se com a camada de 

emboço, nas alturas definidas em planilha de memória de cálculo, com posterior aplicação 

de revestimento.  

O revestimento cerâmico adotado na Cozinha será do tipo placa esmaltada extra de 

dimensões 33x45 cm na cor branco gelo, utilizado para paredes internas do piso ao teto.  

 

 

Imagem 20 – Modelo da Cobertura da Unidade XXVI Manoel Vicente 
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Imagem 21 – Modelo da Cobertura da Unidade XXVI Manoel Vicente 

 

9.2 ESQUADRIAS 

Todas as portas serão substituídas por exemplares de mesmo modelo que as 

existentes. As portas das salas de aula e ambientes de maiores fluxos serão protegidas com 

chapa de proteção contra impacto, de aço galvanizado, nas dimensões conforme 

comprimento da porta e altura de 40 cm. As portas serão de madeira 1A de abrir, completa, 

já sendo incluso suas guarnições, alizar, aduela, fechadura e ferragens, suas dimensões estão 

especificadas na planilha de memória de cálculo fornecidas pela contratante. Na cozinha 

será instalada uma janela madeira almofadada, do tipo guilhotina, com peitoril de 25 cm. 

com as guarnições inclusas, com as dimensões também fornecidas na planilha de 

quantitativos, que acompanha esse edital.   

 

9.3 COBERTURA 

Todos os ambientes internos da edificação, serão forrados com forro de PVC liso de 

espessura entre 12 a 14 mm, fixados em estrutura metálica.  
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9.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As torneiras dos banheiros e da cozinha serão substituídas por modelos semelhantes 

as existentes, de acordo com o disposto na planilha orçamentária. 

 

9.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A rede de entrada de energia será executada segundo as normas da COSERN e toda a 

parte interna referente a instalação elétrica será executada segundo as orientações do 

projeto específico. As luminárias serão tipo Plaflon de sobrepor com lâmpadas LED 24w em 

todos os ambientes da ampliação da Escola Municipal José Rodrigues da Rocha.  

Os pontos de iluminação, tomadas e interruptores seguirão orientação do projeto 

quanto aos seus condutores e dispositivos de proteção. O Quadro de distribuição de energia 

será de embutir, em PVC para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com 

barramento trifásico e neutro, instalado na parte interna da edificação conforme indicação 

do projeto. 

 

9.6 PAVIMENTAÇÃO 

Será instalado soleiras em granito nos vãos dos ambientes de largura 15 cm e 

espessura 3cm. Na área externa do prédio, será executado uma calçada de piso cimentado, 

com dimensões conforme projetos existentes. Também serão instalados piso em ladrilho 

hidráulico (piso tátil de alerta ou direcional) de concreto, fixados no piso cimentado como 

forma de orientação para orientar portadores de necessidades especiais na faixa livre da 

área de passeio externa do edifício. 

 

9.7 PINTURA 

Deverá ser o fundo selador acrílico para posterior pintura com tinta própria para 

pintura externa. Após aplicação das camadas reguladoras, o prédio deverá ser pintado de 

forma manual com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.  As portas de madeira deverão 

ser pintadas com tinta do tipo esmalte acetinado em duas demãos, e os portões e gradis 

existentes serão revestidos com pintura do tipo esmalte fosco aplicado com pistola de ar 
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comprimido em duas demãos, sendo incluso a aplicação do fundo anticorrosivo nas 

superfícies metálicas. 

 

9.8 DIVERSOS 

Na entrada da escola, uma placa em revestimento alumínio composto de ACM, fixados 

em estrutura metálica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  

 

 

 

 

Santa Cruz/RN – 31 de maio de 2021 
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DATA:
       MAIO / 2021

PRANCHA:

 01 / 03

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA IVAITA GUILHERME
DE LIMA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO ALTO DA COLINA
  SANTA CRUZ/RN

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50

PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E QUADRO DE ESQUADRIAS

NOTAS:
1- DEVERÁ SER ADOTADO PADRÃO DE PORTAS DE 0,80 CM
DE LARGURA, EQUIPADAS COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE
APOIO PARA OS AMBIENTES ACESSADOS PELOS
ESTUDANTES;
2- DEVEM SER INSTALADAS GRADES DE SEGURANÇAS EM
TODAS AS JANELAS VOLTADAS PARA A ÁREA EXTERNA,  AS
GRADES DEVEM SER CONFECCIONADAS EM FERRO
SOLDADO E CHUMBADAS À ALVENARIA. AS DIMENSÕES
DAS GRADES SERÃO COM BASE NO QUADRO DE
ESQUADRIAS, OBEDECENDO UM PARAMETRO DE SEREM
NO MÍNIMO 10CM MAIORES QUE CADA EXTREMIDADE DA
JANELA.
3-DEVERÁ SER INSTALADO CORRIMÃO METÁLICO NA
RAMPA E ESCADA DE ACESSO A ESCOLA CUJAS
DIMENSÕES ESTÃO ESPECIFICADAS NA VISTA DE FACHADA
(PRANCHA 03).
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PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE III
ECILDA RAMOS DE SOUZA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL SÍTIO TANQUES
  SANTA CRUZ/RN

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50
PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA

SEM ESCALA
DETALHE - ALTURA DE BARRAS WC PNE

ESCALA: 1/25
DETALHE - DISTÂNCIA DE BARRAS WC PNE

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E QUADRO DE ESQUADRIAS

NOTAS:
1- DEVERÁ SER ADOTADO PADRÃO DE PORTAS DE 0,80 CM DE LARGURA,
EQUIPADAS COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE APOIO PARA OS AMBIENTES
ACESSADOS PELOS ESTUDANTES;
2- DEVEM SER INSTALADAS GRADES DE SEGURANÇAS EM TODAS AS
JANELAS VOLTADAS PARA A ÁREA EXTERNA,  AS GRADES DEVEM SER
CONFECCIONADAS EM FERRO SOLDADO E CHUMBADAS À ALVENARIA. AS
DIMENSÕES DAS GRADES SERÃO CO
M BASE NO QUADRO DE ESQUADRIAS, OBEDECENDO UM PARAMETRO DE
SEREM NO MÍNIMO 10CM MAIORES QUE CADA EXTREMIDADE DA JANELA.
3- DEVEM SER INSTALADAS BARRAS DE APOIO NO BANHEIRO PNE, DE
ACORDO COM O PROJETO, BEM COMO DEVERÁ SER INSTALADA PORTA
COM ABERTURA PARA FORA DO AMBIENTE.
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P=7,56 m

P1P1P1

P1

P1

E1

E1
E1 E1

WC 01
A=1,87 m²
P=5,79 m

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR (ALVENARIA
 DE BLOCOS CERÂMICOS)E1

RAMPA

RAMPA

0,00
RAMPA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES
            ENG. CIVIL - 2117133827

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E LEGENDA

DATA:
       ABRIL / 2021

PRANCHA:

 02 / 03

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

TÍTULO:
PLANTA DE REFORMA

Escala: 1/50
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LEGENDA

PROJETO:
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ECILDA RAMOS DE SOUZA
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  SANTA CRUZ/RN



E1

DESPENSA
A=6,09 m²
P=10,06 m

COZINHA
A=7,43 m²
P=11,28 m

SALA DE AULA 02
A=32,76m²
P=22,90 m

P1

WC 02
A=1,87 m²
P=5,79 m

J1

DEMOLIÇÃO DE
CISTERNA

SALA DE AULA 03
A= 24,40 m²
P=19,92 m SALA AUXILIAR

A=19,87 m²
P= 19,92 m

J1 J1 J1P1

P1P1 P1 P1P1P1
P1

J1

DEPÓSITO
A=8,00 m²
P= 11,40 m

WC PNE
A=3,00 m²
P=7,00 m

A. SERVIÇO
A=3,56 m²
P=7,56 m

P1P1P1

P1

P1

RAMPA

E1

E1
E1 E1

WC 01
A=1,87 m²
P=5,79 m

SALA DE AULA 01
A=29,80 m²
P=21,88 m

E1

RAMPA
0,00

RAMPA

UNIDADE III ECILDA RAMOS DE SOUZA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES
            ENG. CIVIL - 2117133827

CONTÉUDO:
PLANTA DE ACABAMENTOS E VISTA DE FACHADA

DATA:
       ABRIL / 2021

PRANCHA:

 03 / 03

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50
PLANTA BAIXA - DETALHES DE ACABAMENTOS

Escala: 1/50
VISTA - FACHADA

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE III
ECILDA RAMOS DE SOUZA

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL SÍTIO TANQUES
  SANTA CRUZ/RN
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SOBE

SOBE

SALA DE AULA 01
A=48,18 m²

CIRCULAÇÃO
A=54,62 m²

SALA DE AULA 02
A=49,55 m²

COZINHA
A=14,60 m²

INFORMÁTICA
A=11,05 m² WC 1

A=3,02 m²
WC 2

A=3,20 m²

DIRETORIA
A=10,40 m²

LIMITE DE TERRENO
(APROXIMADO)

RAMPA DE ACESSO

+0,60

+0,60

+0,60

+0,60

+0,60

+0,60

+0,60 +0,60

+0,58

+0,30

0,00
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Patamar
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J1 J1 J1 J1

J2

J2 J2

J2

J1

J1J4
J3

J5

J6 J5

AB

PF1

P1 P1

J7

P1 P1

GUARDA CORPO DE
AÇO INOX

Nível do terreno

LAVABO ADAPTADO
PARA PNE

BANCADA DE
ATENDIMENTO EM

GRANITO CINZA
ANDORINHA

SOLEIRAS EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

P1

P1 SALA AUXILIAR
A=32,88 m²

DESPENSA
A=5,89 m²

BWC 3
A=4,72 m²

PISO TÁTIL DIRECIONAL
E DE ALERTA EXTERNO
(CIMENTICIO)

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE
ALERTA INTERNO(BORRACHA)

B1

B1

B1

J8

P1

P1

P1

P1

ALT.

P1

ALT.

J1 1,50

2,00

1,80

1,90

1,50

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,80 2,10

6

4

1

1

2

1,10

2,00

1,00

10

1,00

1,10

---

J2

J3

J4

J5

PF1 3,00 1---

J6

J8

B1

1,40 1,00 11,50

1,00 1,00 11,50

0,40 0,40 32,10

2,00

AB 1,70 2,10 1

J7 1,50 1,00 11,50

CIRCULAÇÃO

DIRETORIA

35,72 M

14,16 M

SALA DE AULA 01 28,06 M

SALA DE AULA 02

SALA AUXILIAR

COZINHA

SALA DE INFORMÁTICA

DISPENSA

WC 01

WC 02

28,46 M

25,52 M

18,60 M

13,30 M

8,92 M

7,02 M

7,20 M

66,10 M²

10,40 M²

48,18 M²

49,55 M²

32,88 M²

14,60 M²

11,05 M²

3,91 M²

3,02 M²

3,20 M²

ÁREA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA A SE CONSTRUIR

ÁREA DO TERRENO (APROX.)

ÁREA PERMEÁVEL

258,50 M²

311,11 M²

42,49 M²

516,70 M²

205,59 M²

- -

BWC 03 9,30 M4,72 M²

0,8

1,2
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7
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9
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6

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES
            ENG. CIVIL - 2117133827

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E QUADRO DE ESQUADRIAS

DATA:
      ABRIL / 2021

PRANCHA:

 01 / 03

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE IX
SANTA ISABEL

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL CAIÇARINHA DO CARNEIRO, 50
  SANTA CRUZ/RN

NOTAS:
1- DEVERÁ SER ADOTADO PADRÃO DE PORTAS DE 0,80 CM
DE LARGURA, EQUIPADAS COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE
APOIO PARA OS AMBIENTES ACESSADOS PELOS
ESTUDANTES;
2- TODAS AS PORTAS DEVERÃO DISPOR DE SOLEIRAS EM
GRANITO CINZA ANDORINHA;
3- O WC 2 DEVERÁ SER EQUIPADO COM BARRAS DE APOIO;
4- O WC 2 DEVERÁ TER A ABERTURA DA PORTA VOLTADA
PARA FORA.
5- SERÁ INSTALADO CORRIMÃO/GUARDA CORPO DE AÇO
NA RAMPA DE ACESSO NA ENTRADA DA UNIDADE;
6- SERÃO INSTALADAS DUAS BANCADAS FIXADAS NA
PAREDE NA BASE DAS JANELAS J3 E J7 (ALTURA DO
PEITORIL);
7- DEVEM SER INSTALADOS PISOS TÁTEIS DE ALERTA E DE
DIRECIONAMENTO CONFORME PROJETO, SENDO OS DA
ÁREA EXTERNA (RAMPA E CALÇADA) CONFECCIONADOS
EM MATERIAL CIMENTÍCIO, E OS INTERNOS (CIRCULAÇÃO)
EM MATERIAL EMBORRACHADO;
8- DEVEM SER INSTALADAS GRADES DE SEGURANÇAS EM
TODAS AS JANELAS VOLTADAS PARA A ÁREA EXTERNA,  AS
GRADES DEVEM SER CONFECCIONADAS EM FERRO
SOLDADO E CHUMBADAS À ALVENARIA. AS DIMENSÕES
DAS GRADES SERÃO COM BASE NO QUADRO DE
ESQUADRIAS, OBEDECENDO UM PARAMETRO DE SEREM
NO MÍNIMO 10CM MAIORES QUE CADA EXTREMIDADE DA
JANELA.

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50
PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA

SEM ESCALA
DETALHE - ALTURA DE BARRAS WC PNE

ESCALA: 1/25
DETALHE - DISTÂNCIA DE BARRAS WC PNE
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SOBE

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR (ALVENARIA
 DE BLOCOS CERÂMICOS)

SALA DE AULA 01
A=48,18 m²

CIRCULAÇÃO
A=54,62 m²

SALA DE AULA 02
A=49,55 m²

COZINHA
A=14,60 m²

INFORMÁTICA
A=11,05 m²

DESPENSA
A=5,89 m²

WC 1
A=3,02 m²

WC 2
A=3,20 m²

SALA AUXIIAR
A=32,88 m²

DIRETORIA
A=10,40 m²

LIMITE DE TERRENO
(APROXIMADO)

BWC 3
A=4,72 m²

SOBE

RAMPA DE ACESSO
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CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E LEGENDA

DATA:
       ABRIL / 2021

PRANCHA:

 02 / 03

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE IX
SANTA ISABEL

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL CAIÇARINHA DO CARNEIRO, 50
  SANTA CRUZ/RN

TÍTULO:
PLANTA DE REFORMA

Escala: 1/50
PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

LEGENDA



SALA DE AULA 01
A=48,18 m²
P=28,06 m

CIRCULAÇÃO
A=54,62 m²
P=35,72 m

SALA DE AULA 02
A=49,55 m²
P=28,46 m

COZINHA
A=14,60 m²
P=18,60 m

INFORMÁTICA
A=11,05 m²
P=13,30 m

DESPENSA
A=3,91 m²
P=8,92m

WC 1
A=3,02 m²
P=7,02 m

WC 2
A=3,20 m²
P=7,20 m

SALA AUXILIAR
A=32,88 m²
P=25,52 m

DIRETORIA
A=10,40 m²
P=14,16 m

+0,30

+0,60

+0,60

+0,60
+0,60

+0,60

+0,60

+0,60

0,00

RAMPA

+0,30
Patamar

Rampa

+0,60
Patamar

BWC 3
A=4,72 m²
P=9,30 m

CHAPIM PINTADO NA
COR BRANCO NEVE

UNIDADE IX SANTA ISABEL

CANTONEIRAS DE 5CM
DE LARGURA PLACA DE 2,50M X 1,20M

CORRIMÃO EM AÇO
INOX

JANELAS DE MADEIRA
NA COR BRANCO NEVE
COM GRADES EM AÇO

PORTÃO METÁLICO
PINTADO NA COR

BRANCO NEVE
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CONTÉUDO:
PLANTA DE ACABAMENTOS E VISTA DE FACHADA

DATA:
       ABRIL / 2021

PRANCHA:

 03 / 03

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE IX
SANTA ISABEL

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL CAIÇARINHA DO CARNEIRO, 50
  SANTA CRUZ/RN

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50
PLANTA BAIXA - DETALHES DE ACABAMENTOS

Escala: 1/50
VISTA - FACHADA

Escala: 1/25
VISTA - DETALHE PORTÃO PF1
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P1P1P1

P1

P1

P1P1
P1

SALA DE AULA 02
A=35,58 m²

BIBLIOTECA
A=6,02 m²

DESPENSA
A=3,18 m²

COZINHA
A=9,74 m²

SALA DE AULA 01
A=34,59 m²

WC MASC.
A=3,07 m²

WC FEM.
A=2,77 m²

WC PNE
A=4,00 m²

J2

J1

E1

J3
J1

J2

J4

 DEPÓSITO
A=7,66 m²

P1

ÁREA DE
SERVIÇO
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Rampa RAMPA+0,40
Patamar

J3

E1
E1

+0,40

+0,40

+0,40+0,40

+0,40 +0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

E1

RAMPA DE ACESSO

LAVABO ADAPTADO
PARA PNE

PISO TÁTIL DE ALERTA
(CIMENTICIO) EXISTENTE

ALT.

P1
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J1 1,90

1,50

1,00

1,50

0,80

0,80

0,80

0,90

0,80 2,00

2

2

1

1

1,20

1,10

1,20

9

1,20

---

J2

J3

J4

CIRCULAÇÃO - M

23,76 MSALA DE AULA 01
24,12 MSALA DE AULA 02

COZINHA

DEPÓSITO

WC PNE

WC MASC

WC FEM

9,82 M

7,48 M

12,88 M

8,00 M

7,58 M

7,06 M

14,84 M

113,88 M²

34,59 M²

35,58 M²

6,02 M²

3,18 M²

9,74 M²

4,00 M²

3,07 M²

2,77 M²

13,19 M²

ÁREA DE PISO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA A SE CONSTRUIR

ÁREA DO TERRENO (APROX.)

ÁREA PERMEÁVEL

233,68 M²

233,68 M²

25,91 M²

- M²

- M²

11,19 M7,66 M²

ALT.
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ÁREA DE SERVIÇO
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DATA:
       ABRIL / 2021

PRANCHA:

 01 / 03

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA UNIDADE XV
MARIA AUGUSTA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
(CNPJ: 08.358.889/0001-95)

LOCAL:
COMUNIDADE RURAL SÍTIO VOLTA
  SANTA CRUZ/RN
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TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

Escala: 1/50
PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA

SEM ESCALA
DETALHE - ALTURA DE BARRAS WC PNE ESCALA: 1/25

DETALHE - DISTÂNCIA DE BARRAS WC PNE

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA E QUADRO DE ESQUADRIAS

NOTAS:
1- DEVERÁ SER ADOTADO PADRÃO DE PORTAS DE 0,80 CM
DE LARGURA, EQUIPADAS COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE
APOIO PARA OS AMBIENTES ACESSADOS PELOS
ESTUDANTES;
2- SERÁ INSTALADA UMA BANCADA DE GRANITO NAS
DIMENSÕES 0,95X0,80M NA COZINHA AO LADO DA PIA.
3- DEVEM SER INSTALADAS GRADES DE SEGURANÇAS EM
TODAS AS JANELAS VOLTADAS PARA A ÁREA EXTERNA,  AS
GRADES DEVEM SER CONFECCIONADAS EM FERRO
SOLDADO E CHUMBADAS À ALVENARIA. AS DIMENSÕES
DAS GRADES SERÃO COM BASE NO QUADRO DE
ESQUADRIAS, OBEDECENDO UM PARAMETRO DE SEREM
NO MÍNIMO 10CM MAIORES QUE CADA EXTREMIDADE DA
JANELA.
4-DEVERÁ SER INSTALADO TANQUE E BANCADA DE
MATERIAL E DIMENSÕES A SEREM DEFINIDOS.
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